



Comune di Prato
Staff Direzione Generale

Report Controllo strategico 2° semestre 2023
dati al 31/12/2023

INDICE

PREMESSA:	3
STRUTTURA REPORT.....	7
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	8
Parte 1-Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi.....	9
1.1 Il processo di misurazione adottato	8
1.2 Il grado di realizzazione degli obiettivi operativi	10
1.3 I principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato	43
1.4 I principali risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi dell'agenda 2030	67
Parte 2- Il grado di raggiungimento delle strategie rivolte all'infanzia e all'adolescenza	865
Parte 3- Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche al 31 dicembre 2023	998
Parte 4 -Qualità dei servizi	1187
Parte 5 -Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate.....	13635
Parte 6 -Considerazioni sull'andamento del 2° semestre 2023	15554

PREMESSA:

Il controllo strategico consiste nella verifica sul grado di attuazione degli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione di medio lungo termine approvati dall'Ente.

In particolare il controllo strategico ha lo scopo di:

- verificare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di medio-lungo periodo;
- rilevare gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- rilevare i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- verificare le procedure operative attuate confrontandole con i progetti elaborati;
- rilevare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfacimento della domanda;
- verificare le ripercussioni dell'attività svolta sul territorio e sul tessuto economico.

Attraverso questa forma di controllo si vuole pertanto:

- supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra risultati e obiettivi;
- dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione con particolare attenzione ai cambiamenti prodotti e alla qualità.

Il Processo di Pianificazione e Controllo




Figura 1 – Processo di pianificazione e controllo



Le tappe del processo di programmazione e controllo nel Comune di Prato

Presentazione linee programmatiche di mandato	Delibera di Consiglio n. 56 del 27/06/2019
DUP 2023-2025	Delibera di Consiglio n. 55 del 29/09/2022
DUP 2023/2025 – Nota di aggiornamento	Delibera di Consiglio n. 26 del 20/04/2023
Piano triennale delle Opere Pubbliche e Programma annuale	Approvato contestualmente alla Nota di aggiornamento del DUP 2023-2025
Bilancio di Previsione 2023/2025	Delibera di Consiglio n. 27 del 20/04/2023
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025	Delibera di Giunta n. 160 del 16/05/2023
Piano esecutivo di gestione 2023-2025 - approvazione assegnazione risorse	Delibera di Giunta n. 160 del 16/05/2023

STRUTTURA REPORT

Il presente REPORT è predisposto in ottemperanza agli obblighi in materia di controlli interni introdotti dall'art. 3 del D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Comune di Prato.

Il report verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti dall'Amministrazione Comunale all'interno del quinquennio di mandato, pertanto vengono verificati gli obiettivi e i relativi risultati previsti al 2024.

Per ogni obiettivo operativo vengono riportati sia i risultati raggiunti nell'anno, che quelli raggiunti nell'intero mandato. Per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi viene valutato l'avanzamento degli indicatori di impatto al 31/12/2023.

Essendo l'ultimo anno del mandato, il presente report viene redatto e approvato entro la fine di marzo 2024, quindi prima dell'approvazione del rendiconto di gestione. Conseguentemente non sono ancora disponibili i dati finanziari a consuntivo e non è possibile redigere l'apposita sezione relativa all'analisi finanziaria.

Il report si compone di 5 parti:

La prima parte riporta i risultati raggiunti per ogni obiettivo operativo dal 2020 al 31/12/2023. Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi è calcolato con riferimento agli indicatori di impatto approvati nel Dup 2023/2025, con riferimento all'anno 2024. I risultati raggiunti sono poi riletti anche con riferimento agli obiettivi dell'Agenda 2030. Inserita del Dup 2023/2025

La parte seconda riporta i risultati raggiunti con riferimento alla strategia dell'infanzia e adolescenza.

La parte terza analizza nel dettaglio il grado di realizzazione delle Opere pubbliche (cantieri iniziati, cantieri conclusi, progetti in corso), soffermandosi sui lavori conclusi durante tutto il mandato e fornendo uno specifico dettaglio per le opere finanziate con fondi PNRR.

La parte quarta si riferisce all'analisi sulla qualità dei servizi, riportando gli esiti delle analisi di customer.

La parte quinta riguarda raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati con il Dup agli Enti e Società Partecipati.

La parte sesta riporta le considerazioni finali sull'andamento del 2023.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Anche nell'anno 2023 si perpetuano gli effetti della guerra in Ucraina, con prezzi dell'energia e delle materie prime ancora alti, con conseguenti incrementi anche dei prezzi al consumo. Per contrastare l'elevato livello di inflazione la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse, aumentando il costo dell'indebitamento e rendendo particolarmente onerosi i mutui, con ripercussioni sulle famiglie sulle imprese.

Anche per gli enti locali l'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime è stato notevole, incidendo pesantemente sui propri bilanci.

Nel 2023 è iniziata la fase operativa dei progetti PNRR, con le gare e le aggiudicazioni e il rispetto delle prime scadenze.

L'alluvione di novembre 2023 ha comportato un grosso sforzo per l'amministrazione nella gestione dell'emergenza, attraverso il sostegno alla popolazione e attraverso interventi di ripristino e di messa in sicurezza del territorio.

Parte 1 – Il grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

1.1 Il processo di misurazione adottato

Partendo dalle linee di Mandato del Sindaco, in sede di pianificazione (Documento Unico di Programmazione), sono stati individuati **3 ambiti strategici** rappresentativi della visione di Città di questa Amministrazione (Città impresa, innovazione lavoro; Città del futuro; Città dei diritti e delle opportunità) a cui è stato aggiunto **un quarto ambito strategico** (Il Comune, come motore di cambiamento) che evidenzia il contributo richiesto alla struttura (risorse umane, finanziarie e strumentali) per concorrere a realizzare valore pubblico.

Gli ambiti strategici sono a loro volta suddivisi in **18 obiettivi strategici** declinati, a loro volta, in **48 obiettivi operativi**. Gli obiettivi operativi sono declinati a loro volta in obiettivi di performance, così come risulta nella figura seguente.

Ciò significa che gli obiettivi annuali concorrono alla realizzazione degli obiettivi operativi e degli obiettivi strategici attraverso una struttura ad albero a tre livelli




Figura 2 – Struttura albero di programmazione

Il presente report esamina l'avanzamento delle strategie previste al 2024, anno di fine dell'attuale mandato, prendendo quindi come base gli obiettivi operativi del Dup 2023/2025. Ad ogni obiettivo operativo sono stati associati degli indicatori di impatto con dei target attesi alla fine del mandato. Nei paragrafi seguenti, per ogni obiettivo strategico, vengono riportati i risultati raggiunti a livello di obiettivo operativo e la percentuale di realizzazione degli obiettivi operativi con riferimento al grado di raggiungimento degli indicatori di impatto.

1.2 Il grado di realizzazione degli obiettivi operativi

AMBITO STRATEGICO: Città impresa innovazione e lavoro

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
1. Distretto manifatturiero, impresa, lavoro	   

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.1 Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio	E' stato inaugurato spazio Prisma Lab presso Medialibrary di via Pistoiese, dove si sono insediate 6 start up . Inoltre sono state selezionate 9 start up per il percorso di accelerazione del bando 2023 ed è stato attivato uno sportello per orientare le start up innovative E' stato sottoscritto un accordo di collaborazione con Regione Toscana per Centro competenze 5G per coordinare i progetti sul tema del 5G nel territorio del distretto pratese E' stata organizzata l'edizione 2023/2024 del progetto EYE – percorso formativo sull' imprenditorialità, dedicato agli studenti delle scuole superiori pratesi Si sono conclusi i 3 progetti pilota del progetto Creative con la collaborazione del Museo del Tessuto. Dall'esperienza del progetto il Comune potrà definire	n. start up o pmi innovative nel Comune di Prato: n. imprese Progetto Prisma: Progetto E.y.e.- n. idee progettuali sviluppate:	27* 19 12	40 15 15	83%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	un modello di governance per il potenziamento e lo sviluppo dei settori produttivi tradizionali nell'area Mediterranea.				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.2 Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività	Nell'ambito della convenzione con la Camera di Commercio per l'erogazione di contributi alle imprese del distretto tessile, sono stati pubblicati due bandi: efficientamento energetico e transizione ecologica e digitale. Relativamente all'efficientamento energetico è in corso l'erogazione dei contributi alle 38 imprese ammesse per un totale di 4 milioni, mentre per quanto riguarda la transizione ecologica e digitale, le domande sono in fase di istruttoria. Sono stati inoltre individuati 4 progetti di sistema per il sostegno al distretto industriale: Sicurfad, Blockchain, Clickfast e Centro innovazione Medialibrary. Relativamente al commercio, sono stati assegnati 42 posti in 7 mercati.	tasso di imprenditorialità tasso di occupazione tasso di occupazione giovanile sostegni alle imprese - importo erogato alle imprese	11,78%* 74,8%* 43,3%* 0	>=11,7% >=75% >=52% € 8.000.000	71%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.3 Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive	Sono continuati i controlli del protocollo sismico per il contrasto all'evasione tributaria nelle imprese: progetto Black Friday, progetto Cerbero, controlli sui condomini.	imprese irregolari (notizie di reato/imprese irregolari*100)	37,8%	<46%	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
garantendo i diritti dei lavoratori	Partecipazione insieme alla ASL ai controlli del Piano regionale per il lavoro sicuro	recupero tributi comunali imprese	760.647	>600.000	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.4 Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare	Partecipazione ai progetti europei: • REDOL per lo studio e la ristrutturazione delle catene del valore dei rifiuti solidi urbani, con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti tessili • UPSURGE per la transizione delle città verso ambienti di vita più verdi e sostenibili tramite l'adozione di soluzioni basate sulla natura	imprese coinvolte nei processi di economia circolare	12	11	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
1.5 Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro	Nell'ambito dell'osservatorio del lavoro sono stati presentati due report relativi a: congiuntura e lavoro nella Provincia di Prato; fabbisogni professionali.	tasso neet Osservatorio mercato del lavoro	14* 1	<=12,5 1	93%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
2. Il centro storico e i paesi di Prato, una risorsa da valorizzare	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
2.1 Valorizzare il cuore antico della città promuovendone la riqualificazione	E' continuato anche il percorso partecipativo "Noi che il Centro" che nel 2023 ha avuto ad oggetto l'attrattività del centro storico sotto il punto di vista della ricettività, organizzazione di eventi e spettacoli, promozione della cultura. Nel percorso partecipativo sono state coinvolte le associazioni di categoria, i cittadini, i frequentatori del centro e vari stakeholder. Per rendere il centro più attrattivo, nel periodo invernale sono stati organizzati vari eventi, tra cui concerti e spettacoli a titolo gratuito. La notte di Capodanno sono state organizzate iniziative diffuse in tutto il centro storico che hanno visto la partecipazione attiva dei commercianti. Nel periodo estivo il centro storico è stato animato attraverso gli eventi del Prato Estate, che si sono tenuti in S.Domenico, Palazzo Datini e Castello dell'Imperatore, e gli eventi del Settembre Pratese. Per quanto riguarda la riqualificazione, si sono conclusi gli interventi di restauro della fontane di piazza Duomo, Piazza S.Francesco e Piazza Mercatale, ed è in corso il restauro della statua di Mazzoni in Piazza Duomo.	Attività produttive in centro storico	11	15 (valore annuale)	81%
		Esercizi di somministrazione in centro storico	4	13 (valore annuale)	
		Residenze in centro storico	8.017	>8.100	
		Eventi in centro storico	70	4 >=60 (valore annuale)	
		Interventi di riqualificazione centro storico	5	3	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
2.2 Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori, promuovendo la conservazione delle identità locali	Realizzata e aperta al pubblico la nuova biblioteca di Casale, adiacente alla scuola Bruni. Apertura medialibrary presso Prismalab al Macrolotto 0.	Attività produttive nei paesi Servizi/funzioni attivati o integrati	55 6	38 (valore annuale) 7	93%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
3. Cultura e turismo come opportunità di sviluppo del territorio	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.1 Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di	Il teatro Politeama, che fa parte dell'ecosistema culturale pratese, ha cambiato forma giuridica, da S.P.A a fondazione. E' stata organizzata la mostra Novecento diffusa sul territorio, in collaborazione con istituzioni culturali della provincia. E' stato riaperto al pubblico il Memoriale delle deportazioni.	Soddisfazione utenza scuola di musica Soddisfazione utenza Palazzo Pretorio Iniziative scolastiche Prato	n.d.** 5,57	>=8 5,5	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
eventi e per valorizzare gli spazi culturali		Musei: incremento % classi partecipanti	29%	5%	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.2 Avvicinare le persone all'offerta culturale della città	Sono state incrementate le iniziative per la conoscenza del patrimonio artistico e culturale cittadino attraverso mostre, conferenze, visite guidate. E' stato valorizzato il Palazzo Pretorio attraverso l'organizzazione delle mostre: gli amici pittori Cesare Guasti e l'albero degli Zecchini. E' stata ampliata l'offerta culturale rivolta alle famiglie, con progetti didattici e visite guidate. E' stato valorizzato il sito di Gonfienti con iniziative per scuole e altri visitatori. Sono state organizzate le consuete rassegne culturale Prato Estate, Settembre Prato è spettacolo e Prato Festival. Per quanto riguarda l'offerta culturale rivolta ai giovani sono state organizzate presso Officina Giovani: rassegna teatrale Officina 4School, rassegna di teatro comico, rassegna Macelli Freschi, rassegna di teatro contemporaneo Extemporaneo, Officina Teen.	Partecipazione spettacoli Spesa media pro capite in spettacoli Eventi culturali per 1000 abitanti	468.834* €18,28* 61,29*	>937.873 € 26,20 >=95,25	61%

*dato 2022

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.3 Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a	Durante l'anno si sono conclusi i lavori al Museo Pecci relativi all'edificio Gamberini. Nel centro storico si sono conclusi i lavori delle fontane di Piazza Duomo, piazza S.Francesco e piazza Mercatale. Per quanto riguarda i lavori del PNRR, sono stati aggiudicati i lavori di restauro Officina Giovani, S. Caterina e Museo Pecci.	Strutture culturali riqualficate	4	4	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
servizio della cultura					

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
3.4 Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva	Nel 2023 si è riscontrato un notevole incremento delle presenze turistiche, anche se non si sono ancora raggiunti i livelli pre-covid. Per quanto riguarda la promozione turistica relativa ai cammini, è stato realizzato il nuovo cammino “via Medicea”, ed è stata posizionata la cartellonistica informativa e organizzata l'attività di promozione e comunicazione. E' continuata la comunicazione, la promozione e la valorizzazione del prodotto turistico cammini. Relativamente al turismo industriale, è stata realizzata l'APP TIPO che permette di esplorare tramite tour virtuali spazi non sempre accessibili. Inoltre è stato realizzato un festival dedicato a TIPO.	Presenze turistiche Presenze strutture ricettive (gg medi) Gettito tassa di soggiorno	417.404 2 € 607.565	>464.548 >=2 >=€ 505.301,5 (annuale)	97%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
4. Innovazione digitale come leva di progresso e crescita della città	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
4.1 Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi	E' continuata la migrazione dei software verso componenti tecnologici più moderni e l'installazione della telefonia Voip nelle scuole.	Diffusione tecnologica nelle scuole: n. plessi scolastici con banda larga Diffusione banda larga Punti wifi in città	66 87% 83	70 95% 85	95%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
4.2 Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA	E' continuata la formazione ai dipendenti in materia di sicurezza informatica e phishing.	Formazione personale in materia di sicurezza informatica	95,58%	80%	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
4.3 Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini	Sono stati attivati nuovi servizi ai cittadini come: -sportello on line polizia municipale -nuova piattaforma per presentazione domande occupazione suolo pubblico e concessioni e nuovi dehors -nuovo portale servizi funebri -nuova piattaforma per autorizzazione soprintendenza utilizzo aree pubbliche -nuova procedura servizi scolastici E' continuata lo spostamento dei servizi di pagamento su Pago Pa e su AppIO E' continuato il supporto ai cittadini per il rilascio delle credenziali SPID presso l'URP e la promozione dell'utilizzo dei servizi digitali. Partecipazione al progetto regionale per l'attivazione di tre Punti digitali facili, per accompagnare i cittadini nell'utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali.	Pago PA: servizi e tariffe pagabili tramite PagoPA Servizi digitali inseriti nell'App IO Servizi on line: n. servizi attivati in modalità online/ servizi complessivi secondo tassonomia nazionale Alfabetizzazione digitale: n. persone formate Cittadini supportati per le nuove tecnologie spid	60% 14 60% 3.257 3257	70% 15 60% 3.000 1.800	97%

*Rilevato ultimo dato disponibile (anno 2022)

**La rilevazione di customer Satisfiction non è stata svolta nel 2023

AMBITO STRATEGICO - Città del futuro

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
5. Rigenerazione urbana	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
5.1 Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo: i grandi progetti	E' stato adottato il nuovo Piano strutturale e sono state approvate le controdeduzioni. Si è concluso il progetto PIU con la realizzazione di PrismaLab. -Concluse perequazioni con fabbricato industriale via Mameli	Consumo di suolo (% superf urbanizzata) Premessi a costruire (valore annuale) Cambi destinazione d'uso (valore annuale) Perequazioni immobiliari	33,2* 155 126 4	33,2 300 200 5	73%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
5.2 Promuovere la riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni	Azioni concluse nel 2022	Spazi pubblici riqualificati	3	3	100%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
6. Spazi pubblici sicuri e inclusivi	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
6.1 Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale	E' stata incrementata la presenza della PM: - nelle frazioni con i punti mobili di ascolto; - durante eventi, manifestazioni e giornate festive. Effettuate verifiche su ordinanze di demolizioni di immobili abusivi.	sicurezza del territorio: (n. agenti di Pm/ numero abitanti)*1000 indice di criminalità: numero denunce/100.000 abitanti telecamere di videosorveglianza comunali connesse con le forze dell'ordine (ogni 1000 abitanti) n. servizi appiedati polizia municipale	0,92 4.517,23** 1,09 1189	1 5.000 1 600 (valore annuale)	96%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
---------------------	-----------------------------------	------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
6.2 Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale	Le azioni dell'obiettivo si sono concluse nel 2021.				

6.3 Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica	Le azioni dell'obiettivo si sono concluse nel 2021.				
---	---	--	--	--	--

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
7. Dal decoro della città alla tutela del territorio	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.1 Tutelare il territorio	Le azioni si sono concluse nel 2022	Risagomatura canali, n.	4	4	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.2 Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)	La cura e il decoro degli spazi ha riguardato i giardini pubblici, le strade, le piazze i cimiteri. Per quanto riguarda i giardini si sono conclusi i lavori di riqualificazione del Parco Giocagì, lotto 1 “Andiamo al mare” ed è stato approvato il progetto esecutivo del lotto 2 “l'albero delle mele”. Sono stati iniziati i lavori Giocagì 2 via Turchia e si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell'area giochi via Curtatone. E' iniziata la riqualificazione dei giardini di viale Montegrappa, Pratochio, via Ferraris ex Banci e via traversa Cellerese a La Querce Per quanto riguarda la manutenzione stradale, è stato definito un piano coordinato di manutenzione straordinaria fra il comune e le aziende di servizi pubblici per migliorare l'organizzazione dei lavori. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione e sicurezza stradale in località Viaccia e in via Spontini a San Paolo, oltre ai lavori di riqualificazione stradale, eliminazione barriere architettoniche e segnaletica nelle zone sud, est e centro della città. Sono iniziati i lavori per la riapertura del sottopasso di via Ciulli e sono stati approvati 10 progetti esecutivi relativi alle frazioni e i progetti di fattibilità di riqualificazione di via Albano Laziale e via Costa a Galciana	manutenzione strade: mq intervento manutenzione ordinaria strade illuminazione stradale: punti luce/km strade n. giardini riqualificati	97.907,41 32,95 18	136.000 33 12	91%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.3 Garantire l'efficienza dei servizi a rete	E' in corso l'iter per la definizione di una nuova procedura per la gara delle reti del gas del territorio della Provincia di Prato. In seguito alle novità normative apportate dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, la gara precedentemente bandita non risulta più in linea.	Tasso di depurazione delle acque reflue prodotte	n.d.	97	n.d

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.4 Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale	Lavori in corso per la realizzazione del centro di raccolta di via Paronese. Predisposto progetto per la realizzazione del centro di raccolta di via Marconi.	% raccolta differenziata produzione pro capite rifiuti urbani nuovi centri di raccolta	72,88* 605,50 0	>=72,88% <610 1	67%

*dato 2022, perché quello 2023 non è ancora disponibile

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.5 Gestione delle emergenze	E' stato approvato il nuovo Piano operativo di protezione civile. A novembre 2023, a seguito dell'alluvione il sistema di protezione civile si è attivato tempestivamente, coinvolgendo 15 associazioni di volontariato per un totale di 300 operatori coinvolti. E' stata data assistenza all'evacuazione dei cittadini in difficoltà e sono stati distribuiti 22.000 sacchi di sabbia alla popolazione.	n. volontari a disposizione per la protezione civile	300	300	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
7.6 Tutelare gli animali	Affidati i servizi connessi al randagismo animale: canile, S.O.S animali e fauna urbana, oasi felina e assistenza alle oasi feline. E' continuata la realizzazione delle aree di sgambatura, tra cui le due nuove presso la stazione Borgonuovo. E' in corso di affidamento la progettazione della Cittadella degli animali.	Aree sgambatura cani: n aree sgambatura/ n.parchi e giardini	10,5%	7,80%	100%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
8. Prato città green	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
8.1 Interventi per la riduzione dell'inquinamento	Per la riduzione dell'inquinamento acustico, è iniziato l'iter per la realizzazione delle barriere acustiche in via Aldo Moro, che ha visto la conclusione della conferenza dei servizi. Nell'ambito della presenza di Prato fra le 100 città a livello europeo coinvolte nel raggiungimento della neutralità climatica al 2030, l'amministrazione ha predisposto il Piano di neutralità climatica. Contestualmente è stato approvato anche il PAESC - Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima.	inquinamento aria (PM10): gg superamento qualità dell'aria inquinamento aria (NO2): gg superamento qualità dell'aria	14** 0**	<14 0	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
8.2 Interventi di efficientamento energetico	Si sono conclusi i lavori di riqualificazione energetica del Nido Le Girandole e sono iniziati i lavori per la sostituzione delle pompe di calore complesso ex Campolmi. Sono stati approvati i progetti esecutivi per la sostituzione degli infissi delle scuole Crocini e per la riqualificazione energetica scuola D'Amico. E' stato aggiudicato il nuovo appalto del servizio energia per la gestione, la manutenzione e l'ammodernamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali, al fine di migliorare i	consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili/ tot. Consumi interni n. edifici riqualificati da un punto di vista	7,2* 5	>6,9 5	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	risparmi energetici. E' continuata la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica con la sostituzione dei punti luci a LED:	energetico punti luce illuminazione pubblica a LED/ totale punti luce	97%	40%	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
8.3 Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile	E' stata approvata la "strategia di Forestazione Diffusa per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento delle condizioni di salute del territorio" e sono state approvate le aree da destinare alla forestazione, che potranno essere oggetto di progetti pubblici o che potranno accogliere gli alberi donati dai privati attraverso il portale Forest city. Attualmente sono in corso di forestazione l'area di via Nenni e l'area di via Allende. Sono stati inoltre approvati progetti per la forestazione di ulteriori 18 aree di proprietà comunale e la forestazione del Parco del Nuovo Ospedale S.Stefano. Si sono conclusi i lavori di forestazione dell'edificio di via Giordano al Macrolotto 0 e sono in corso i lavori di forestazione dell'immobili ERP mdi via Turchia nell'ambito del progetto Prato Urban Jungle. E' stata acquistata l'area dell'ex Ospedale Misericordia e Dolce per la realizzazione del nuovo parco. Si è conclusa l'installazione delle centraline del progetto Digital Twin con il CNR per monitorare la qualità dell'aria in varie parti della città in seguito agli interventi di forestazione.	Forestazione urbana: alberi/ 100 abitanti in aree pubbliche Verde pubblico fruibile: mq verde pubblico urbano fruibile/ tot. abitanti	15,73 28,54.	>18 30,6*	90%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
8.4 Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale	Le azioni dell'obiettivo si sono concluse nel 2021				

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
9. Mobilità sostenibile	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
9.1 Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti	Sono continuati i corsi di educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie. Sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali attraverso segnaletica orizzontale, verticale e luminosa.	n. incidenti con danni alle persone indice di lesività stradale: n. feriti/ incidenti	762 1,22**	<900 <1,5	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
9.2 Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione	E' stato realizzato il nuovo collegamento stradale fra via Allende e via Tobbianese e si sono conclusi 4 lotti dei lavori di risanamento stradale previsti dal PNRR: Sempre nell'ambito del PNRR, sono stati aggiudicati i lavori per il risanamento di Ponte Petrino e Ponte alla Vittoria.	n. nuove infrastrutture stradali realizzate	6	4	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
9.3 Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa	Per favorire la mobilità sostenibile sono stati realizzati numerosi interventi per lo sviluppo delle piste ciclabili: si sono conclusi i lavori della Ciclovía Firenze-Prato e sono state ampliate le reti ciclabili tra via delle Fonti e via Fonda, di Mezzana, la ciclabile di collegamento del Macrolotto 2 e la ciclabile di via Marini. Nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR, sono stati aggiudicati i lavori della Ciclovía del Sole, così come i lavori relativi alle altre 7. tratte di ciclabili finanziate sempre dal PNRR. E' continuato l'impegno per lo sviluppo della mobilità casa scuola con particolare attenzione alla mobilità del plesso scolastico di via Galcianese. E' stato approvato il Piano della mobilità elettrica e si è aderito alla convenzione di Anci Toscana per l'installazione di punti di ricarica elettrica. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è stata effettuata la rilevazione della qualità del servizio autobus e ferroviario.	Km piste ciclabili	118	>120	90%
		numero auto/100 abitanti	60,88***	56	
		% utilizzo del trasporto pubblico	10%	11%	
		Km rete tpl / popolazione	0,11	0,11	
		n. colonnine di ricarica elettrica	40	60	
		n. percorsi pedibus attivati	20	19	

*ultimo dato disponibile anno 2021

**ultimo dato disponibile anno 2022

***ultimo dato disponibile anno 2020

AMBITO STRATEGICO – Città dei diritti e delle opportunità

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
10. Politiche per le famiglie e welfare a sostegno della comunità	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
10.1 Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari	Azioni concluse nel 2022	Attivazione gestione diretta SdS	01/01/2022	01/01/2022	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
10.2 Sostenere le fragilità diffuse	Sono state attivate nuove modalità per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare anziani, attraverso la costituzione di un albo di operatori qualificati. Sono state predisposte analisi di customer sia sul vecchio servizio che sul nuovo- E' stato promosso l'accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa di persone inserite in progetti socio-terapeutici Per quanto le famiglie in condizioni di povertà è stato dato sostegno i contributi per l'affitto, il contributo idraulico e l'inserimento in progetti di inclusione e coesione. E' stata inoltre attivata la nuova procedura per l'ottenimento contributi di integrazione al reddito.	n. anziani in carico al 31/12/ tot popolazione anziana*1000 abitanti	49	53	92%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 30/06/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	Con riferimento ai progetti PNRR, è stata sottoscritta la convenzione fra Comune e Sds per la ristrutturazione dell'immobile via Zarini per la realizzazione di un centro servizi per il supporto alla marginalità.				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
10.3 Tutelare i minori e supportare una genitorialità responsabile (nuovo obiettivo operativo 2023-2025)	Relativamente alla tutela dei minori, è continuato il percorso per favorire l'affidamento familiare piuttosto che l'inserimento in struttura dei minori. Sono state favorite le dimissioni dalle strutture dei minori stranieri non accompagnati che sono entrati nel mondo del lavoro. E' stato attivato protocollo con le scuole per l'individuazione di alunni in situazione di rischio e successiva formazione dei docenti Per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità, è stato attivato il progetto PIPPI per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie in situazione di vulnerabilità E' stato approvato il progetto e il bando di coprogettazione con soggetti del terzo settore per la realizzazione di un Hub dell'innovazione sociale nel Macrolotto zero in via Giordano, al fine di realizzare azioni inclusive e di innovazione sociale rivolte a bambini, adolescenti e giovani.	Minori in affidamento Progetto P.I.P.P.I. – numero famiglie coinvolte Protocollo con istituzioni scolastiche per individuare disagio familiare: n. insegnanti formati	64% 10 64	>=72% 40 60	71%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
11. Una casa per tutti	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
11.1 Housing sociale	Obiettivo operativo concluso nel 2021	alloggi in social housing	72	72	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
11.2 Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita	Gli interventi in ambito residenziale hanno riguardato tre ambiti: -l'assegnazione di 39 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel 2023 -l'aumento degli alloggi disponibili per l'emergenza alloggiativa e l'accompagnamento all'autonomia abitativa di nuclei familiari in emergenza alloggiativa -l'inserimento di persone in situazione di marginalità estrema in alloggi housing first; l'attivazione di campagne comunicative rivolte ai senza fissa dimora per promuovere l'accesso a case in coabitazione	n. alloggi assegnati/ tot cittadini in graduatoria	4,69%	9,55%	50%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
12. Accogliere, includere, integrare le diversità	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
12.1 Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.	E' continuato l'impegno per il contrasto allo sfruttamento sessuale e lavorativo degli stranieri attraverso la partecipazione al progetto antitratta. Sono stati portati avanti progetti di accoglienza dei richiedenti asilo, con particolare attenzione ai nuclei familiari provenienti da Afghanistan e Ucraina. Sono continuati i progetti di inclusione scolastica e lavorativa. Relativamente al futuro sgombero del Campo Rom di via Manzoni per la realizzazione di lavori di raddoppio dell'autostrada, sono stati sottoscritti 5 patti di inclusione da parte delle famiglie Rom e Sinti intenzionate ad uscire dalle aree attrezzate ed è iniziato l'accompagnamento abitativo dei nuclei familiari assegnando la casa a 2 famiglie.	livello gradimento sportello immigrazione (scala 1-5) rom e sinti: famiglie coinvolte dall'accompagnamento alloggiativo campi sgomberati	5,9 2 0	4,8 8 1	42%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
12.2 Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità	Per favorire la partecipazione dei disabili alla vita sociale della città sono stati portati avanti interventi in diversi ambiti: -all'interno del progetto Sport Inclusivo sono state acquistate attrezzature sportive e ausili ginnici da concedere in comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che promuoveranno lo sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità; -realizzati alcuni interventi di eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali del Palazzo Pretorio nell'ambito del progetto PNRR - è stato conferito l'incarico di Disability manager, che si occuperà dei rapporti con il centro per l'impiego per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. -è stato somministrato ai dipendenti dell'amministrazione un questionario sul benessere organizzativo nel quale si valuteranno anche i bisogni legati alla disabilità.	Accessibilità edifici comunali: edifici senza barriere architettoniche/ tot edifici comunali attivazione servizio taxi per disabili interventi per accessibilità Palazzo Pretorio	79,50% 31/12/2022 3	70% 31/12/2022 3	100%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
13. Educazione, istruzione, formazione per investire sul capitale umano	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.1 La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione	Nell'a.s 2023/2024 è stata attivata l'iniziativa Nidi Gratis promossa dalla Regione Toscana, che permette alle famiglie con ISEE<35.000 di avere uno sconto sulla quota pagata, attraverso contributo della Regione. Sono state organizzate iniziative per educatori, insegnanti e genitori per festeggiare i 40 anni di apertura degli asili nidi comunali e i 50 anni di apertura delle scuole dell'infanzia. E' stata attivata nell' a.s. 2023/2024, la nuova procedura informatica per la gestione amministrativa dei servizi scolastici, che consente l'iscrizione ai servizi, l'invio dei pagamenti in scadenza e l'integrazione con i pagamenti PagoPa e AppIO. E' stato riorganizzato il servizio Pre-post scuola a.s 2023/2024, gestito direttamente dall'amministrazione che garantisce un servizio omogeneo in tutti i plessi scolastici E' stato portato avanti il progetto di ampliamento dell'offerta formativa per gli studenti delle scuole secondarie Prato Comunità Educante, che prevede il coinvolgimento sia di soggetti pubblici che di istituzioni culturali del territorio pratese.	Indicatore di Lisbona; bambini accolti nei servizi educativi all'infanzia/ popolazione in età 3-36 mesi	44%	>45%	99%
		soddisfazione del servizio asili nido (scala 1-6)	5,35	>=5,50	
		soddisfazione servizi integrativi (scala 1-6)	5,44	>=5,08	
		soddisfazione servizi scuola infanzia (scala 1-6)	5,23	>=5	
		soddisfazione servizio refezione scolastica (scala 1-6)	4,72	>=4,5	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.2 Investire per rendere le scuole belle e sicure	Si sono conclusi i lavori per l'ampliamento della scuola Santa Gonda, il parcheggio della scuola di Casale, la manutenzione della scuola Don Bosco e della scuola Crocini. Si sono conclusi i lavori di adeguamento sismico della scuola Villa Charitas I lotto. Sono in corso i lavori di realizzazione i lavori del Nido Arcobaleno, della nuova mensa Marcocci e delle nuove aule della scuola Dalla Chiesa. Per quanto riguarda i lavori PNRR, sono stati aggiudicati e iniziati i lavori per la riqualificazione di 37 giardini scolastici finanziati dal PNRR, sono iniziati i lavori per la realizzazione della Scuola Pier Cironi , i lavori di riqualificazione della mensa della scuola Mascagni e iniziati i lavori del centro bambini e famiglie e spazio gioco Abatoni. Sono inoltre stati affidati i lavori di sistemazione del giardino della scuola Cafaggio	spesa media manutenzione ordinaria scuole n. ampliamenti e nuove costruzioni scuole n. plessi con giardini riqualificati	€ 10.918 5 0	€ 7.000 5 10	67%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.3 Per una scuola inclusiva	L'inclusione scolastica è stata realizzata attraverso azioni rivolte agli alunni stranieri: - progetti di integrazione scolastica e linguistica - sportelli di mediazione linguistica-culturale per la comunicazione scuola famiglia - corsi estivi di lingua italiana per alunni non italofoni 6-16 anni - campi estivi interculturali. Sono stati realizzati progetti per il contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni socio educative e di recupero scolastico, nonché orientamento alle	Integrazione linguistica alunni stranieri: % alunni (scuola dell'obbligo) che a fine a.s hanno competenze linguistiche minime Assistenza scolastica disabili: numero alunni disabili assistiti/ tot alunni disabili Mediazione linguistico culturale nelle scuole: ist. Comprensivi con	76,53 100% 100%	≥65 100% 100%	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	superiori Sono stati portati avanti interventi di inclusione scolastica per gli alunni disabili, prevedendo nei nidi comunali e nelle scuole dell'infanzia l'assistenza anche agli alunni con Bes. E' stato attivato il servizio di Pre-post scuola anche per alunni disabili con operatori specializzati. E' continuato il servizio di trasporto scolastico gratuito per i bambini disabili.	sportello di mediazione / tot ist. comprensivi			

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
13.4 Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale	E' stato ampliato l'orario di apertura serale della Biblioteca Lazzerini il venerdì fino alle 23. Si è aderito al progetto regionale PNRR della Digital Library che prevede la messa a disposizione delle digitalizzazioni dei periodici storici locali al pubblico E' aumentata l'offerta delle iniziative in biblioteca attraverso la coprogettazione e la coorganizzazione con le associazioni e gli enti del terzo settore. Sono stati organizzati numerosi eventi per bambini e ragazzi e iniziative per adulti. Si è aderito alla rete nazionale nati per leggere per la promozione della lettura nei bambini in età prescolare. Per la promozione della lettura con le scuole, sono stati realizzati numerosi incontri con le classi scolastiche nella sezione ragazzi e bambini E' stato realizzato il progetto Biblioteen per la promozione della lettura nella fascia 14-20 anni in collaborazione con	utilizzo servizio biblioteca: iscritti attivi al servizio bibliotecario/ popolazione Realizzazione Nuova Biblioteca Casale	15,69 1	>=23,26% 1	84%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	le scuole				

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
14. Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
14.1 Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi	Si sono conclusi i lavori del Complesso sportivo multidisciplinare San Paolo, relativi alle due palestre. Conclusi anche i lavori di riqualificazione vasche bimbi piscina via Roma, il risanamento della tribuna d'onore dello Stadio Lungobisenzio e i lavori di rifacimento della pavimentazione della pista di atletica Ferrari. Per quanto riguarda i progetti PNRR sono iniziati i lavori del Campo di calcio Paperino lotto II, l'adeguamento antincendio della Palestra di via Roma, la riqualificazione degli impianti della piscina Galilei; la riqualificazione dei campi di calcio e da rugby (Montano, Viaccia, Maliseti e Fantaccini). Sempre nell'ambito del PNRR è stato inoltre firmato il contratto per realizzazione della nuova piscina	impianti sportivi interessati da interventi di riqualificazione/ impianti sportivi tot	21,79%	30,95%	70%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
	Olimpionica di Iolo				

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Valore atteso al 2024	% avanzamento
14.2 Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti	Per la promozione dell'attività sportiva, a seguito di avviso pubblico, sono stati concessi i contributi e patrocini alle associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi. Per garantire lo svolgimento delle attività sportive in città e soddisfare le esigenze del mondo dell'associazionismo sportivo, sono stati dati in concessione gli impianti sportivi alle associazioni richiedenti. La promozione dell'attività sportiva nelle scuole è stata portata avanti attraverso il Trofeo città di Prato. Per la promozione invece dell'attività sportiva degli anziani, sono stati organizzati corsi specifici di attività motoria.	Promozione sportiva nelle scuole: n. bambini partecipanti all'attività del Trofeo città di Prato / popolazione scolastica Offerta eventi sportivi: n. eventi sportivi/ 1000 abitanti	34% 0,67	37% 0,5	95,5%

AMBITO STRATEGICO - Comune come motore del cambiamento

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
16. L'amministrazione efficace e efficiente	 

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
16.1 Il personale dell'ente, una risorsa da valorizzare	E' stato approvato il nuovo contratto decentrato del personale in seguito a nuovo CCNL e adeguato il sistema di valutazione. E' stato anticipato il pagamento della retribuzione di risultato dei dipendenti, che è stata pagata ad agosto. Per la liquidazione degli incentivi delle funzioni tecniche sono stati attivati due nuovi iter per la liquidazione. Per garantire il benessere dei dipendenti e indagare su eventuali criticità, è stato somministrato il questionario sul benessere organizzativo, i cui dati sono in fase di elaborazione. E' stato inoltre attivato lo sportello di ascolto per il supporto psicologico ai dipendenti.	n. dipendenti assunti nel triennio	55	70	79%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
16.2 Migliorare l'efficienza per essere	Il 2023 si è concentrato sulla gestione efficiente e tempestiva delle gare PNRR per rispettare le scadenze	Tempestività pagamento fatture: gg effettivi	-10,97	-5	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
più efficaci	del finanziamento. Le gare sono state gestite tenendo conto del passaggio al nuovo codice degli appalti ed è stato definito il nuovo elenco degli operatori economici da invitare alle gare sottosoglia. E' stato approvato il nuovo documento di programmazione Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025 che integra il Piano della Performance, il Piano anticorruzione, il Piano dei fabbisogni del personale e il Piano della formazione.	intercorrenti fra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento Capacità di riscossione dell'amministrazione comunale Controlli di regolarità amm.va: auditing interno % anomalie riscontrate	n.v. 2,43%	78% <7%	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
16.3 Garantire la correttezza amministrativa	Approvata la sezione anticorruzione e trasparenza all'interno del PIAO 2023-2025 Per il controllo di regolarità amministrativa è stato approvato il Piano auditing 2023 Sono stati portati avanti i controlli da parte del Nucleo ispettivo, sull'orario di lavoro dei dipendenti con particolare attenzione alle timbrature. Sono state aggiornate le misure organizzative e i processi interni in materia di privacy, nonché la gestione informatizzata del registro del trattamento del titolare.	% rispetto misure piano anticorruzione	94,43	100%	94%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
16.4 Valorizzare il patrimonio	In un'ottica di valorizzazione del patrimonio comunale sono in corso gli interventi di riqualificazione del Palazzo Pacchiani e del Bastione delle Forche, così come la manutenzione straordinaria del PIN e la riqualificazione della palazzina degli uffici di Via Roma. Relativamente alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è stato predisposto un sistema di monitoraggio e controllo sulla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.	n. edifici riqualificati	7	6	100%

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
17. L'amministrazione al servizio della città	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
17.1 Semplificazione e trasparenza per facilitare il rapporto con i cittadini ed i soggetti economici	E' stata garantita la completa pubblicazione dei dati e documenti ai fini della trasparenza..	% rispetto adempimenti in materia di trasparenza	100*%	100%	100%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
17.2 Servizi di qualità, equi e accessibili	Per garantire una migliore accessibilità ai cittadini in fase elettorale, sono state revisionate alcune sezioni per consentire l'esercizio del diritto di voto nel plesso più vicino a casa. Effettuate analisi di customer per monitorare il livello di qualità dei servizi erogati dall'amministrazione. Ricognizione e monitoraggio dei servizi pubblici locali e delle modalità di gestione. E' continuato il supporto ai cittadini per il rilascio delle credenziali SPID presso l'URP e la promozione dell'utilizzo dei servizi digitali. Partecipazione al progetto regionale per l'attivazione di tre Punti digitali facili, per accompagnare i cittadini nell'utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali.	Media customer servizi al cittadino	5,33	>=5,3	100%

* a seguito della Delibera Anac 203/2023 sono cambianti i criteri di valutazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Obiettivo strategico	Obiettivi di sviluppo sostenibile globale
18. Ascolto attivo e comunicazione efficace per sviluppare un nuovo modello di relazione con la PA	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
18.1 Comunicazione efficace	E' continuato l'adeguamento del sito internet del Comune di Prato agli standard agid.e il	Diffusione canali social: follower/1000 abitanti	98,89	150	75%

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
	potenziamento della comunicazione attraverso social network. Realizzate specifiche campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione. Comunicazione tempestiva e capillare sull'emergenza alluvione utilizzando anche i social network.	Accessi nuovo sito Campagne comunicative e di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti	6.568.181* 2	11.000.000 2	

Obiettivo operativo	Stato d'avanzamento al 31/12/2023	Indicatori	Valore al 31/12/2023	Previsione al 2024	% avanzamento
18.2 Diritto di essere ascoltati (nuovo obiettivo operativo inserito nel 2023)	E' stato condotto il processo partecipativo sul nuovo piano strutturale. E' continuato il percorso partecipativo sul centro storico "Noi che Prato". Nell'ambito del percorso per l'accreditamento a Prato città amica dei bambini e degli adolescenti, è stato istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi per favorire la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie ed è stato istituito il garante dei diritti dell'infanzia. Sempre nell'ambito del percorso di accreditamento è stato attivato ed è diventato operativo il tavolo degli assessori ed è stato costituito l'osservatorio permanente sulla sostenibilità socio-ambientale per l'infanzia. A conclusione del percorso è stato pubblicato e presentato il rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza a Prato	Processi partecipativi attivati n. processi partecipativi in cui sono coinvolti bambini e ragazzi m. riunioni consiglio comunale dei Ragazzi introduzione di sistemi di partecipazione nello Statuto comunale Costituzione Osservatorio sulla sostenibilità socio ambientale per l'infanzia	5 1 2 02/11/2023 13/06/2023	5 1 >=2 30/06/2023 30/06/2023	100%


* Gli accessi al sito sono diminuiti perché è cambiato il metodo di calcolo delle visite

1.3 I principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato

La tabella e il grafico seguenti riepilogano la percentuale di realizzazione per ogni obiettivo strategico

OBIETTIVO STRATEGICO	% Realizzazione
DISTRETTO MANIFATTURIERO, IMPRESA, LAVORO	89
IL CENTRO STORICO E I PAESI DI PRATO: UNA RISORSA DA VALORIZZARE	87
CULTURA E TURISMO COME OPPORTUNITA' DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	90
INNOVAZIONE DIGITALE COME LEVA DI PROGRESSO E CRESCITA DELLA CITTA'	97
RIGENERAZIONE URBANA	87
SPAZI PUBBLICI SICURI E INCLUSIVI	99
DAL DECORO DELLA CITTA' ALLA TUTELA DEL TERRITORIO	92
PRATO CITTA' GREEN	98
MOBILITA' SOSTENIBILE	97
POLITICHE PER LE FAMIGLIE E WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITA'	88
UNA CASA PER TUTTI	75
ACCOGLIERE, INCLUDERE, INTEGRARE LE DIVERSITA'	71
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PER INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO	88
SPORT COME STRUMENTO EDUCATIVO E FATTORE DI TRASFORMAZIONE SOCIALE	95
L'AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE	93
L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DELLA CITTA'	100
L'AMMINISTRAZIONE CHE DIALOGA	88

Realizzazione strategie di mandato



Di seguito nel paragrafo vengono riportati in maniera sintetica i principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato per ogni obiettivo operativo.


	Obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
1.1	<i>Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</i>	E' stato realizzato il progetto PRISMA per le imprese ad alto contenuto tecnologico, creando appositi spazi ad esse dedicate: via Galcianese, PIN e Prisma Lab presso la Medialibrary di via Pistoiese. Dal 2021 sono stati pubblicati bandi annuali per le start up per la partecipazione a programmi di accelerazione. E' stato inoltre attivato uno sportello per orientare le start up innovative E' stato sottoscritto un accordo di collaborazione con Regione Toscana per Centro competenze 5G per coordinare i progetti sul tema del 5G nel territorio del distretto pratese. E' stato portato avanti il progetto EYE nelle scuole superiori pratesi per la promozione della cultura imprenditoriale e la nascita di start up. Si è partecipato a diversi progetti europei per lo sviluppo di modelli di business e per l'applicazione delle tecnologie innovative al mondo imprenditoriale. Nello specifico: • progetto Smarty Smes per la diffusione nelle PMI di nuove tecnologie e modelli di business alternativi; • progetto Creative per lo sviluppo di modelli di governance per il potenziamento del settore produttivo manifatturiero nel Mediterraneo; • progetto Native per applicare la digitalizzazione al mondo della moda • coinvolgere le imprese del settore tessile e moda in progetti di ricerca e sviluppo
1.2	<i>Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività</i>	Periodo covid: Ristori alle imprese e agli operatori commerciali e ambulanti che hanno avuto riduzione di fatturato in seguito all'emergenza sanitaria. Approvato regolamento per ampliare l'utilizzo degli spazi esterni da parte dei locali di somministrazione. Sottoscritta la convenzione con la Camera di Commercio per l'erogazione dei contributi alle imprese del distretto tessile. I bandi per l'erogazione dei contributi hanno riguardato l'efficientamento energetico e la transizione ecologica e digitale. Relativamente all'efficientamento energetico è in corso l'erogazione dei contributi alle 38 imprese ammesse per un totale di 4 milioni, mentre per quanto riguarda la transizione ecologica e digitale, le domande sono in fase di istruttoria. Sono stati inoltre individuati 4 progetti di sistema per il sostegno al distretto industriale: SicurFad, Blockchain, Clickfast e Centro innovazione Medialibrary. Per quanto riguarda il settore agricolo è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con le associazioni per la valorizzazione delle imprese della filiera corta agro-alimentare Per quanto riguarda il commercio, sono stati assegnati 42 posti in 7 mercati.

1.3	<i>Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</i>	Controlli protocollo sismico per il contrasto all'evasione tributaria nelle imprese: progetto Black Friday, progetto Cerbero, controlli sui condomini. Prato si posiziona fra i primi 5 comuni più virtuosi d'Italia nell'attività di recupero fiscale Partecipazione insieme alla ASL ai controlli del Piano regionale per il lavoro sicuro. Attivazione controlli sull'imposta di soggiorno. Controlli sulla sicurezza e il rispetto della normativa dei prodotti messi in vendita in particolare cosmetici e abbigliamento. Nel tempo si è riscontrata una diminuzione delle irregolarità e una minore gravità delle stesse.
1.4	<i>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</i>	Sviluppato un modello di governo cittadino dell'economia circolare attraverso Prato Circular City. Partecipazione a progetti europei nell'ottica della circolarità: • progetto URGE, per lo smaltimento e il riutilizzo di materiali di risulta provenienti dalla demolizione; • progetto INNOMED UP, per applicare lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare alle imprese creative e culturali nel bacino del Mediterraneo. • Progetto REDOL per lo studio e la ristrutturazione delle catene del valore dei rifiuti solidi urbani • Progetto UPSURGE per la transizione delle città verso ambienti di vita più verdi e sostenibili tramite l'adozione di soluzioni basate sulla natura. Sottoscritto protocollo d'intesa con ALIA per la realizzazione dell'Hub del riciclo tessile finanziato da risorse PNRR.
1.5	<i>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</i>	Approvato protocollo d'intesa con Regione Toscana e parti sociali per l'implementazione di un Patto locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze allo scopo di definire una strategia condivisa nell'ambito dell'istruzione, formazione professionale e alta formazione. E' stato attivato l'osservatorio del lavoro in accordo con il PIN per il monitoraggio costante del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi. In accordo con il PIN sono stati attivati percorsi di alta formazione in ambito di pianificazione e progettazione urbana e in Design tessile e moda. Sempre in collaborazione con il PIN è stato istituito il "Premio di laurea città di Prato".

2.1	<i>Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione</i>	Portato avanti il processo partecipativo “Noi che Prato” per il centro storico allo scopo di accogliere le proposte provenienti da cittadini, enti, associazioni di categoria e dalle attività commerciali del centro. Dal processo partecipativo sono state portate avanti delle azioni come la modifica del regolamento dei dehors per garantire maggiori spazi esterni alle attività e realizzati progetti di rigenerazione proposti da associazioni e consorzi. Inoltre sono state oggetto di partecipazione anche altre tematiche come: mobilità, qualità spazi pubblici, decoro e gestione dei rifiuti, vita notturna, attrattività del centro in termini di ricettività ed eventi culturali. Per quanto riguarda gli eventi culturali, sono stati organizzati numerosi eventi di animazione, sia durante il periodo invernale e le festività, come Capodanno, sia durante tutto il periodo estivo con le rassegne Prato Estate e Settembre Pratese. Per quanto riguarda la riqualificazione, è stata rifatta la facciata della scuola di musica, si sono conclusi gli interventi di restauro delle fontane di piazza Duomo, Piazza S.Francesco e Piazza Mercatale ed è in corso il restauro della statua di Mazzoni in Piazza Duomo.
2.2	<i>Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali</i>	Realizzata e aperta al pubblico la nuova biblioteca di Casale, adiacente alla scuola Bruni. Apertura medialibrary presso Prismalab al Macrolotto 0. Riapertura dei 4 centri civici e coprogrammazione con gli enti del terzo settore delle attività.
3.1	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>	Periodo Covid: organizzazione corsi a distanza della scuola di musica. Nell’ambito dell’ecosistema culturale pratese ha rivestito un ruolo importante la Rete Prato Musei, frutto di una convenzione fra Museo di Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci e Museo diocesano. La rete si è dotata di una regolamentazione del sistema museale e ha organizzato con un trend in crescita, iniziative e laboratori didattici per le scuole e le famiglie, oltre a organizzare anche iniziative culturali specifiche, come ad “Centro Pecci Summer live” che fa parte delle iniziative del Prato estate. Con il nuovo biglietto unico della rete Prato Musei è possibile visitare senza limiti i 4 musei. Dalla collaborazione fra le varie istituzioni culturali della provincia, è stata organizzata la mostra diffusa Novecento. Per quanto riguarda la musica, continua la collaborazione fra la scuola di musica Verdi e la Camerata strumentale. E’ stato dato supporto al teatro Politeama per la trasformazione in fondazione. E’ stato riaperto al pubblico il Memoriale delle deportazioni.

3.2	<i>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</i>	Nel periodo Covid: durante la riapertura estiva sono state organizzate iniziative teatrali e musicali all'aperto. Sono state incrementate le iniziative per la conoscenza del patrimonio artistico e culturale cittadino attraverso mostre, conferenze, visite guidate. E' stato valorizzato il Palazzo Pretorio attraverso l'organizzazione delle mostre: gli amici pittori Cesare Guasti, l'albero degli Zecchini, Hi woman, Ritratti dell'artista Pietro Costa, Dopo Caravaggio. E' stata ampliata l'offerta culturale rivolta alle famiglie, con progetti didattici e visite guidate. E' stato valorizzato il sito di Gonfienti con iniziative per scuole e altri visitatori. E' stato avalorizzato il polo culturale Campolmi con l'organizzazioen di visite guidate "I tesori della Campolmi" Sono state organizzate le consuete rassegne culturale Prato Estate, Settembre Prato è spettacolo e Prato Festival. Per quanto riguarda l'offerta culturale rivolta ai giovani sono state organizzate: rassegna teatrale Officina 4School, rassegna di teatro comico, rassegna Macelli Freschi, rassegna di teatro contemporaneo Extemporaneo, Officina Teen
3.3	<i>Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura</i>	E' stato riaperto al pubblico il Cassero ed è stato valorizzato insieme al Castello dell'imperatore, con iniziative, mostre e visite guidate. Sono state valorizzate le opere presenti nei depositi del Palazzo Pretorio attraverso operazioni di restauro e di allestimento, così come è stata valorizzata anche la raccolta di armi attraverso un accordo con il coordinamento toscano per la promozione dei valori risorgimentali In palazzo comunale è stato riallestito il percorso espositivo della Galleria Comunale. E' stata ristrutturata una parte del complesso di S.Caterina adibito a sede delle manifatture digitali del cinema. Nel centro storico si sono conclusi i lavori di restauro delle fontane di Piazza Duomo, piazza S.Francesco e piazza Mercatale. Si sono conclusi i lavori di restauro della facciata della scuola di musica. Sono stati realizzati i lavori al Museo Pecci relativi all'edificio Gamberini e sono stati fatti interventi per migliorare l'accessibilità del laboratorio d'arte Leonetto Tintori. Per quanto riguarda i lavori del PNRR, sono stati aggiudicati i lavori di restauro Officina Giovani, S. Caterina e Museo Pecci Relativamente al patrimonio fotografico dell'Archivio fotografico toscano, si è proceduto alla digitalizzazione del patrimonio e alla realizzazione del nuovo sito internet.
3.4	<i>Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva</i>	Sviluppato un modello di turismo lento attraverso la realizzazione dei cammini: via della Lana e della Seta, via Medicea, via delle Rocche, cammino di San Jacopo. Promozione e valorizzazione dei percorsi attraverso apposita segnaletica, laboratori, eventi e gastronomia. Organizzazione Eat Prato walking che combina gli eventi enogastronomici con il trekking. Ampliamento dell'iniziativa attraverso la creazione di nuovi itinerari. Ricognizione piste e percorsi ciclabili per lo sviluppo di un progetto regionale sul turismo e i percorsi ciclabili Sviluppo di un percorso turistico basato sulla visita delle fabbriche storiche, che ha poi portato alla creazione del prodotto turistico TIPO-Turismo industriale, attraverso la creazione della rete "Amici di Tipo", che coinvolge aziende, operatori turistici ed enti culturali. E' stata realizzata l'APP TIPO che permette di esplorare tramite tour virtuali spazi non sempre accessibili. Inoltre è stato realizzato un festival dedicato a TIPO

4.1	<i>Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</i>	Periodo covid: sono stati garantiti collegamenti remoti sicuri per l'attuazione dello smart working emergenziale, così come l'utilizzo di strumenti di comunicazione per l'attività politica on line (sedute a distanza consiglio, giunta e commissioni) Sono stati dismessi i server obsoleti, passando a nuove piattaforme. I software applicativi sono migrati verso componenti tecnologici più moderni. Sono state rinnovate le postazioni di lavoro. Per quanto riguarda le scuole, è stata rivista l'infrastruttura informatica e sono state dotate di telefonia Voip. E' stata completata la diffusione della banda larga. Sono stati installati nuovi punti wi-fi in città
4.2	<i>Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</i>	Per migliorare la sicurezza informatica, è stato innalzato il livello di sicurezza informatica dei sistemi ed è stata organizzata apposita formazione ai dipendenti in ambito di sicurezza informatica e phishing. E' stato esteso l'utilizzo della firma digitale,
4.3	<i>Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</i>	Periodo Covid: sono stati attivati servizi on line per gestire a distanza i rapporti con i cittadini Successivamente è continuata l'attivazione di nuovi servizi on line, così come l'ampliamento dei pagamenti effettuabili tramite Pago PA e AppIO E' stata portata avanti l'attività di rilascio credenziali SPID e promozione dei servizi digitali ai cittadini. Partecipazione al progetto regionale per l'attivazione di tre Punti digitali facili, per accompagnare i cittadini nell'utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali



	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
5.1	<i>Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo: i grandi progetti</i>	Realizzati i lavori del progetto Riversibility per la riqualificazione dell'area lungo il Bisenzio attraverso la realizzazione di piazzole e aree attrezzate. Portato avanti il progetto PIU nel Macrolotto 0 attraverso la realizzazione di PrismaLab, la riqualificazione dei locali di via Giordano come hub del sociale e il Playground di via Colombo. Sono stati presentati 4 piani attuativi per interventi di trasformazione urbana attraverso lo strumento della perequazione. Le aree interessate sono state: ex fabbrica a confine con la biblioteca Lazzerini e il museo del tessuto, fabbricato produttivo in via Rossini, porzione della fabbrica Forti tra via Bonicoli e via G. da Verrazzano, fabbricato industriale in via Mameli. E' stato adottato il nuovo Piano strutturale e approvate le controdeduzioni.

5.2	<i>Promuovere la riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni</i>	Realizzati interventi di riqualificazione delle piazze e degli spazi pubblici nelle frazioni: piazza Milton Nesi a Coiano, i giardini di via Vivaldi, via dell'Alberaccio a San Paolo e i giardini di via Wangen a Chiesanuova (progetto PIU Urban Places) Riqualificate via Giordano e via Pistoiese nel Macrolotto 0.
6.1	<i>Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</i>	E' stata incrementata la presenza della PM: • nei quartieri e nelle frazioni con la polizia di prossimità e i punti mobili di ascolto; • durante eventi, manifestazioni e giornate festive. E' stato esteso il sistema di videosorveglianza cittadino ed approvato il regolamento di videosorveglianza. E' stata garantito un maggiore presidio del territorio grazie anche alla presenza delle associazioni di volontariato. E' stata potenziata l'unità cinofila per i controlli sullo spaccio.
6.2	<i>Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale</i>	Organizzati eventi di animazione giardini e spazi pubblici attraverso il progetto Creazioni Urbane in collaborazione con le associazioni. I giardini coinvolti sono stati: giardini viale Nenni, via Carlo Marx, via delle Gardenie, via Malfante, giardini di San Paolo, giardini della Passerella, parco ex Ippodromo, orti urbani via Gavinana, Cascine di Tavola, rive del fiume Bisenzio, giardini di Sant'Orsola..
6.3	<i>Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica</i>	Sottoscritto patto di collaborazione per la gestione condivisa, la realizzazione di iniziative e la cura dei giardini della Passerella. Sottoscritto patto di collaborazione per il recupero della Gualchiera di Coiano
7.1	<i>Tutelare il territorio</i>	Sono stati realizzati lavori di risagomatura di 4 fossi di raccolta delle acque di drenaggio (via del Leone, via Mozza delle risaie, via Torre Armata, via Traversa per le Calvane)

7.2	<i>Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)</i>	La cura e il decoro degli spazi ha riguardato i giardini pubblici, le strade, le piazze i cimiteri. Per quanto riguarda i giardini si sono conclusi i lavori di riqualificazione del Parco Giocagìo, lotto 1 “Andiamo al mare” e sono state riqualificate numerosi giardini e aree gioco: via Curtatone, via Marx, via Valori, via Capponi, via Hermada, via Tirso, via Visiana, via Torelli. Sono inoltre stati riqualificati il campo basket nei giardini delle scuole Rodari, i giardini della scuola dell’infanzia di Iolo e del nido di via Paisiello. Sono iniziati i lavori del Giocagìo 2 via Turchia ed è iniziata la riqualificazione dei giardini di viale Montegrappa, Pratochio, via Ferraris ex Banci e via traversa Cellerese a La Querce. Sempre relativamente al Giocagìo 1, è stato approvato il progetto esecutivo del lotto 2 “l’albero delle mele”. Relativamente al parco di Galceti, sono stati realizzati i lavori di riqualificazione di Villa Fiorelli ed è stata bonificata la pineta marittima. Con riferimento alle Cascine di Tavola, sono stati realizzati interventi sulle aree umide finalizzati alla conservazione della biodiversità e il ripristino delle alberature. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, è stato definito un piano coordinato di manutenzione straordinaria fra il comune e le aziende di servizi pubblici per migliorare l’organizzazione dei lavori. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione e sicurezza stradale in località Viaccia, quelli in via Spontini a San Paolo oltre ai lavori di riqualificazione stradale, eliminazione barriere architettoniche e segnaletica nelle zone sud, est e centro della città. Complessivamente sono stati realizzati interventi di riqualificazione stradale per un totale di € 15 milioni. Sono iniziati i lavori per la riapertura del sottopasso di via Ciulli e sono stati approvati 10 progetti esecutivi relativi alle frazioni e i progetti di fattibilità di riqualificazione di via Albano Laziale e via Costa a Galciana Relativamente ai cimiteri, sono stati ampliati i cimiteri di Coiano, Grignano, Tobbiana e Mezzana e sono stati conclusi interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche sugli altri cimiteri.
7.3	<i>Garantire l'efficienza dei servizi a rete</i>	E’ stata effettuata l’analisi sulla consistenza della rete tombata. E’ stata estesa la rete del gas nelle aree di Carteano, Canneto e Paperino. E’ in corso l’iter per la definizione di una nuova procedura per la gara delle reti del gas del territorio della Provincia di Prato. In seguito alle novità normative apportate dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, la gara precedentemente bandita non risulta più in linea.
7.4	<i>Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale</i>	Periodo Covid: sono state concesse riduzioni tariffarie e prorogate le scadenze Tari. E’ stata estesa la raccolta differenziata porta a porta anche nel Macrolotto 0 ed è iniziata un’attività di sensibilizzazione nei confronti degli abitanti del quartiere. Sono poi continuati controlli congiunti fra polizia municipale e operatori di Alia per il corretto conferimento dei rifiuti e per garantire il decoro urbano. Nel periodo del mandato si è riscontrato un progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del centro di raccolta di via Paronese ed è stato predisposto il progetto esecutivo per la realizzazione di quello di via Marconi.

7.5	<i>Gestione delle emergenze</i>	Periodo Covid: attivato in maniera permanente il Centro operativo della protezione civile, fino al 01/04/2023 data di cessazione dello stato d'emergenza. E' stato approvato il nuovo Piano operativo di protezione civile. E' continuata la formazione del personale volontario e delle associazioni di protezione civile A novembre 2023, a seguito dell'alluvione il sistema di protezione civile si è attivato tempestivamente, coinvolgendo 15 associazioni di volontariato per un totale di 300 operatori coinvolti. E' stata data assistenza all'evacuazione dei cittadini in difficoltà e sono stati distribuiti 22.000 sacchi di sabbia alla popolazione
7.6	<i>Tutelare gli animali</i>	Periodo Covid: durante il lockdown e per i cittadini in quarantena attivato servizio per portare fuori i cani Sono state realizzate 19 nuove aree sgambatura cani. Affidati i servizi connessi al randagismo animale: canile, S.O.S animali e fauna urbana, oasi felina e assistenza alle oasi feline E' in corso di affidamento la progettazione della Cittadella degli animali.

	Obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
8.1	<i>Interventi per la riduzione dell'inquinamento</i>	La città di Prato è stata selezionata fra le 100 città a livello europeo coinvolte nel raggiungimento della neutralità climatica al 2023, l'amministrazione ha predisposto il Piano di neutralità climatica per la riduzione delle emissioni di CO2. Contestualmente è stato approvato anche il PAESC e il piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici che ne è parte integrante. Nell'ottica di riduzione dell'inquinamento e di conseguenza della plastica, è continuato l'impegno dell'amministrazione per la realizzazione di fontanelli in collaborazione con Publiacqua. Ad oggi i fontanelli sono 11. Per la riduzione dell'inquinamento acustico, è iniziato l'iter per la realizzazione delle barriere acustiche in via Aldo Moro, che ha visto la conclusione della conferenza dei servizi. Si è conclusa la bonifica del Piazzale di Palasaccio.
8.2	<i>Interventi di efficientamento energetico</i>	Si sono conclusi i lavori di riqualificazione energetica dei nidi Le Girandole, il Borgo, Astrolabio e delle scuole Rodari, Fermi succ, Manzi e Corridoni. Per quanto riguarda gli altri edifici comunali, è stata realizzata la riqualificazione energetica del Palazzo Benassai e sono iniziati i lavori per la sostituzione delle pompe di calore complesso ex Campolmi. Sono stati approvati i progetti esecutivi per la sostituzione degli infissi delle scuole Crocini e per la riqualificazione energetica scuola D'Amico. E' stato aggiudicato il servizio di gestione, manutenzione e ammodernamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali, al fine di migliorare i risparmi energetici. E' stata portata avanti la conversione a Led dei punti luce degli impianti di illuminazione pubblica

8.3	<i>Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</i>	E' stata approvata la "strategia di Forestazione Diffusa per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento delle condizioni di salute del territorio" e sono state approvate le aree da destinare alla forestazione, che potranno essere oggetto di progetti pubblici e accogliere gli alberi donati dai privati attraverso il portale Forest city. Attualmente sono in corso di forestazione l'area di via Nenni e l'area di via Allende, mentre si sono conclusi i lavori che hanno interessato le aree prospicienti alla Declassata (Via Rimini e area Pecci). Sono stati inoltre approvati progetti per la forestazione di ulteriori 18 aree di proprietà comunale e la forestazione del Parco del Nuovo Ospedale S.Stefano. Nell'ambito del progetto Urban Jungle, si sono conclusi i lavori di forestazione dell'edificio di via Giordano nel Macrolotto 0 e sono in corso i lavori di forestazione dell'immobili ERP di via Turchia. Nell'ambito del progetto Digital Twin con il CNR, sono state installate 45 centraline per misurare gli effetti della forestazione sull'aria E' stata acquistata l'area dell'ex Ospedale Misericordia e Dolce per la realizzazione del nuovo parco.
8.4	<i>Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale</i>	Adesione alla rete dei comuni sostenibili che ha lo scopo di misurare l'attuazione dei 17 obiettivi di sostenibilità dell'agenda 2030, all'interno delle amministrazioni locali. L'adesione alla Rete consente di misurare come le politiche dell'amministrazione concorrano al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030, attraverso la valorizzazione di un set di indicatori.

	Obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
9.1	<i>Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</i>	Sono stati realizzati interventi sulla rete stradale per ridurre l'incidentalità, intervenendo sulla moderazione della velocità e sulla segnaletica. Alcuni degli interventi realizzati riguardano: rotatoria via Roma, via dell'Ippodromo; interventi di traffic calming in via Borgovalsugana, interventi di traffic calming nei pressi delle scuole. Sono stati effettuati controlli su biciclette e monopattini per garantire la sicurezza stradale. Sono stati effettuati controlli specifici sull'autotrasporto Sono stati organizzati corsi di educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie, tra cui corsi sul tema alcool e responsabilità nelle scuole superiori.
9.2	<i>Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</i>	Sono stati realizzati nuovi collegamenti stradali: collegamento fra Maliseti e via Liliana Rossi, collegamento fra via Allende e via Tobbianese e collegamento fra via Manzoni e via Garduna. Si sono inoltre conclusi i lavori della rotatoria di Capezzana e della rotatoria via Castruccio- via Manzoni. Sono stati completati alcuni lotti della II tangenziale. In funzione della realizzazione del sottopasso del Soccorso, è stata realizzata la seconda complanare. Per quanto riguarda i lavori PNRR, si sono conclusi 4 lotti dei lavori di risanamento stradale e sono stati aggiudicati i lavori per il risanamento di Ponte Petri e Ponte alla Vittoria.

9.3	<i>Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</i>	Nel periodo Covid è stato riorganizzato il servizio di trasporto scolastico per il rispetto delle norme anticontagio. Per favorire la mobilità sostenibile sono stati realizzati numerosi interventi per lo sviluppo delle piste ciclabili: - ciclabile di via Montalese -ciclovía Firenze-Prato -ciclabile Maliseti -ciclabile viale della Repubblica -ciclabile via delle Fonti-via Fonda di Mezzana -ciclabile Macrolotto 2 -ciclabile via Marini Sono stati aggiudicati i lavori della Ciclovía del Sole finanziata dal PNRR e delle altre 7 tratte di ciclabili finanziate sempre dal PNRR. E' stato inoltre approvato il Biciplan. Complessivamente sono stati investiti circa € 18 milioni nella realizzazione delle piste ciclabili, compresi gli interventi PNRR. E' continuato l'impegno per lo sviluppo di una mobilità casa scuola sostenibile, favorendo la mobilità a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico. A tal fine sono stati realizzati interventi di traffic calming per migliorare la sicurezza stradale nei pressi delle scuole, sono stati realizzati nuovi tratti di piste ciclabili per collegare i plessi scolastici, sono stati realizzati parcheggi per le biciclette nei pressi delle scuole superiori e scuole medie per favorire l'utilizzo della bicicletta e sono stati attivati percorsi pedibus per raggiungere i plessi scolastici a piedi. Sono stati realizzati e sono attualmente in corso interventi specifici per la mobilità del plesso scolastico di via Galcianese. E' stato approvato il Piano della mobilità elettrica e si è aderito alla convenzione di Anci Toscana per l'installazione di punti di ricarica elettrica. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è stata effettuata la rilevazione della qualità del servizio autobus e ferroviario.
-----	--	---



	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
10.1	<i>Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</i>	Passaggio alla gestione diretta della Società della Salute
10.2	<i>Sostenere le fragilità diffuse</i>	Periodo Covid: sono stati attivati servizi specifici rivolti ai cittadini in difficoltà per l'emergenza sanitaria: buoni spesa, spesa a casa e farmaci, bando contributi affitto Covid, riorganizzazione servizio assistenza domiciliare. Sono state attivate nuova modalità per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare anziani, attraverso la costituzione di un albo di operatori qualificati. Sono state predisposte analisi di customer sia sul vecchio servizio che

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
		sul nuovo- E' stato favorito l'accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa di persone inserite in progetti socio-terapeutici Nell'ambito del reddito di cittadinanza, sono stati attivati progetti utili alla collettività (PUC) Per quanto le famiglie in condizioni di povertà è stato dato sostegno con i contributi per l'affitto, il contributo idraulico e l'inserimento in progetti di inclusione e coesione. E' stata inoltre attivata la nuova procedura per l'ottenimento contributi di integrazione al reddito. E' stato attivato il nuovo Social board Per le persone senza fissa dimora e in situazione di grave marginalità, è stato avviato il centro diurno e il centro servizi leggeri. Con riferimento ai progetti PNRR, è stata sottoscritta la convenzione fra Comune e Sds per la ristrutturazione dell'immobile via Zarini per la realizzazione di un centro servizi per il supporto alla marginalità.
10.4	<i>Tutelare i minori e supportare una genitorialità responsabile (nuovo obiettivo operativo 2023-2025)</i>	Relativamente alla tutela dei minori, è continuato il percorso per favorire l'affidamento familiare piuttosto che l'inserimento in struttura dei minori. Sono state favorite le dimissioni dalle strutture dei minori stranieri non accompagnati che sono entrati nel mondo del lavoro. E' stato attivato protocollo con le scuole per l'individuazione di alunni in situazione di rischio e successiva formazione dei docenti. Per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità, è stato attivato il progetto PIPPI per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie in situazione di vulnerabilità. E' stato inaugurato il centro Ohana dedicato alle famiglie in difficoltà con figli minorenni. E' stato approvato il progetto e il bando di coprogettazione con soggetti del terzo settore per la realizzazione di un Hub dell'innovazione sociale nel Macrolotto zero, negli spazi di via Giordano, al fine di realizzare azioni inclusive e di innovazione sociale rivolte a bambini, adolescenti e giovani.

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
11.1	<i>Housing sociale</i>	Assegnati 72 alloggi del Progetto Gello Living da destinare a canone calmierato
11.2	<i>Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</i>	Gli interventi in ambito residenziale hanno riguardato tre ambiti: -l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, incrementando il numero degli alloggi disponibile, tra cui i 7 nuovi alloggi acquistati in via Compagnetto e la pubblicazione del nuovo bando per le assegnazioni nel 2020. La graduatoria definitiva è stata pubblicata nel 2022 e complessivamente si sono avute 107 assegnazioni. Sono continuati i controlli sugli assegnatari delle case recuperando alloggi da riassegnare per decadenza di requisiti. -l'aumento degli alloggi disponibili per l'emergenza alloggiativa. Si segnala l'apertura della Casa di accoglienza la

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
		Ginestra per donne a bambini in emergenza abitativa e l'apertura di Casa Anna per l'accoglienza temporanea di uomini soli. Sono inoltre stati portati avanti percorsi di accompagnamento all'autonomia abitativa di nuclei familiari in emergenza alloggiativa ed è stato approvato il nuovo regolamento per l'emergenza alloggiativa. -l'inserimento di persone in situazione di marginalità estrema in alloggi housing first; l'attivazione di campagne comunicative rivolte ai senza fissa dimora per promuovere l'accesso a case in coabitazione.

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
12.1	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>	Periodo Covid: riorganizzazione dello sportello migranti con modalità a distanza e realizzazione di specifiche campagne comunicative. Contrasto allo sfruttamento sessuale e lavorativo degli stranieri attraverso la partecipazione al progetto antitratta. Progetti di accoglienza dei richiedenti asilo, con particolare attenzione ai nuclei familiari provenienti da Afghanistan e Ucraina. Progetti di integrazione in ambito scolastico e socio lavorativo degli stranieri. Progetto Embrace per la partecipazione politica e civica di persone con trascorso migratorio. Relativamente al futuro sgombero del Campo Rom di via Manzoni per la realizzazione di lavori di raddoppio dell'autostrada, è stato approvato il Piano per il superamento delle aree e sono stati sottoscritti patti di inclusione da parte delle famiglie Rom e Sinti intenzionate ad uscire dalle aree attrezzate ed è iniziato l'accompagnamento abitativo dei nuclei familiari.
12.2	<i>Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</i>	Per favorire la partecipazione dei disabili alla vita sociale della città sono stati portati avanti interventi in diversi ambiti: -all'interno del progetto Sport Inclusivo sono state acquistate attrezzature sportive e ausili ginnici da concedere in comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che promuoveranno lo sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità; -realizzati alcuni interventi di eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali del Palazzo Pretorio nell'ambito del progetto PNRR. Sono state organizzate visite a Palazzo Pretorio per pubblici speciali (es. autistici) -sono state eliminate le barriere architettoniche dei cimiteri ed effettuati lavori per l'eliminazione di barriere architettoniche su strade e marciapiedi; -è stato approvato il nuovo regolamento per gli stalli di sosta invalidi; - è stato conferito l'incarico di Disability manager, che si occuperà dei rapporti con il centro per l'impiego per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. -è stato somministrato ai dipendenti dell'amministrazione un questionario sul benessere organizzativo nel quale si valuteranno anche i bisogni legati alla disabilità; Realizzazione del progetto Prato Autism Friendly per rendere le persone autistiche parte integrante del tessuto


	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
		sociale attraverso iniziative di inclusione. Contro le discriminazioni a qualsiasi titolo, si è aderito alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni (READY) ed è stato siglato il protocollo d'intesa con Provincia di Prato e Comuni per il Centro antidiscriminazione, con conseguente apertura dello sportello.

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
13.1	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>	Periodo Covid: organizzazione didattica a distanza 0-6 nei periodi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria e attivazione apposito sito internet per la didattica di vicinanza come sostegno alla genitorialità. Erogazione sostegni economici ai nidi privati e alle famiglie per i giorni non fruiti in seguito alle quarantene. Attivazione servizi integrativi estivi appena si sono allentate le restrizioni. Relativamente ai nidi e ai servizi integrativi per l'infanzia, è stata approvata la nuova convenzione triennale con i nidi privati convenzionati ed è stata affidata la nuova gestione dei servizi integrativi per l'infanzia. Nell'a.s 2023/2024 è stata attivata l'iniziativa Nidi Gratis promossa dalla Regione Toscana, che permette alle famiglie con ISEE<35.000 di avere uno sconto sulla quota pagata, attraverso contributo della Regione. E' stata raggiunta la % di bambini partecipanti ai nidi pari al 44%. Sono state organizzate iniziative per educatori, insegnanti e genitori per festeggiare i 40 anni di apertura degli asili nidi comunali e i 50 anni di apertura delle scuole dell'infanzia. E' stata attivata nell' a.s. 2023/2024, la nuova procedura informatica per la gestione amministrativa dei servizi scolastici, che consente l'iscrizione ai servizi, l'invio dei pagamenti in scadenza e l'integrazione con i pagamenti PagoPa e AppIO. Relativamente agli altri servizi scolastici, è stato fatto il nuovo affidamento del servizio di trasporto scolastico ed è stato riorganizzato il servizio Pre-post scuola a.s 2023/2024, gestito direttamente dall'amministrazione che garantisce un servizio omogeneo in tutti i plessi scolastici. E' stato portato avanti il progetto di ampliamento dell'offerta formativa per gli studenti delle scuole secondarie Prato Comunità Educatrice che riguarda aree tematiche come la musica, l'arte, l'ambiente, il teatro e le discipline STEM. Il progetto prevede il coinvolgimento sia di soggetti pubblici che di istituzioni culturali del territorio pratese.
13.2	<i>Investire per rendere le scuole belle e sicure</i>	Periodo Covid: interventi per la riapertura degli spazi scolastici in sicurezza Sono stati realizzati nuovi plessi scolastici, tra cui la scuola primaria di Casale, la scuola dell'infanzia di Pacciana. Sono stati realizzati i lavori per l'ampliamento della scuola di Cafaggio e della scuola Lippi e Tintori attraverso la realizzazione di moduli prefabbricati. E' stato realizzato lo spazio polivalente della scuola S.Gonda. Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento sismico, si sono conclusi i lavori di adeguamento di 15 scuole e l'adeguamento delle scuole Villa Charitas, Zipoli, Tobbiana, Da Vinci, Fontanelle, S.Giusto.

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
		Sono in corso i lavori di realizzazione del Nido Arcobaleno, della nuova mensa Marcocci e delle nuove aule della scuola Dalla Chiesa. Relativamente alle manutenzioni straordinarie sono stati fatti gli interventi alla scuola Don Bosco e della scuola Crocini e ai nidi Fontanelle e Girandole. Per quanto riguarda i lavori PNRR, sono stati aggiudicati e iniziati i lavori per la riqualificazione di 37 giardini scolastici finanziati dal PNRR, sono iniziati i lavori per la realizzazione della Scuola Pier Cironi , i lavori di riqualificazione della mensa della scuola Mascagni e iniziati i lavori del centro bambini e famiglie e spazio gioco Abatoni. Sono inoltre stati affidati i lavori di sistemazione del giardino della scuola Cafaggio
13.3	<i>Per una scuola inclusiva</i>	Nel periodo Covid sono state organizzate a distanza le attività di inclusione e integrazione degli alunni stranieri. Sono stati dati contributi straordinari per i centri estivi. L'inclusione scolastica è stata realizzata attraverso azioni rivolte agli alunni stranieri: - progetti di integrazione scolastica e linguistica - sportelli di mediazione linguistica-culturale per la comunicazione scuola famiglia - supporto ai genitori stranieri per le iscrizioni scolastiche - corsi estivi di lingua italiana per alunni non italofoeni 6-16 anni - campi estivi interculturali; Sono stati realizzati progetti per il contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni socio educative e di recupero scolastico, nonché orientamento alle superiori. Sono stati attivati controlli sull'evasione scolastica nella scuola dell'obbligo. Sono stati portati avanti interventi di inclusione scolastica per gli alunni disabili, prevedendo nei nidi comunali e nelle scuole dell'infanzia l'assistenza anche agli alunni con Bes. E' stato attivato il servizio di Pre-post scuola anche per alunni disabili con operatori specializzati. E' continuato il servizio di trasporto scolastico gratuito per i bambini disabili.
13.4	<i>Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</i>	In seguito al Covid sono stati potenziati i servizi digitali della biblioteca, potenziando la lettura on line e il MLOL e aumentando l'offerta di film ed e-book. Sono stati potenziati i canali social e il sito internet. E' stato ampliato l'orario di apertura serale della Biblioteca Lazzerini il venerdì fino alle 23 e rimane confermata l'apertura domenicale. Sono stati riorganizzati gli spazi della sala generale, sala attualità e ottimizzata la sezione ragazzi. Si è aderito al progetto regionale PNRR della Digital Library che prevede la messa a disposizione delle digitalizzazioni dei periodici storici locali al pubblico. E' aumentata l'offerta delle iniziative in biblioteca attraverso la coprogettazione e la coorganizzazione con le associazioni e gli enti del terzo settore. Sono stati organizzati numerosi eventi per bambini e ragazzi e iniziative per adulti.

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
		Si è aderito alla rete nazionale nati per leggere per la promozione della lettura nei bambini in età prescolare. Per la promozione della lettura con le scuole, sono stati realizzati numerosi incontri con le classi scolastiche nella sezione ragazzi e bambini E' stato realizzato il progetto Biblioteen per la promozione della lettura nella fascia 14-20 anni in collaborazione con le scuole

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
14.1	<i>Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</i>	Complessivamente sono stati investiti circa € 33 milioni per gli interventi sugli impianti sportivi. Conclusi i lavori dei seguenti impianti sportivi: Campo di calcio S.Giusto, Campo di calcio Galleni, rifacimento manto campo sportivo Becheroni a La Querce, realizzazione 2 campi in sintetico campo sportivo Rossi a Coiano, realizzazione complesso sportivo multidisciplinare a San Paolo, riqualificazione vasche bimbi piscina via Roma, risanamento tribuna d'onore Stadio Lungobisenzio, rifacimento manto pista di atletica Ferrari, manutenzione straordinaria piscina Galilei. Progetti PNRR: iniziati i lavori del Campo di calcio Paperino lotto II, adeguamento antincendio Palestra Via Roma, riqualificazione campi di calcio e Rugby (Montano, Viaccia, Maliseti e Fantaccini), riqualificazione impianti piscina Galilei; è stato firmato il contratto per realizzazione della nuova piscina Olimpionica di Iolo.
14.2	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>	Periodo Covid: sostegno economico alle associazioni sportive in difficoltà erogando circa € 200.000. Per la promozione dell'attività sportiva, a seguito di avviso pubblico, sono stati concessi contributi e patrocinii alle associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi. Per garantire lo svolgimento delle attività sportive in città e soddisfare le esigenze del mondo dell'associazionismo sportivo, sono stati dati in concessione gli impianti sportivi alle associazioni richiedenti. La promozione dell'attività sportiva nelle scuole è stata portata avanti attraverso il Trofeo città di Prato. Per la promozione invece dell'attività sportiva degli anziani, sono stati organizzati corsi specifici di attività motoria.



L'ambito strategico città dei diritti e delle opportunità è quello che presenta livelli di realizzazione più bassi, con riferimento principalmente agli obiettivi operativi relativi all'Edilizia residenziale pubblica e al Sostegno e l'integrazione degli stranieri. Per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la graduatoria per l'assegnazione è stata pubblicata nel 2022, il trend è in crescita, ma ancora non si è raggiunto il target previsto. Relativamente al sostegno e all'integrazione sociale degli stranieri, sul livello di realizzazione incide la ricollocazione dei rom e sinti del campo rom di via Manzoni in seguito alla chiusura del campo, che ha incontrato delle difficoltà che hanno rallentato il percorso. Per quanto riguarda

l'obiettivo operativo Scuole belle e sicure, sono attualmente in corso dei lavori che si concluderanno nel primo semestre 2024 e che consentiranno di raggiungere il target previsto.

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
16.1	<i>Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare</i>	Periodo Covid: attivato smart working emergenziale per i dipendenti e fornitura DPI per il lavoro in presenza. Aggiornato documento di valutazione del rischio in fase emergenziale Con il rientro progressivo in presenza è stato mantenuto il lavoro agile, la cui programmazione e organizzazione viene definita annualmente nel Pola (Piano organizzativo del lavoro agile). In seguito al nuovo CCNL è stato approvato il contratto decentrato del personale e il lavoro agile è diventato uno strumento di conciliazione dei tempi di vita disciplinato contrattualmente. E' stato quindi modificato il regolamento del lavoro agile. In relazione al nuovo contratto dei dipendenti e anche al nuovo contratto decentrato dei dirigenti, è stato modificato anche il sistema di misurazione e valutazione della performance. Dal punto di vista organizzativo è stata modificata la struttura organizzativa introducendo le aree, per rafforzare il coordinamento delle strutture dirigenziali e favorire il collegamento fra i servizi e la Direzione Generale. Per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti, è stato approvato il piano della formazione e sono stati attivati corsi sulle competenze digitali, il mobbing e le discriminazioni. Per garantire il benessere dei dipendenti e indagare su eventuali criticità, è stato somministrato il questionario sul benessere organizzativo, i cui dati sono in fase di elaborazione. E' stato inoltre attivato lo sportello di ascolto per il supporto psicologico ai dipendenti
16.2	<i>Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</i>	Periodo Covid: riorganizzate procedure e modelli di lavoro in seguito all'emergenza sanitaria. Gestione fondo Covid trasferito dallo stato per sostenere le maggiori spese e le minori entrate dovute all'emergenza In seguito al finanziamento dei progetti PNRR è stato attivato il sistema di monitoraggio e controllo sull'andamento degli interventi. Nel 2023, anno delle prime scadenze, sono state gestite in maniera efficiente e tempestiva le gare per rispettare i termini del finanziamento. In seguito al passaggio al nuovo codice degli appalti, sono state aggiornate le modalità operative ed è stato definito il nuovo elenco degli operatori economici da invitare alle gare sottosoglia. E' stato approvato il nuovo documento di programmazione Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025 che integra il Piano della Performance, il Piano anticorruzione, il Piano dei fabbisogni del personale e il Piano della formazione Relativamente alle opere pubbliche è stato portato avanti un costante monitoraggio sul loro grado di realizzazione, sulle fonti di finanziamento e sulla contabilizzazione.
16.3	<i>Garantire la correttezza amministrativa</i>	Costante adeguamento del Piano anticorruzione e trasparenza alle disposizioni ANAC. Nel 2023 la sezione anticorruzione e trasparenza è stata approvata all'interno del PIAO 2023-2025. E' stato siglato il Protocollo di Legalità con la prefettura per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia.


	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
		E' stato inoltre approvato il Protocollo di intesa tra il Comune di Prato e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato per migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR. Sempre con riferimento all'anticorruzione è' stato approvato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti e realizzata attività formativa sul whistleblowing ai dipendenti. Per il controllo di regolarità amministrativa è stato approvato il Piano auditing. Sono state aggiornate le misure organizzative e i processi interni in materia di privacy, nonché la gestione informatizzata del registro del trattamento del titolare. Sono stati portati avanti i controlli da parte del Nucleo ispettivo, sull'orario di lavoro dei dipendenti con particolare attenzione alle timbrature. E' stato aggiornato il regolamento sulla disciplina degli incarichi esterni e sono stati effettuati controlli sulle attività extraistituzionali dei dipendenti
16.4	Valorizzare il patrimonio comunale	Sono stati portati avanti interventi per migliorare la conoscenza e la gestione del patrimonio immobiliare attraverso la manutenzione ordinaria straordinaria o interventi di valorizzazione. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio comunale sono in corso gli interventi di riqualificazione del Palazzo Pacchiani e del Bastione delle Forche , così come la manutenzione del PIN e la ristrutturazione della palazzina uffici di via Roma. Sono stati realizzati nuovi bagni pubblici in via dei Manassei e nuovi bagni per soddisfare le esigenze della biblioteca Lazzerini. Sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria agli uffici della Polizia Municipale, agli uffici demografici per la climatizzazione e al centro sociale di Narnali. E' stato ricollocato l'archivio storico di S.Caterina ed stato trasferito l'Urp della Polizia Municipale presso i locali dell'ex circoscrizione sud. Relativamente alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è stato predisposto un sistema di monitoraggio e controllo sulla manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Sono state attivate procedure informatiche per le richieste di acquisizione, locazioni, concessioni di immobili da privati e per gestire le richieste di manutenzioni straordinaria agli impianti sportivi.

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
17.01	Semplificazione e trasparenza	Periodo Covid: le sedute del consiglio comunale si sono tenute on line e trasmesse in streaming Semplificato e digitalizzato l'iter di richiesta e approvazione e approvazione dei patrocini e contributi Attivazione sportello per rilascio SPID presso URP e biblioteca Lazzerini.

		Riorganizzata la modalità di richiesta informazioni sui servizi demografici attraverso un sistema di ticketing. Adeguati i corrispettivi per la rimozione dei vincoli per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie in relazione agli alloggi costruiti in aree PEEP. Per migliorare la trasparenza, è stato pubblicato sul sito del comune il nuovo portale sui dati statistici del Comune di Prato (prato Conta).
17.02	<i>Servizi di qualità, equi e accessibili</i>	Periodo Covid: sono state riorganizzate le modalità di accesso ai servizi di sportello (anagrafe, Urp, Sueap) in situazione emergenziale implementando i servizi on line e riorganizzando le modalità di accesso ai servizi demografici. La digitalizzazione dei servizi è continuata anche post emergenza, soprattutto con riferimento ai servizi demografici; sono state attivate campagne comunicative per i cittadini sull'accesso ai servizi con le nuove modalità. E' stato dato supporto ai cittadini per il rilascio delle credenziali SPID presso l'URP e la biblioteca Lazzerini e la promozione dell'utilizzo dei servizi digitali. Si è partecipato al progetto regionale per l'attivazione di tre Punti digitali facili, per accompagnare i cittadini nell'utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali. Per monitorare il livello di qualità dei servizi erogati dall'amministrazione sono state effettuare costantemente rilevazioni di customer. Ricognizione e monitoraggio dei servizi pubblici locali e delle modalità di gestione. Per garantire una migliore accessibilità ai cittadini in fase elettorale, sono state revisionate alcune sezioni per consentire l'esercizio del diritto di voto nel plesso più vicino a casa.

	obiettivo operativo	Principali risultati raggiunti dall'inizio del mandato
18.01	<i>Comunicazione efficace</i>	Periodo Covid: le informazioni sono state veicolate in maniera tempestiva e multicanale. Sono state portate avanti campagne comunicative per promuovere l'accesso ai servizi on line Sono state realizzate campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione Promozione del sito "Città di Prato" Rinnovato il sito della biblioteca Lazzerini e del Polo regionale di documentazione interculturale Nuova versione del sito del Comune di Prato e adeguamento agli standard Agid E' stata sviluppata la comunicazione via social. Comunicazione tempestiva e capillare sull'emergenza alluvione utilizzando anche i social network.
18.02	<i>Diritto di essere ascoltati (nuovo obiettivo operativo inserito nel 2023)</i>	Per favorire la partecipazione dei cittadini è stato revisionato il regolamento sulla partecipazione, così com'è stato adeguato lo statuto comunale e il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. E' stato condotto il processo partecipativo sul nuovo piano strutturale. Nell'ambito del percorso per l'accreditamento a Prato città amica dei bambini e degli adolescenti, è stato istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi per favorire la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie ed è stato istituito il garante dei diritti dell'infanzia. Sempre nell'ambito del percorso di accreditamento è stato attivato ed è diventato operativo il tavolo degli assessori ed è stato costituito l'osservatorio permanente sulla sostenibilità socio-ambientale

		per l'infanzia. A conclusione dee percorso è stato pubblicato e presentato il rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza a Prato
--	--	--



1.4 I principali risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi dell'agenda 2030

Dal 2021 il Comune di Prato partecipa al progetto “Comuni Sostenibili”, promosso dalla Rete dei Comuni Sostenibili, che ha lo scopo di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 da parte dei comuni. Attraverso la compilazione di un set di 101 indicatori è stato possibile monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. L'attenzione alle tematiche di sostenibilità la ritroviamo già nel Dup 2021/2023, dove accanto agli obiettivi strategici ed operativi sono stati riportati anche gli obiettivi di riferimento dell'Agenda 2030. Qui di seguito i risultati raggiunti per ogni obiettivo operativo vengono riportati con riferimento agli obiettivi dell'agenda 2030, seguendo la classificazione del progetto dei Comuni sostenibili.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
1	Povertà	11.1	<i>Promuovere il Social housing e le politiche abitative innovative</i>	Assegnati 72 alloggi del Progetto Gello Living da destinare a canone calmierato
1	Povertà	11.2	<i>Edilizia residenziale pubblica: potenziamento dell'offerta e percorsi di uscita</i>	-l'assegnati 107 alloggi di edilizia residenziale pubblica -l'aumento degli alloggi disponibili per l'emergenza alloggiativa. Si segnala l'apertura della Casa di accoglienza la Ginestra per donne a bambini in emergenza abitativa e l'apertura di Casa Anna per l'accoglienza temporanea di uomini soli. - percorsi di accompagnamento all'autonomia abitativa di nuclei familiari in emergenza alloggiativa ed è stato approvato il nuovo regolamento per l'emergenza alloggiativa. -l'inserimento di persone in situazione di marginalità estrema in alloggi housing first; l'attivazione di campagne comunicative rivolte ai senza fissa dimora per promuovere l'accesso a case in coabitazione.
3	Salute e benessere	14.2	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>	-concessi contributi e patrocinii alle associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi. -dati in concessione gli impianti sportivi alle associazioni richiedenti. -promozione dell'attività sportiva nelle attraverso il Trofeo città di Prato -promozione invece dell'attività sportiva degli anziani attraverso l'organizzazione di corsi specifici di attività motoria.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
3	Salute e benessere	7.5	<i>Gestione delle emergenze</i>	-approvato il nuovo Piano operativo di protezione civile -formazione del personale volontario e delle associazioni di protezione civile A novembre 2023, a seguito dell'alluvione il sistema di protezione civile si è attivato tempestivamente, coinvolgendo 15 associazioni di volontariato per un totale di 300 operatori coinvolti. E' stata data assistenza all'evacuazione dei cittadini in difficoltà e sono stati distribuiti 22.000 sacchi di sabbia alla popolazione
3	Salute e benessere	9.1	<i>Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti</i>	- interventi sulla rete stradale per ridurre l'incidentalità, intervenendo sulla moderazione della velocità e sulla segnaletica. Alcuni degli interventi realizzati riguardano: rotatoria via Roma, via dell'Ippodromo; interventi di traffic calming in via Borgovalsugana, interventi di traffic calming nei pressi delle scuole. -controlli su biciclette e monopattini per garantire la sicurezza stradale. -controlli specifici sull'autotrasporto -corsi di educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie, tra cui corsi sul tema alcool e responsabilità nelle scuole superiori.
3	Salute e benessere	10.1	<i>Verso un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari</i>	Passaggio alla gestione diretta della Società della Salute
4	Istruzione	13.1	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>	-Nuova convenzione triennale con i nidi privati convenzionati -nuova gestione dei servizi integrativi per l'infanzia. -% di bambini partecipanti ai nidi pari al 44%. -festeggiamenti 40 anni di apertura degli asili nidi comunali e i 50 anni di apertura delle scuole dell'infanzia. -nuova procedura informatica per la gestione amministrativa dei servizi scolastici -nuovo affidamento del servizio di trasporto scolastico -riorganizzato il servizio Pre-post scuola a.s 2023/2024, gestito direttamente dall'amministrazione che garantisce un servizio omogeneo in tutti i plessi scolastici. -progetto di ampliamento dell'offerta formativa per gli studenti delle scuole secondarie Prato Comunità Educante che riguarda aree tematiche come la musica, l'arte, l'ambiente, il teatro e le discipline STEM. Il progetto prevede il coinvolgimento sia di soggetti pubblici che di istituzioni culturali del territorio pratese.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
4	Istruzione	13.2	<i>Investire per rendere le scuole belle e sicure</i>	-realizzati nuovi plessi scolastici: scuola primaria di Casale e la scuola dell'infanzia di Pacciana -ampliamento delle scuole: Cafaggio, Lippi, Tintori. -spazio polivalente della scuola S.Gonda -interventi di adeguamento sismico: 15 scuole e Villa Charitas, Zipoli, Tobbiana, Da Vinci, Fontanelle, S.Giusto. -manutenzione straordinaria scuole Don Bosco e Crocini, nidi Fontanelle e Girandole. In corso i lavori di realizzazione del Nido Arcobaleno, della nuova mensa Marcocci e delle nuove aule della scuola Dalla Chiesa. Lavori PNRR: aggiudicati e iniziati i lavori per la riqualificazione di 37 giardini scolastici; iniziati i lavori per la realizzazione della Scuola Pier Cironi , i lavori di riqualificazione della mensa della scuola Mascagni e iniziati i lavori del centro bambini e famiglie e spazio gioco Abatoni. Sono inoltre stati affidati i lavori di sistemazione del giardino della scuola Cafaggio
4	Istruzione	13.3	<i>Per una scuola inclusiva</i>	L'inclusione scolastica è stata realizzata attraverso azioni rivolte agli alunni stranieri: - progetti di integrazione scolastica e linguistica - sportelli di mediazione linguistica-culturale per la comunicazione scuola famiglia - supporto ai genitori stranieri per le iscrizioni scolastiche - corsi estivi di lingua italiana per alunni non italofofoni 6-16 anni - campi estivi interculturali; Sono stati realizzati progetti per il contrasto alla dispersione scolastica attraverso azioni socio educative e di recupero scolastico, nonché orientamento alle superiori. Sono stati attivati controlli sull'evasione scolastica nella scuola dell'obbligo. Sono stati portati avanti interventi di inclusione scolastica per gli alunni disabili, prevedendo nei nidi comunali e nelle scuole dell'infanzia l'assistenza anche agli alunni con Bes. E' stato attivato il servizio di Pre-post scuola anche per alunni disabili con operatori specializzati. E' continuato il servizio di trasporto scolastico gratuito per i bambini disabili.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
5	Equità di genere	12.2	<i>Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità</i>	Interventi per favorire la partecipazione dei disabili alla vita sociale della città: -progetto Sport Inclusivo: acquistate attrezzature sportive e ausili ginnici da concedere in comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che promuoveranno lo sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità; -eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali del Palazzo Pretorio nell'ambito del progetto PNRR. Sono state organizzate visite a Palazzo Pretorio per pubblici speciali (es. autistici) -eliminate le barriere architettoniche dei cimiteri ed effettuati lavori per l'eliminazione di barriere architettoniche su strade e marciapiedi; - approvato il nuovo regolamento per gli stalli di sosta invalidi; - conferito l'incarico di Disability manager, che si occuperà dei rapporti con il centro per l'impiego per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. - somministrato ai dipendenti dell'amministrazione un questionario sul benessere organizzativo nel quale si valuteranno anche i bisogni legati alla disabilità; Realizzazione del progetto Prato Autism Friendly per rendere le persone autistiche parte integrante del tessuto sociale attraverso iniziative di inclusione. Contro le discriminazioni a qualsiasi titolo, si è aderito alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni (READY) ed è stato siglato il protocollo d'intesa con Provincia di Prato e Comuni per il Centro antidiscriminazione, con conseguente apertura dello sportello.
7	Energia pulita e accessibile	8.2	<i>Interventi di efficientamento energetico</i>	Riqualificazione energetica scuole: nidi Le Girandole, il Borgo, Astrolabio e delle scuole Rodari, Fermi succ, Manzi e Corridoni. Per quanto riguarda gli altri edifici comunali. Riqualificazione energetica altri edifici: realizzata riqualificazione Palazzo Benassai e sono iniziati i lavori per la sostituzione delle pompe di calore complesso ex Campolmi. Sono stati approvati i progetti esecutivi per la sostituzione degli infissi delle scuole Crocini e per la riqualificazione energetica scuola D'Amico. E' stato aggiudicato il servizio di gestione, manutenzione e ammodernamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali, al fine di migliorare i risparmi energetici. E' stata portata avanti la conversione a Led dei punti luce degli impianti di illuminazione pubblica

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
7	Energia pulita e accessibile	8.1	<i>Interventi per la riduzione dell'inquinamento</i>	-Predisposto il Piano di neutralità climatica per la riduzione delle emissioni di CO2. -Approvato il PAESC e il piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici che ne è parte integrante. -Realizzati fontanelli in collaborazione con Publiacqua. Ad oggi i fontanelli sono 11. -Iniziato l'iter per la realizzazione delle barriere acustiche in via Aldo Moro -Bonifica del Piazzale di Palasaccio.
8	Lavoro dignitoso e crescita economica	1.3	<i>Promuovere la legalità per rendere le imprese più competitive garantendo i diritti dei lavoratori</i>	Controlli protocollo sismico per il contrasto all'evasione tributaria nelle imprese: progetto Black Friday, progetto Cerbero, controlli sui condomini. Prato si posiziona fra i primi 5 comuni più virtuosi d'Italia nell'attività di recupero fiscale Partecipazione insieme alla ASL ai controlli del Piano regionale per il lavoro sicuro. Attivazione controlli sull'imposta di soggiorno. Controlli sulla sicurezza e il rispetto della normativa dei prodotti messi in vendita in particolare cosmetici e abbigliamento. Nel tempo si è riscontrata una diminuzione delle irregolarità e una minore gravità delle stesse.
8	Lavoro dignitoso e crescita economica	1.5	<i>Alta formazione e politiche attive di orientamento al lavoro</i>	Approvato protocollo d'intesa con Regione Toscana e parti sociali per l'implementazione di un Patto locale per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze allo scopo di definire una strategia condivisa nell'ambito dell'istruzione, formazione professionale e alta formazione. E' stato attivato l'osservatorio del lavoro in accordo con il PIN per il monitoraggio costante del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi. Attivati percorsi di alta formazione in ambito di pianificazione e progettazione urbana e in Design tessile e moda. Istituito il "Premio di laurea città di Prato".
9	Industria, innovazione e infrastrutture	1.1	<i>Promuovere l'innovazione del distretto tessile e la trasformazione industriale del territorio</i>	E' stato realizzato il progetto PRISMA per le imprese ad alto contenuto tecnologico, creando appositi spazi ad esse dedicate: via Galcianese, PIN e Prisma Lab presso la Medialibrary di via Pistoiese. Pubblicati bandi annuali per le start up per la partecipazione a programmi di accelerazione; attivato inoltre uno sportello per orientare le start up innovative. E' stato sottoscritto un accordo di collaborazione con Regione Toscana per Centro competenze 5G per coordinare i progetti sul tema del 5G nel territorio del distretto pratese. E' stato portato avanti il progetto EYE nelle scuole superiori pratesi per la promozione della cultura imprenditoriale e la nascita di start up. Partecipazione a progetti europei per lo sviluppo di modelli di business e per l'applicazione delle tecnologie innovative al mondo imprenditoriale. Nello specifico: • progetto Smarty Smes per la diffusione nelle PMI di nuove tecnologie e modelli di business

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
				alternativi; • progetto Creative per lo sviluppo di modelli di governance per il potenziamento del settore produttivo manifatturiero nel Mediterraneo; • progetto Native per applicare la digitalizzazione al mondo della moda • coinvolgere le imprese del settore tessile e moda in progetti di ricerca e sviluppo
9	Industria, innovazione e infrastrutture	1.2	<i>Creare un tessuto produttivo diversificato capace di favorire l'insediamento e la permanenza delle imprese/attività</i>	Sottoscritta la convenzione con la Camera di Commercio per l'erogazione dei contributi alle imprese del distretto tessile: bando efficientamento energetico (in corso erogazione contributi alle 38 imprese selezionate) e bando transizione ecologica e digitale (domande in fase di istruttoria). Sono stati inoltre individuati 4 progetti di sistema per il sostegno al distretto industriale: SicurFad, Blockchain, Clickfast e Centro innovazione Medialibrary. Per quanto riguarda il settore agricolo è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con le associazioni per la valorizzazione delle imprese della filiera corta agro-alimentare Per quanto riguarda il commercio, sono stati assegnati 42 posti in 7 mercati.
9	Industria, innovazione e infrastrutture	4.1	<i>Garantire la connettività e l'interoperabilità dei sistemi informativi</i>	Sono stati dismessi i server obsoleti, passando a nuove piattaforme. I software applicativi sono migrati verso componenti tecnologici più moderni. Sono state rinnovate le postazioni di lavoro. Rivista l'infrastruttura informatica delle scuole e sono state dotate di telefonia Voip. E' stata completata la diffusione della banda larga. Sono stati installati nuovi punti wi-fi in città
9	Industria, innovazione e infrastrutture	4.2	<i>Aumentare il livello di sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni digitali della PA</i>	Innalzato il livello di sicurezza informatica dei sistemi. Organizzata apposita formazione ai dipendenti in ambito di sicurezza informatica e phishing. E' stato esteso l'utilizzo della firma digitale,
9	Industria, innovazione e infrastrutture	4.3	<i>Sviluppare servizi e competenze digitali per imprese e cittadini</i>	Attivazione di nuovi servizi on line Ampliamento dei pagamenti effettuabili tramite Pago PA e AppIO Rilascio credenziali SPID e promozione dei servizi digitali ai cittadini. Partecipazione al progetto regionale per l'attivazione di tre Punti digitali facili, per accompagnare i cittadini nell'utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
10	Ridurre le disuguaglianze	10.2	<i>Sostenere le fragilità diffuse</i>	Attivate nuova modalità per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare anziani, attraverso la costituzione di un albo di operatori qualificati. Predisposte analisi di customer sia sul vecchio servizio che sul nuovo- E' stato favorito l'accompagnamento all'autonomia socio-lavorativa di persone inserite in progetti socio-terapeutici Nell'ambito del reddito di cittadinanza, sono stati attivati progetti utili alla collettività (PUC) Sostegno alle famiglie in condizioni di povertà attraverso: contributi per l'affitto, il contributo idraulico e l'inserimento in progetti di inclusione e coesione. Attivata la nuova procedura per l'ottenimento contributi di integrazione al reddito. E' stato attivato il nuovo Social board Per le persone senza fissa dimora e in situazione di grave marginalità, è stato avviato il centro diurno e il centro servizi leggeri. Con riferimento ai progetti PNRR, è stata sottoscritta la convenzione fra Comune e Sds per la ristrutturazione dell'immobile via Zarini per la realizzazione di un centro servizi per il supporto alla marginalità.
10	Ridurre le disuguaglianze	12.1	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>	Contrasto allo sfruttamento sessuale e lavorativo degli stranieri attraverso la partecipazione al progetto antitratta. Progetti di accoglienza dei richiedenti asilo, con particolare attenzione ai nuclei familiari provenienti da Afghanistan e Ucraina. Progetti di integrazione in ambito scolastico e socio lavorativo degli stranieri. Progetto Embrace per la partecipazione politica e civica di persone con trascorso migratorio. Relativamente al futuro sgombero del Campo Rom di via Manzoni per la realizzazione di lavori di raddoppio dell'autostrada, è stato approvato il Piano per il superamento delle aree e sono stati sottoscritti patti di inclusione da parte delle famiglie Rom e Sinti intenzionate ad uscire dalle aree attrezzate ed è iniziato l'accompagnamento abitativo dei nuclei familiari.
10	Ridurre le disuguaglianze	10.4	<i>Tutelare i diritti dei minori e supportare una genitorialità responsabile</i>	Relativamente alla tutela dei minori, è continuato il percorso per favorire l'affidamento familiare piuttosto che l'inserimento in struttura dei minori. Sono state favorite le dimissioni dalle strutture dei minori stranieri non accompagnati che sono entrati nel mondo del lavoro. E' stato attivato protocollo con le scuole per l'individuazione di alunni in situazione di rischio e successiva formazione dei docenti. Per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità, è stato attivato il progetto PIPPI per il sostegno e

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
				l'accompagnamento delle famiglie in situazione di vulnerabilità. E' stato inaugurato il centro Ohana dedicato alle famiglie in difficoltà con figli minorenni. E' stato approvato il progetto e il bando di coprogettazione con soggetti del terzo settore per la realizzazione di un Hub dell'innovazione sociale nel Macrolotto zero, negli spazi di via Giordano, al fine di realizzare azioni inclusive e di innovazione sociale rivolte a bambini, adolescenti e giovani.
10	Ridurre le disuguaglianze	6.2	<i>Sviluppare azioni e progetti di prossimità per contrastare la marginalità e l'esclusione sociale</i>	Organizzati eventi di animazione giardini e spazi pubblici attraverso il progetto Creazioni Urbane in collaborazione con le associazioni. I giardini coinvolti sono stati: giardini viale Nenni, via Carlo Marx, via delle Gardenie, via Malfante, giardini di San Paolo, giardini della Passerella, parco ex Ippodromo, orti urbani via Gavinana, Cascine di Tavola, rive del fiume Bisenzio, giardini di Sant'Orsola..
11	Città e comuni sostenibili	2.1	<i>Il centro storico di Prato: valorizzare il cuore della città promuovendone la riqualificazione</i>	Portato avanti il processo partecipativo "Noi che Prato" per il centro storico allo scopo di accogliere le proposte provenienti da cittadini, enti, associazioni di categoria e dalle attività commerciali del centro. Dal processo partecipativo sono state portate avanti delle azioni come la modifica del regolamento dei dehor per garantire maggiori spazi esterni alle attività e realizzati progetti di rigenerazione proposti da associazioni e consorzi. Inoltre sono state oggetto di partecipazione anche altre tematiche come: mobilità, qualità spazi pubblici, decoro e gestione dei rifiuti, vita notturna, attrattività del centro in termini di ricettività ed eventi culturali. Organizzati numerosi eventi culturali di animazione del centro, sia durante il periodo invernale e le festività, come Capodanno, sia durante tutto il periodo estivo con le rassegne Prato Estate e Settembre Pratese. Riqualificata la facciata della scuola di musica, restaurata la fontane di piazza Duomo, Piazza S. Francesco e Piazza Mercatale, è in corso il restauro della statua di Mazzoni in Piazza Duomo.
11	Città e comuni sostenibili	2.2	<i>Potenziare le funzioni pubbliche e i servizi di vicinato nei centri minori promuovendo la conservazione delle identità locali</i>	Realizzata e aperta al pubblico la nuova biblioteca di Casale, adiacente alla scuola Bruni. Apertura medialibrary presso Prismalab al Macrolotto 0. Riapertura dei 4 centri civici e coprogrammazione con gli enti del terzo settore delle attività.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
11	Città e comuni sostenibili	3.1	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>	Rete Prato Musei: Museo di Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto, Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci e Museo diocesano, presenza del biglietto unico che permette di visitare senza limiti i 4 musei. Organizzate iniziative e laboratori didattici per le scuole e le famiglie oltre a iniziative culturali specifiche, come ad "Centro Pecci Summer live" che fa parte delle iniziative del Prato estate. Organizzata la mostra diffusa Novecento con la collaborazione delle varie istituzioni culturali della provincia. Collaborazione fra la scuola di musica Verdi e la Camerata strumentale. Trasformazione teatro Politeama in fondazione. Riaperto al pubblico il Memoriale delle deportazioni.
11	Città e comuni sostenibili	3.2	<i>Avvicinare le persone all'offerta culturale della città</i>	Incrementate le iniziative per la conoscenza del patrimonio artistico e culturale cittadino attraverso mostre, conferenze, visite guidate. Valorizzato il Palazzo Pretorio attraverso l'organizzazione delle mostre: gli amici pittori Cesare Guasti, l'albero degli Zecchini, Hi woman, Ritratti dell'artista Pietro Costa, Dopo Caravaggio. E' stata ampliata l'offerta culturale rivolta alle famiglie, con progetti didattici e visite guidate. Valorizzato il sito di Gonfienti con iniziative per scuole e altri visitatori. Valorizzato il polo culturale Campolmi con l'organizzazioen di visite guidate "I tesori della Campolmi" Organizzate le consuete rassegne culturale Prato Estate, Settembre Prato è spettacolo e Prato Festival. Organizzate iniziative culturali rivolte ai giovani: rassegna teatrale Officina 4School, rassegna di teatro comico, rassegna Macelli Freschi, rassegna di teatro contemporaneo Extemporaneo, Officina Teen
11	Città e comuni sostenibili	3.3	<i>Favorire il recupero funzionale del patrimonio immobiliare a servizio della cultura</i>	Valorizzazione del Cassero e del Castello dell'imperatore con iniziative, mostre e visite guidate. Restauro e allestimento delle opere presenti nei depositi del Palazzo Pretorio. Valorizzazione della raccolta di armi attraverso un accordo con il coordinamento toscano per la promozione dei valori risorgimentali Riallestito il percorso espositivo della Galleria Comunale in Palazzo Comunale. Digitalizzazione del patrimonio dell'Archivio fotografico Toscano e realizzazione del nuovo sito internet. Ristrutturata una parte del complesso di S.Caterina adibito a sede delle manifatture digitali del cinema. Restaurata la fontana di Piazza Duomo e le fontane di piazza S.Francesco e piazza Mercatale. Restaurata la facciata della scuola di musica, realizzati i lavori al Museo Pecci relativi all'edificio Gamberini e sono stati fatti interventi per migliorare l'accessibilità del laboratorio d'arte Leonetto Tintori. Per quanto riguarda i lavori del PNRR, sono stati aggiudicati i lavori di restauro Officina Giovani, S. Caterina e Museo Pecci

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
11	Città e comuni sostenibili	3.4	<i>Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva</i>	Sviluppato un modello di turismo lento attraverso la realizzazione dei cammini: via della Lana e della Seta, via Medicea, via delle Rocche, cammino di San Jacopo. Promozione e valorizzazione dei percorsi attraverso apposita segnaletica, laboratori, eventi e gastronomia. Organizzazione Eat Prato walking che combina gli eventi enogastronomici con il trekking. Ampliamento dell'iniziativa attraverso la creazione di nuovi itinerari. Ricognizione piste e percorsi ciclabili per lo sviluppo di un progetto regionale sul turismo e i percorsi ciclabili Sviluppo di un percorso turistico basato sulla visita delle fabbriche storiche, che ha poi portato alla creazione del prodotto turistico TIPO-Turismo industriale, attraverso la creazione della rete "Amici di Tipo", che coinvolge aziende, operatori turistici ed enti culturali. E' stata realizzata l'APP TIPO che permette di esplorare tramite tour virtuali spazi non sempre accessibili. Inoltre è stato realizzato un festival dedicato a TIPO
11	Città e comuni sostenibili	5.1	<i>Puntare su un tessuto urbano rigenerato e su un uso più sostenibile del suolo</i>	Realizzati i lavori del progetto Riversibility per la riqualificazione dell'area lungo il Bisenzio attraverso la realizzazione di piazzole e aree attrezzate. Portato avanti il progetto PIU nel Macrolotto 0 attraverso la realizzazione di PrismaLab, la riqualificazione dei locali di via Giordano come hub del sociale e il Playground di via Colombo. Sono stati presentati 4 piani attuativi per interventi di trasformazione urbana attraverso lo strumento della perequazione. Le aree interessate sono state: ex fabbrica a confine con la biblioteca Lazzerini e il museo del tessuto, fabbricato produttivo in via Rossini, porzione della fabbrica Forti tra via Bonicoli e via G. da Verrazzano, fabbricato industriale in via Mameli. E' stato adottato il nuovo Piano strutturale e approvate le controdeduzioni.
11	Città e comuni sostenibili	5.2	<i>Promuovere la qualità dello spazio pubblico in centro e nelle frazioni</i>	Realizzati interventi di riqualificazione delle piazze e degli spazi pubblici nelle frazioni: piazza Milton Nesi a Coiano, i giardini di via Vivaldi, via dell'Alberaccio a San Paolo e i giardini di via Wangen a Chiesanuova (progetto PIU Urban Places) Riqualificate via Giordano e via Pistoiese nel Macrolotto 0.
11	Città e comuni sostenibili	7.2	<i>Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)</i>	Riqualificati i seguenti giardini: Parco Giocagì lotto 1 "Andiamo al mare", via Curtatone, via Marx, via Valori, via Capponi, via Hermada, via Tirso, via Visiana, via Torelli. Sono inoltre stati riqualificati il campo basket nei giardini delle scuole Rodari, i giardini della scuola dell'infanzia di Iolo e del nido di via Paisiello. Sono iniziati i lavori Giocagì 2 via Turchia ed è iniziata la riqualificazione dei giardini di viale Montegrappa, Pratocchio, via Ferraris ex Banci e via traversa Cellerese a La Querce. Sempre relativamente al Giocagì 1, è stato approvato il progetto esecutivo del lotto 2 "l'albero delle mele". Relativamente al parco di Galceti, sono stati realizzati i lavori di riqualificazione di Villa Fiorelli ed è stata

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
				bonificata la pineta marittima. Con riferimento alle Cascine di Tavola, sono stati realizzati interventi sulle aree umide finalizzati alla conservazione della biodiversità e il ripristino delle alberature. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, è stato definito un piano coordinato di manutenzione straordinaria fra il comune e le aziende di servizi pubblici per migliorare l'organizzazione dei lavori. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione e sicurezza stradale in località Viaccia, quelli in via Spontini a San Paolo oltre ai lavori di riqualificazione stradale, eliminazione barriere architettoniche e segnaletica nelle zone sud, est e centro della città. Complessivamente sono stati realizzati interventi di riqualificazione stradale per un totale di € 15 milioni. Sono iniziati i lavori per la riapertura del sottopasso di via Ciulli e sono stati approvati 10 progetti esecutivi relativi alle frazioni e i progetti di fattibilità di riqualificazione di via Albano Laziale e via Costa a Galciana Relativamente ai cimiteri, sono stati ampliati i cimiteri di Coiano, Grignano, Tobbiana e Mezzana e sono stati conclusi interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche sugli altri cimiteri.
11	Città e comuni sostenibili	7.3	<i>Garantire l'efficienza dei servizi a rete</i>	Effettuata l'analisi sulla consistenza della rete tombata. E' stata estesa la rete del gas nelle aree di Carteano, Canneto e Paperino. E' in corso l'iter per la definizione di una nuova procedura per la gara delle reti del gas del territorio della Provincia di Prato. In seguito alle novità normative apportate dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, la gara precedentemente bandita non risulta più in linea.
11	Città e comuni sostenibili	9.3	<i>Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa</i>	Realizzati numerosi interventi per lo sviluppo delle piste ciclabili: - ciclabile di via Montalese -ciclovía Firenze-Prato -ciclabile Maliseti -ciclabile viale della Repubblica -ciclabile via delle Fonti-via Fonda di Mezzana -ciclabile Macrolotto 2 -ciclabile via Marini Sono stati aggiudicati i lavori della Ciclovía del Sole finanziata dal PNRR e delle altre 7 tratte di ciclabili finanziate sempre dal PNRR. E' stato inoltre approvato il Biciplan. Complessivamente sono stati investiti circa € 18 milioni nella realizzazione delle piste ciclabili, compresi gli interventi PNRR. Sviluppata una mobilità casa scuola sostenibile, favorendo la mobilità a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico: realizzati interventi di traffic calming per migliorare la sicurezza stradale nei pressi delle scuole; realizzati nuovi tratti di piste ciclabili per collegare i plessi scolastici; realizzati parcheggi per

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
				le biciclette nei pressi delle scuole superiori e scuole medie; attivati percorsi pedibus per raggiungere i plessi scolastici a piedi. Sono stati realizzati e sono attualmente in corso interventi specifici per la mobilità del plesso scolastico di via Galcianese. Approvato il Piano della mobilità elettrica e si è aderito alla convenzione di Anci Toscana per l'installazione di punti di ricarica elettrica. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è stata effettuata la rilevazione della qualità del servizio autobus e ferroviario.
11	Città e comuni sostenibili	13.4	<i>Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale</i>	Sono stati potenziati i servizi digitali della biblioteca, come il MLOL e l'offerta di film ed e-book. E' stato ampliato l'orario di apertura serale della Biblioteca Lazzerini il venerdì fino alle 23 e rimane confermata l'apertura domenicale. Sono stati riorganizzati gli spazi della sala generale, sala attualità e ottimizzata la sezione ragazzi. Si è aderito al progetto regionale PNRR della Digital Library che prevede la messa a disposizione delle digitalizzazioni dei periodici storici locali al pubblico. E' aumentata l'offerta delle iniziative in biblioteca attraverso la coprogettazione e la coorganizzazione con le associazioni e gli enti del terzo settore. Sono stati organizzati numerosi eventi per bambini e ragazzi e iniziative per adulti. Si è aderito alla rete nazionale nati per leggere per la promozione della lettura nei bambini in età prescolare. Per la promozione della lettura con le scuole, sono stati realizzati numerosi incontri con le classi scolastiche nella sezione ragazzi e bambini E' stato realizzato il progetto Biblioteen per la promozione della lettura nella fascia 14-20 anni in collaborazione con le scuole
11	Città e comuni sostenibili	14.1	<i>Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi</i>	Complessivamente sono stati investiti circa € 33 milioni per gli interventi sugli impianti sportivi. Conclusi i lavori dei seguenti impianti sportivi: Campo di calcio S.Giusto, Campo di calcio Galleni, rifacimento manto campo sportivo Becheroni a La Querce, realizzazione 2 campi in sintetico campo sportivo Rossi a Coiano, realizzazione complesso sportivo multidisciplinare a San Paolo, riqualificazione vasche bimbi piscina via Roma, risanamento tribuna d'onore Stadio Lungobisenzio, rifacimento manto pista di atletica Ferrari, manutenzione straordinaria piscina Galilei. Progetti PNRR: iniziati i lavori del Campo di calcio Paperino lotto II, adeguamento antincendio Palestra Via Roma, riqualificazione campi di calcio e Rugby (Montano, Viaccia, Maliseti e Fantaccini), riqualificazione impianti piscina Galilei; è stato firmato il contratto per realizzazione della nuova piscina Olimpionica di Iolo.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
11	Città e comuni sostenibili	8.4	<i>Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale</i>	Adesione alla rete dei comuni sostenibili che ha lo scopo di misurare l'attuazione dei 17 obiettivi di sostenibilità dell'agenda 2030, all'interno delle amministrazioni locali. L'adesione alla Rete consente di misurare come le politiche dell'amministrazione concorrano al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030, attraverso la valorizzazione di un set di indicatori.
11	Città e comuni sostenibili	9.2	<i>Sviluppare le infrastrutture stradali per migliorare la circolazione</i>	Sono stati realizzati nuovi collegamenti stradali: collegamento fra Maliseti e via Liliana Rossi, collegamento fra via Allende e via Tobbianese e collegamento fra via Manzoni e via Garduna. Si sono inoltre conclusi i lavori della rotatoria di Capezzana e della rotatoria via Castruccio- via Manzoni. Sono stati completati alcuni lotti della II tangenziale. In funzione della realizzazione del sottopasso del Soccorso, è stata realizzata la seconda complanare. Per quanto riguarda i lavori PNRR, si sono conclusi 4 lotti dei lavori di risanamento stradale e sono stati aggiudicati i lavori per il risanamento di Ponte Petrino e Ponte alla Vittoria.
12	Consumo e produzione responsabili	1.4	<i>Prato come luogo di sperimentazione dell'economia circolare</i>	Sviluppato un modello di governo cittadino dell'economia circolare attraverso Prato Circular City. Partecipazione a progetti europei nell'ottica della circolarità: • progetto URGE, per lo smaltimento e il riutilizzo di materiali di risulta provenienti dalla demolizione; • progetto INNOMED UP, per applicare lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare alle imprese creative e culturali nel bacino del Mediterraneo. • Progetto REDOL per lo studio e la ristrutturazione delle catene del valore dei rifiuti solidi urbani • Progetto UPSURGE per la transizione delle città verso ambienti di vita più verdi e sostenibili tramite l'adozione di soluzioni basate sulla natura. Sottoscritto protocollo d'intesa con ALIA per la realizzazione dell'Hub del riciclo tessile finanziato da risorse PNRR

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
12	Consumo e produzione responsabili	7.4	<i>Lo smaltimento dei rifiuti come strumento di sostenibilità ambientale</i>	Periodo Covid: sono state concesse riduzioni tariffarie e prorogate le scadenze Tari. E' stata estesa la raccolta differenziata porta a porta anche nel Macrolotto 0 ed è iniziata un'attività di sensibilizzazione nei confronti degli abitanti del quartiere. Sono poi continuati controlli congiunti fra polizia municipale e operatori di Alia per il corretto conferimento dei rifiuti e per garantire il decoro urbano. Nel periodo del mandato si è riscontrato un progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del centro di raccolta di via Paronese ed è stato predisposto il progetto esecutivo per la realizzazione di quello di via Marconi.
13	Agire per il clima	7.1	<i>Tutelare il territorio</i>	Sono stati realizzati lavori di risagomatura di 4 fossi di raccolta delle acque di drenaggio (via del Leone, via Mozza delle risaie, via Torre Armata, via Traversa per le Calvane)
15	La vita sulla terra	8.3	<i>Sviluppare aree ad alta densità di verde per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile</i>	E' stata approvata la "strategia di Forestazione Diffusa per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento delle condizioni di salute del territorio" e sono state approvate le aree da destinare alla forestazione, che potranno essere oggetto di progetti pubblici e accogliere gli alberi donati dai privati attraverso il portale Forest city. Attualmente sono in corso di forestazione l'area di via Nenni e l'area di via Allende, mentre si sono conclusi i lavori che hanno interessato le aree prospicienti alla Declassata (Via Rimini e area Pecci). Sono stati inoltre approvati progetti per la forestazione di ulteriori 18 aree di proprietà comunale e la forestazione del Parco del Nuovo Ospedale S.Stefano. Nell'ambito del progetto Urban Jungle, si sono conclusi i lavori di forestazione dell'edificio di via Giordano nel Macrolotto 0 e sono in corso i lavori di forestazione dell'immobile ERP di via Turchia. Nell'ambito del progetto Digital Twin con il CNR, sono state installate 45 centraline per misurare gli effetti della forestazione sull'aria E' stata acquistata l'area dell'ex Ospedale Misericordia e Dolce per la realizzazione del nuovo parco.
15	La vita sulla terra	7.6	<i>Tutelare gli animali</i>	Sono state realizzate 19 nuove aree sgambatura cani. Affidati i servizi connessi al randagismo animale: canile, S.O.S animali e fauna urbana, oasi felina e assistenza alle oasi feline E' in corso di affidamento la progettazione della Cittadella degli animali.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	6.1	<i>Rafforzare la sicurezza urbana per garantire il benessere della comunità locale</i>	Incrementata la presenza della PM: - nei quartieri e nelle frazioni con la polizia di prossimità e i punti mobili di ascolto; - durante eventi, manifestazioni e giornate festive. E' stato esteso il sistema di videosorveglianza cittadino ed approvato il regolamento di videosorveglianza. E' stata garantito un maggiore presidio del territorio grazie anche alla presenza delle associazioni di volontariato. E' stata potenziata l'unità cinofila per i controlli sullo spaccio.
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	6.3	<i>Promuovere forme di partecipazione attiva e di collaborazione nella gestione della res pubblica</i>	Sottoscritto patto di collaborazione per la gestione condivisa, la realizzazione di iniziative e la cura dei giardini della Passerella. Sottoscritto patto di collaborazione per il recupero della Gualchiera di Coiano
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.3	<i>Valorizzare il patrimonio comunale</i>	Costante adeguamento del Piano anticorruzione e trasparenza alle disposizioni ANAC. Nel 2023 la sezione anticorruzione e trasparenza è stata approvata all'interno del PIAO 2023-2025. Siglato il Protocollo di Legalità con la prefettura per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia. Approvato il Protocollo di intesa tra il Comune di Prato e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato per migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR. Approvato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti e realizzata attività formativa sul whistleblowing ai dipendenti. Approvato il Piano auditing per il controllo di regolarità amministrativa. Aggiornate le misure organizzative e i processi interni in materia di privacy, nonché la gestione informatizzata del registro del trattamento del titolare. Portati avanti i controlli da parte del Nucleo ispettivo, sull'orario di lavoro dei dipendenti con particolare attenzione alle timbrature. Aggiornato il regolamento sulla disciplina degli incarichi esterni ed effettuati controlli sulle attività extraistituzionali dei dipendenti.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.4	<i>Garantire la correttezza amministrativa</i>	Sono stati portati avanti interventi per migliorare la conoscenza e la gestione del patrimonio immobiliare attraverso la manutenzione ordinaria straordinaria o interventi di valorizzazione. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio comunale sono in corso gli interventi di riqualificazione del Palazzo Pacchiani e del Bastione delle Forche , così come la manutenzione del PIN e la ristrutturazione della palazzina uffici di via Roma. Sono stati realizzati nuovi bagni pubblici in via dei Manassei e nuovi bagni per soddisfare le esigenze della biblioteca Lazzerini. Sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria agli uffici della Polizia Municipale, agli uffici demografici per la climatizzazione e al centro sociale di Narnali. E' stato ricollocato l'archivio storico di S.Caterina ed stato trasferito l'Urp della Polizia Municipale presso i locali dell'ex circoscrizione sud. Relativamente alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è stato predisposto un sistema di monitoraggio e controllo sulla manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Sono state attivate procedure informatiche per le richieste di acquisizione, locazioni, concessioni di immobili da privati e per gestire le richieste di manutenzioni straordinaria agli impianti sportivi.
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	17.1	<i>Semplificazione e trasparenza</i>	Semplificato e digitalizzato l'iter di richiesta e approvazione e approvazione dei patrocini e contributi Attivazione sportello per rilascio SPID presso URP e biblioteca Lazzerini. Riorganizzata la modalità di richiesta informazioni sui servizi demografici attraverso un sistema di ticketing. Adeguati i corrispettivi per la rimozione dei vincoli per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie in relazione agli alloggi costruiti in aree PEEP. Per migliorare la trasparenza, è stato pubblicato sul sito del comune il nuovo portale sui dati statistici del Comune di Prato (prato Conta).
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	17.02	<i>Servizi di qualità, equi e accessibili</i>	Digitalizzazione dei servizi, soprattutto con riferimento ai servizi demografici; attivate campagne comunicative per i cittadini sull'accesso ai servizi con le nuove modalità. Supporto ai cittadini per il rilascio delle credenziali SPID presso l'URP e la biblioteca Lazzerini e la promozione dell'utilizzo dei servizi digitali. Partecipazione al progetto regionale per l'attivazione di tre Punti digitali facili, per accompagnare i cittadini nell'utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali. Effettuate rilevazioni di customer per monitorare il livello di qualità dei servizi erogati dall'amministrazione. Ricognizione e monitoraggio dei servizi pubblici locali e delle modalità di gestione. Per garantire una migliore accessibilità ai cittadini in fase elettorale, sono state revisionate alcune sezioni

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
				per consentire l'esercizio del diritto di voto nel plesso più vicino a casa.
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	18.1	<i>Comunicazione efficace</i>	Realizzate campagne comunicative sui progetti strategici dell'amministrazione Promozione del sito "Città di Prato" Rinnovato il sito della biblioteca Lazzerini e del Polo regionale di documentazione interculturale Nuova versione del sito del Comune di Prato e adeguamento agli standard Agid E' stata sviluppata la comunicazione via social. Comunicazione tempestiva e capillare sull'emergenza alluvione utilizzando anche i social network.
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	18.2	<i>Diritto di essere ascoltati</i>	Per favorire la partecipazione dei cittadini è stato revisionato il regolamento sulla partecipazione, così com'è stato adeguato lo statuto comunale e il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. E' stato condotto il processo partecipativo sul nuovo piano strutturale. Nell'ambito del percorso per l'accreditamento a Prato città amica dei bambini e degli adolescenti, è stato istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi per favorire la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie ed è stato istituito il garante dei diritti dell'infanzia. Sempre nell'ambito del percorso di accreditamento è stato attivato ed è diventato operativo il tavolo degli assessori ed è stato costituito l'osservatorio permanente sulla sostenibilità socio-ambientale per l'infanzia. A conclusione del percorso è stato pubblicato e presentato il rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza a Prato
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.2	<i>Migliorare l'efficienza per essere più efficaci</i>	In seguito al finanziamento dei progetti PNRR è stato attivato il sistema di monitoraggio e controllo sull'andamento. Nel 2023, anno delle prime scadenze, sono state gestite in maniera efficiente e tempestiva le gare per rispettare i termini del finanziamento. In seguito al passaggio al nuovo codice degli appalti, sono state aggiornate le modalità operative ed è stato definito il nuovo elenco degli operatori economici da invitare alle gare sottosoglia. E' stati approvati il nuovo documento di programmazione Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025 che integra il Piano della Performance, il Piano anticorruzione, il Piano dei fabbisogni del personale e il Piano della formazione Relativamente alle opere pubbliche è stato portato avanti un costante monitoraggio sul loro grado di realizzazione, sulle fonti di finanziamento e sulla contabilizzazione.

obiettivo agenda 2030	Descrizione		Obiettivo operativo	Risultati raggiunti dall'inizio del mandato
16	Pace, giustizia e istituzioni forti	16.1	<i>Il personale dell'Ente: una risorsa da valorizzare</i>	Attivazione lavoro agile, la cui programmazione e organizzazione viene definita annualmente nel Pola (Piano organizzativo del lavoro agile). In seguito al nuovo CCNL è stato approvato il contratto decentrato del personale e il lavoro agile è diventato uno strumento di conciliazione dei tempi di vita disciplinato contrattualmente. E' stato quindi modificato il regolamento del lavoro agile. In relazione al nuovo contratto dei dipendenti e anche al nuovo contratto decentrato dei dirigenti, è stato modificato anche il sistema di misurazione e valutazione della performance. Dal punto di vista organizzativo è stata modificata la struttura organizzativa introducendo le aree, per rafforzare il coordinamento delle strutture dirigenziali e favorire il collegamento fra i servizi e la Direzione Generale. Per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti, è stato approvato il piano della formazione e sono stati attivati corsi sulle competenze digitali, il mobbing e le discriminazioni. Per garantire il benessere dei dipendenti e indagare su eventuali criticità, è stato somministrato il questionario sul benessere organizzativo, i cui dati sono in fase di elaborazione. E' stato inoltre attivato lo sportello di ascolto per il supporto psicologico ai dipendenti

Parte 2- Il grado di raggiungimento delle strategie rivolte all'infanzia e all'adolescenza

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
1	Favorire la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle scelte della città	Acquisire il parere dei bambini e dei ragazzi nelle decisioni della città, creando processi di partecipazione dei bambini e ragazzi, sia strutturati e permanente attraverso il Consiglio dei ragazzi, sia attraverso iniziative specifiche su particolari tematiche	Cittadini, patrimonio e turismo Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria	n. riunioni consiglio comunale dei ragazzi n. processi partecipativi in cui sono coinvolti bambini e ragazzi revisione statuto comunale per partecipazione bambini costituzione osservatorio	>=2 1 30/06/2023 30/06/2023	2 1 02/11/2023 27/09/2023		diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.	<i>Amministrazione che dialoga con i cittadini</i>	<i>Diritto di essere ascoltati</i>
2	Sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dei minori	Sensibilizzare sui diritti dei minori e degli adolescenti partendo dagli stessi bambini e ragazzi, per renderli consapevoli dei loro diritti, attraverso iniziative da portare avanti nelle scuole. Offrire una comunicazione più ampia alla collettività attraverso sito internet e social network	Bilancio, sviluppo economico, innovazione e agenda digitale, personale Polizia municipale, sicurezza urbana e mobilità Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria	n. bambini coinvolti nelle scuole ad attività ludico formative sui diritti dei bambini e degli adolescenti attivazione apposite campagne comunicative e di sensibilizzazione creazione pagina web dedicata	1550 2 31/12/2023	1570 2 15/09/2023	 	gli Stati si impegnano per far conoscere la Convenzione sia agli adulti che ai minorenni	<i>Amministrazione che dialoga con i cittadini</i>	<i>Comunicazione efficace</i>

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
3	Agevolare l'accesso dei bambini e ragazzi disabili ai servizi della città	Garantire l'accessibilità del museo di Palazzo Pretorio agli utenti con ridotte capacità sensoriali e cognitive, attraverso strumentazione tecnologica, digitale e tiflodidattica Favorire la partecipazione ai ragazzi con handicap grave ai centri estivi come occasione di socializzazione, attraverso contributi alle famiglie	Salute, politiche sociali e sportive Cultura e cittadinanza	n.interventi per l'accessibilità al Palazzo pretorio centri estivi utenti handicap grave: n. domande contributo soddisfatte/ domande contributo presentate	3 100%	3 100%		i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita di comunità	Accogliere, includere e integrare le diversità	Tutelare i diritti di ciascuno nel riconoscimento delle singole diversità
4	Realizzare servizi bibliotecari adeguati alle esigenze di bambini e ragazzi	Avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura, attraverso incontri, laboratori e servizi specifici che siano in grado di attrarre questo tipo di utenza	Cultura e cittadinanza	n. incontri e laboratori per bambini e famiglie n. incontri classi scolastiche bambini/ragazzi utenti attivi	39 132 1900	50 215 3564		Diritto al riposo, e al tempo libero, da dedicare al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età. Partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.	Educazione, istruzione, formazione, per investire sul capitale umano	Il sistema bibliotecario comunale come luogo di incontro e di crescita culturale

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
5	Realizzare un sistema integrato di offerta culturale rivolto a bambini e ragazzi	viste le numerose istituzioni culturali presenti nel territorio comunale che hanno un'importante offerta culturale rivolta ai bambini e alle famiglie, è opportuno realizzare un sistema integrato di offerta culturale che permetta di diversificare le attività e le iniziative e ampliare l'utenza	Cultura e cittadinanza	n. classi in visita rete Pratomusei gg annui laboratori per bambini e famiglie n. bambini e genitori coinvolti laboratori famiglie Supporti didattici esistenti per visite inclusive alla rete Pratomusei n. spettacoli teatrali per bambini e ragazzi scuola di musica: n corsi offerti scuola di musica: n. bambini e ragazzi frequentant iRealizzazione PlayGround con giochi d'artista presso il Museo Pecci	490 110 1700 8 45 27 681 31/12/2023	720 119 2000 8 45 27 838		Diritto al riposo, e al tempo libero, da dedicare al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età. Partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.	<i>Cultura e turismo come opportunità di crescita del territorio</i>	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>
6	Creare spazi di aggregazione e di socializzazione per i giovani	Viste le esigenze dei ragazzi delle scuole superiori emerse nel periodo post pandemia, si rende necessario trovare degli spazi informali di aggregazione, con percorsi ed attività di socializzazione	Salute, politiche sociali e sportive Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria	Progetto LA LA LAB in collaborazioni con le associazioni giovanili per favorire la socializzazione dei giovani post Pandemia Laboratori officina teens: n. partecipanti	attivazione progetto 50	01/06/2023 51		Diritto al riposo, e al tempo libero, da dedicare al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età. Partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.	<i>Cultura e turismo come opportunità di crescita del territorio</i>	<i>Creare un ecosistema culturale con i vari attori del territorio per promuovere la realizzazione di eventi e per valorizzare gli spazi culturali</i>

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
7	Adeguare gli edifici scolastici alle nuove esigenze e garantirne la sicurezza	Visto l'andamento della popolazione scolastica dal quale emergono esigenze diverse fra i vari gradi di istruzione, occorre adeguare gli edifici scolastici per rispondere alle nuove esigenze didattiche e garantirne la sicurezza. In particolare nel periodo post pandemia è stata posta grande attenzione sugli spazi comuni e sugli spazi esterni e i giardini, ed è nata quindi l'esigenza di riqualificare i giardini scolastici	Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria Città curata	ampliamenti e nuove costruzioni scuole plessi scolastici con giardini riqualificati	6 37	5 -		gli Stati adottano misure adeguate che garantiscano l'accesso all'insegnamento e ogni provvedimento per vigilare affinché la disciplina educativa sia applicata in maniera compatibile con la dignità del minorenne	Educazione, istruzione, formazione, per investire sul capitale umano	Investire per rendere le scuole belle e sicure
8	Ampliare gli ambiti di offerta formativa rivolti ai bambini e i ragazzi	Offrire alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, una proposta educativa in collaborazione con gli enti culturali pratesi, allo scopo di creare legami stretti fra le scuole e il territorio e offrire agli studenti occasioni educative di qualità, favorendo l'integrazione e la cittadinanza attiva, con un'attenzione particolare alla storia	Cultura e cittadinanza	progetto comunità educante: n. scuole coinvolte n. ragazzi coinvolti	12 865	13		la finalità dell'educazione è favorire il pieno sviluppo dell'individualità, delle potenzialità e delle capacità del minorenne; sviluppare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; sviluppare il rispetto dei suoi genitori, della sua cultura; preparare il fanciullo ad assumere le	Educazione, istruzione, formazione, per investire sul capitale umano	Avvicinare le persone all'offerta culturale della città

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
		e ai tesori delle città.						responsabilità della vita in una società libera.		
		Offrire alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, una proposta educativa in collaborazione con gli enti culturali pratesi, allo scopo di creare legami stretti fra le scuole e il territorio e offrire agli studenti occasioni educative di qualità, favorendo l'integrazione e la cittadinanza attiva, con un'attenzione particolare alla storia e ai tesori delle città.	Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria	n. linee progetti PEZ proposte	7	7		la finalità dell'educazione è favorire il pieno sviluppo dell'individualità, delle potenzialità e delle capacità del minore; sviluppare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; sviluppare il rispetto dei suoi genitori, della sua cultura; preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera.		La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione
		Offrire alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, una proposta educativa che favorisca l'apprendimento delle regole della circolazione e l'educazione alla legalità.	Polizia municipale, sicurezza urbana e mobilità	bambini coinvolti interventi di educazione stradale nelle scuole n. classi coinvolte	1550 60	1570 60		la finalità dell'educazione è favorire il pieno sviluppo dell'individualità, delle potenzialità e delle capacità del minore; sviluppare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; sviluppare il rispetto dei suoi genitori, della sua cultura; preparare il fanciullo ad assumere le		Investire nella sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
								responsabilità della vita in una società libera.		
		Offrire alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, una proposta educativa che favorisca l'apprendimento dei comportamenti da tenere in situazioni di emergenza	salute, politiche sociali e sportive Cultura e cittadinanza	bambini coinvolti interventi formativi protezione civile: n. classi n. bambini e ragazzi	22 580	40 960		la finalità dell'educazione è favorire il pieno sviluppo dell'individualità, delle potenzialità e delle capacità del minore; sviluppare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; sviluppare il rispetto dei suoi genitori, della sua cultura; preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera.		<i>Gestione delle emergenze</i>
		Ampliamento offerta formativa nidi comunali e convenzionati, al fine di offrire una proposta educativa aggiuntiva su specifici aspetti, con attività e laboratori rivolti sia ai bambini che ai genitori	Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria	n. linee progettuali organizzate	2	2		la finalità dell'educazione è favorire il pieno sviluppo dell'individualità, delle potenzialità e delle capacità del minore; sviluppare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; sviluppare il rispetto dei suoi genitori, della sua cultura; preparare il fanciullo ad assumere le		<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
								responsabilità della vita in una società libera.		
9	Aumentare la partecipazione dei bambini ai servizi educativi per l'infanzia 0-6	Visto il livello di partecipazione dei bambini agli asili nido, tenuto conto delle strategie regionali per il prossimo triennio, continueranno le azioni volte a incrementare il numero dei posti degli asili nido attraverso un sistema integrato pubblico privato. Così come saranno portate avanti azioni per favorire la partecipazione dei bambini ai servizi 0-6 anni, attraverso la realizzazione di un nuovo centro bambini genitori e impegnandosi a mantenere i livelli qualitativi raggiunti nei servizi esistenti	Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria	bambini accolti nei servizi educativi all'infanzia/ popolazione in età 3-36 mesi partecipazione scuola dell'infanzia soddisfazione servizio asilo nido (scala 1-6) soddisfazione servizi integrativi (scala 1-6) soddisfazione scuola infanzia (scala 1-6) Realizzazione di un nuovo centro per bambini e famiglie	>40,6% 90,5% 5,37 5 5 al 31/12/2025	44% 95,68 5,48 4,24 5,08		aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.	Educazione, istruzione, formazione, per investire sul capitale umano	La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione Scuole belle e sicure

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
10	Erogare servizi scolastici che siano in grado di rispondere alle effettive esigenze delle famiglie, sia per quanto riguarda le modalità organizzative, sia per la qualità offerta	In seguito all'umento della popolazione scolastica, molti plessi scolastici hanno convertito gli spazi adibiti a refettori in aule didattiche, relegando così gli studenti a consumare il pasto nelle classi. Diventa quindi importante investire per la realizzazione di nuovi refettorio. Così come rimane fondamentale mantenere i livelli qualitativi del servizio di refezione scolastica	Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria	soddisfazione servizio refezione scolastica (scala 1-6) copertura servizio refezione scolastica realizzazione nuova mensa scolastica	>4 100% al 31/12/2024	4,72 100% -		diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione. Garantire un'adeguata nutrizione, l'igiene e la salubrità dell'ambiente	Educazione, istruzione, formazione, per investire sul capitale umano	<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione Scuole belle e sicure</i>
		Per venire incontro alle esigenze delle famiglie è necessario riorganizzare il servizio di pre-post scuola, garantendo un servizio uniforme e qualitativamente omogeneo in tutti i plessi scolastici di scuola di infanzia e primaria del Comune di Prato in cui viene attivato il servizio.	Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria	attivazione nuovo servizio pre-post scuola	al 31/12/2023	02/10/2023		aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.		<i>La qualità del sistema educativo e dei servizi ausiliari all'istruzione</i>

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
11	Favorire l'inclusione dei bambini e ragazzi stranieri	vista l'elevata concentrazione di alunni stranieri nel territorio pratese e visti i livelli di conoscenza linguistica risultanti dall'analisi del contesto, è fondamentale portare avanti percorsi di facilitazione linguistica e di mediazione linguistica nelle scuole che permettano agli alunni di ottenere livelli linguistici sufficienti per proseguire il percorso scolastico e per integrarsi nella società. Negli asili nido e nelle scuole d'infanzia comunali il percorso di mediazione serve a facilitare i rapporti con le famiglie	Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria Cultura e cittadinanza	% alunni con background migratorio che a fine a.s hanno competenze linguistiche pari o superiori al livello A2 del QCER istituti comprensivi scolastici in cui è attivo lo sportello di mediazione linguistica/totale istituti comprensivi scolastici n. ore di facilitazione linguistica e mediazione erogate nei nnidi e nelle scuole d'infanzia comunali	70% 100% 500	76,53% 100% 1069		Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di raticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.	Educazione, istruzione, formazione, per investire sul capitale umano	Scuola inclusiva
12	Includere gli alunni disabili garantendo la piena partecipazione alla vita scolastica	Facilitare l'accesso ai servizi da parte degli alunni disabili per garantire la piena partecipazione alla vita scolastica e favorirne l'inclusione	Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria Salute, politiche sociali e sportive	trasporto scolastico: domande accolte/ domande presentate assistenza scolastica disabili scuole statali: n. alunni disabili assisitati/ tot alunni disabili nidi comunali e convenzionati e scuole infanzia comunali: alunni disabili e con bes assistiti domande accolte/ domande presentate	100% 100% 100%	100% 100% 100%		i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione	Educazione, istruzione, formazione, per investire sul capitale umano	Scuola inclusiva

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
								alla vita di comunità		
13	Rimuovere gli ostacoli economici per la partecipazione dei bambini e dei ragazzi all'istruzione	Favorire l'accesso all'istruzione a tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli in disagio economico, continuando la strategia di fornitura di libri scolastici gratuiti agli studenti della scuola primaria e il pacchetto scuola per gli studenti delle scuole secondarie	Istruzione pubblica, pari opportunità e memoria	pacchetto scuola Regione: domande accolte/ domande presentate % iscritti scuola primaria con libri gratis	95% 100%	100% 100%		gli Stati adottano misure adeguate che garantiscano l'accesso all'insegnamento e ogni provvedimento per vigilare affinché la disciplina educativa sia applicata in maniera compatibile con la dignità del minorenne	Educazione, istruzione, formazione, per investire sul capitale umano	Scuola inclusiva
14	Garantire l'accesso sicuro ai plessi scolastici, organizzando la mobilità casa scuola	Visto il contesto sulla mobilità a Prato che emerge dal PUMS e in linea con le strategie riportate nel Piano della mobilità ciclabile approvato nel 2022, si vuole incentivare l'uso della bicicletta per gli spostamenti sistematici casa scuola attraverso la realizzazione di piste ciclabili che colleghino i plessi scolastici più critici in termini di traffico	Polizia municipale, sicurezza urbana e mobilità	n. tratti piste ciclabili realizzate che collegano plessi scolastici	1	-		gli Stati adottano misure adeguate che garantiscano l'accesso all'insegnamento e ogni provvedimento per vigilare affinché la disciplina educativa sia applicata in maniera compatibile con la dignità del minorenne	Prato città green	Ridurre la dipendenza dal mezzo privato favorendo una mobilità alternativa

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
15	Creare spazi verdi attrezzati per bambini	Visto il Piano di forestazione urbana contenuto nel Piano operativo, che promuove la realizzazione di aree a verde e alberate per garantire il benessere psico-fisico sociale della società e mitigare gli effetti dell'emergenza climatica, si ritiene opportuno sviluppare aree verdi attrezzate dedicate ai bambini e ai ragazzi dove possano giocare e divertirsi all'aria aperta	Urbanistica e ambiente Città curata	realizzazione nuova area attrezzata	1	1	 31 RIPOSO, GIOCO, ARTE E CULTURA	Diritto al riposo, e al tempo libero, da dedicare al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età. Partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.	<i>Prato città green</i> <i>Dal decoro della città alla tutela del territorio</i>	<i>Promuovere la cura e il decoro degli spazi pubblici esistenti (strade, giardini, piazze, cimiteri)</i> <i>Sviluppare aree ad alta intensità di verde</i>
16	Accoglienza dei bambini rifugiati	Vista l'elevata concentrazione di popolazione straniera a Prato e visto l'impegno fin ad ora profuso dall'amministrazione nell'accoglienza dei rifugiati, si tratta di proseguire con il progetto di accoglienza dei Titolari di Protezione Internazionale, con particolare attenzione alla tutela dei minori	Cultura e cittadinanza	n. bambini ospitati (in relazione ai fondi in arrivo dal ministero)	20	34	 22 PROTEZIONE DEI BAMBINI RIFUGIATI	il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, può beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di	<i>Accogliere, includere e integrare le diversità</i>	<i>Sostenere l'integrazione sociale, lavorativa, relazionale degli stranieri promuovendo la costruzione di uno spirito di appartenenza.</i>

N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
								natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.		
17	Prevenire il disagio familiare e minorile e supportare le famiglie in difficoltà	Favorire in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'individuazione precoce di bambini in situazioni di disagio familiare e favorire la loro permanenza nelle famiglie di origine, attraverso la creazione di un sistema di sostegno alla genitorialità. Per i bambini che vengono allontanati dalle famiglie, privilegiare il collocamento in famiglia tramite l'affido invece che negli istituti.	salute, politiche sociali e sportive	n. minori inseriti in famiglie affidatarie/ n. minori inseriti in famiglia+ n. minori inseriti in struttura famiglie coinvolte nel progetto PIPPI protocollo per individuare precocemente situazioni di disagio familiare: n. insegnanti formati annualmente	72% 40 60	64,29% 10 64	  	aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.	Politiche per le famiglie e welfare a sostegno di comunità	Tutelare i diritti dei minori e supportare una genitorialità responsabile
18	Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi	Vista la numerosità degli impianti sportivi presenti sul territorio e tenuto conto delle esigenze emerse in merito al loro utilizzo, occorre procedere con interventi di riqualificazione e di ampliamento in un'ottica di crescita e di maggiore diffusione della pratica sportiva	salute, politiche sociali e sportive	n. impianti sportivi riqualificati n. nuove realizzazioni	9 3	2 1		Diritto al riposo, e al tempo libero, da dedicare al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età. Partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.	Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale	Investire nella riqualificazione degli impianti sportivi


N.	Strategia	Motivazione strategia	Assessorato	indicatore	Previsione 2023-2025	Consuntivo 31/12/2023	Art convenzione diritti bambini	Descrizione articolo	Obiettivo strategico Dup	Obiettivo operativo Dup
19	Promuovere la pratica sportiva	Lo sport è un importante strumento educativo e di trasformazione sociale, grazie al quale è possibile migliorare gli stili di vita e ridurre gli effetti negativi della sedentarietà, favorire l'inclusione sociale e trasmettere valori fondamentali per la crescita dell'individuo. Per questo diventa fondamentale promuovere la pratica sportiva partendo dalle scuole attraverso progetti specifici	salute, politiche sociali e sportive	n. bambini partecipanti all'attività del Trofeo città di Prato/ studenti infanzia, primaria, secondaria 1 grado	37%	34%		Diritto al riposo, e al tempo libero, da dedicare al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età. Partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.	<i>Sport come strumento educativo e fattore di trasformazione sociale</i>	<i>Promuovere uno stile di vita sano e attivo diffondendo la pratica motoria a tutti</i>

Parte 3- Lo stato di avanzamento delle opere pubbliche al 31 dicembre 2023

La tabella seguente riporta sinteticamente il numero e l'importo delle opere realizzate nei 5 anni di mandato, con il dettaglio dell'anno di conclusione.

Anno conclusione	N. opere realizzate	Impegnato
2019	24	6.878.814,86
2020	64	17.661.703,24
2021	79	21.331.425,28
2022	62	21.752.461,82
2023	46	19.100.009,56
Totale	275	86.724.414,76

Il grafico seguente riporta la distribuzione dei lavori realizzati per area tematica



La tabella seguente riporta il dettaglio delle opere concluse nell'anno 2023, con l'indicazione dell'importo del progetto e dell'area tematica

descrizione	area tematica	importo progetto
Rifacimento mura urbane Via S. Antonio	Altri immobili	100.000,00
Officina giovani: manutenzione straordinaria copertura blocco ex celle frigo	Altri Immobili	250.000,00
Restauro fontana p.za Duomo	Altri immobili	90.000,00
Adeguamento antincendio teatro Metastasio	Altri Immobili	437.115,83
Digital Twin per il rischio meteo climatico	Ambiente	80.000,00
Manutenzione straordinaria copertura scuola Crocini -S.Giorgio a Colonica	Scuole	87.000,00
Scuola primaria S.Gonda- nuovo spazio polivalente	Scuole	915.000,00
Antincendio scuola primaria Fabrizio De Andrè	Scuole	169.500,00
Riqualificazione energetica scuola infanzia Borgo San Paolo, asilo nido e spazio gioco Le Girandole	Scuole	325.000,00
Copertura scuola Don Bosco	Scuole	100.000,00
Adeguamento sismico scuola Villa Charitas	Scuole	300.000,00
Messa a norma Stadio - tribuna d'onore	Sport	170.000,00
Pista atletica pavimentazione	Sport	300.000,00
Complesso sportivo multidisciplinare San Paolo- realizzazione di due nuove palestre scolastiche	Sport	5.100.000,00
Riqualificazione via Roma vasche bimbi	Sport	447.712,84
Urban Jungle- Macrolotto Zero interventi mediante NBS indoor e outdoor al Mercato Metropolitano	Verde	363.705,00

descrizione	area tematica	importo progetto
Riqualificazione giardino via Naldi/ via Guerra	Verde	45.000,00
Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 1° lotto Via Rimini	Verde	150.000,00
Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 2° lotto Area Pecci	Verde	150.000,00
Riqualificazione parco giochi Giocagìo via Marradi-Andiamo al mare	Verde	200.000,00
Parco giochi delle Civette via Curtatone	Verde	32.000,00
Orti all'interno della cassa ciondariale	Verde	50.000,00
Due aree sgambatura presso stazione Borgonuovo	Verde	26.500,00
Riqualificazione area gioco giardino via Bellandi	Verde	41.000,00
Riqualificazione area gioco giardino via Don Facibeni	Verde	52.000,00
Riqualificazione area gioco giardino via Masini	Verde	42.500,00
Abbattimento barriere architettoniche spazi pubblici	Viabilità e trasporti	210.000,00
Collegamento Via Allende - Via Tobbianese	Viabilità e trasporti	1.091.602,01
Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto stralcio A	Viabilità e trasporti	866.814,00
Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - itinerario nel Comune di Prato- 2° lotto stralcio B	Viabilità e trasporti	483.480,00
Riqualificazione rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2020	Viabilità e trasporti	274.844,37
Piazza Mercatale: progetto di ampliamento dei marciapiedi perimetrali	Viabilità e trasporti	200.000,00
Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica luminosa	Viabilità e trasporti	150.000,00
Limitazione incidentalità- interventi straordinari di segnaletica stradale	Viabilità e trasporti	150.000,00

descrizione	area tematica	importo progetto
Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 2	Viabilità e trasporti	565.000,00
Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 3	Viabilità e trasporti	565.000,00
Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione delle barriere architettoniche lotto 4	Viabilità e trasporti	445.956,65
Ampliamento rete ciclabili- pista ciclabile via delle Fonti e via Fonda di Mezzana	Viabilità e trasporti	429.627,00
Ampliamento rete ciclabili- pista ciclabile di collegamento al Macrolotto 2	Viabilità e trasporti	317.369,00
Ampliamento rete ciclabili- realizzazione percorso ciclopedonale su via Marini	Viabilità e trasporti	193.392,00
Collegamento viabilità Maliseti	Viabilità e trasporti	143.744,34
Miglioramento funzionale di alcuni sottopassi nel Comune di Prato	Viabilità e trasporti	110.000,00
Riqualificazione Via Luigi Spontini	Viabilità e trasporti	130.000,00
Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 2A-2B	Viabilità e trasporti	750.000,00
Seconda tangenziale lotto 4 - sistemazione idraulica prismi arginali	Viabilità e trasporti	260.000,00
Interventi infrastrutturali Riqualificazione via Pistoiese	Viabilità e trasporti	728.000,00

Oltre agli interventi sopra riportati, sono stati realizzati lavori di somma urgenza sulla rete stradale in seguito all'alluvione per un importo di € 408.700. Accanto alle opere concluse, nel corso del 2023 sono state approvati progetti, indette gare, aggiudicati e iniziati lavori. La tabella seguente riassume il numero e l'entità dei lavori ancora in corso nell'anno 2023, con il relativo stato d'avanzamento. Si tratta di un totale di 180 interventi, per un valore di progetti pari a € 152 milioni

Stato d'avanzamento al 31/12/2023	N. lavori	Importo progetto
concluso nel 2024	2	40.000,00
lavori in corso	45	45.727.687,23
aggiudicazione	51	39.526.090,37
gara	6	3.871.730,95
progetto esecutivo	44	15.900.866,53
progetto definitivo	7	15.150.295,00
studio di fattibilità	13	26.710.000,00
in progettazione	12	5.909.768,00
Totale complessivo	180	152.836.438,08

Di seguito si riporta il dettaglio dei progetti di investimento non ancora conclusi suddivisi per stato d'avanzamento, area tematica e con il dettaglio dell'importo del progetto, oltre all'indicazione se si tratta di progetti finanziati da PNRR.

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
1	Restauro fontana p.za S.Francesco	concluso nel 2024	Altri Immobili	30.000,00	
2	Restauro fontana p.za Mercatale	concluso nel 2024	Altri Immobili	10.000,00	
3	Manutenzione straordinaria PIN	lavori in corso	Altri Immobili	130.000,00	
4	Recupero funzionale del complesso di palazzo Pacchiani per servizi dell'amministrazione comunale	lavori in corso	Altri Immobili	6.000.000,00	
5	Restauro Bastione delle Forche	lavori in corso	Altri Immobili	3.231.903,16	
6	Trasformazione dell'immobile adibito alla scuola secondaria di primo grado Don Bosco nella nuova sede del Centro per l'impiego di Prato	lavori in corso	Altri Immobili	663.061,26	
7	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 1	lavori in corso	Ambiente	3.700.000,00	sì
8	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 2	lavori in corso	Ambiente		sì

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
9	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 3	lavori in corso	Ambiente		sì
10	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 4	lavori in corso	Ambiente		sì
11	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 5	lavori in corso	Ambiente		sì
12	Riqualificazione verde scolastico per attività didattica open air lotto 6	lavori in corso	Ambiente		sì
13	Parco delle Neofite	lavori in corso	Ambiente	150.000,00	
14	Urban Jungle- Complesso EPP di via Turchia, interventi di NBS Outdoor"	lavori in corso	Ambiente	824.851,65	
15	Riqualificazione verde asse viario della Declassata (bando forestazione urbana) - 3° lotto Area Nenni	lavori in corso	Ambiente	550.000,00	
16	Realizzazione di un parco attrezzato in via Turchia (giocagìo 2)	lavori in corso	Ambiente	866.146,87	
17	PH358 Interventi di restauro e risanamento conservativo cimiteri. Eliminazione barriere architettoniche e ampliamenti funzionali	lavori in corso	Cimiteri	500.000,00	
18	Complesso ex Campolmi- Museo del Tessuto e Biblioteca Lazzerini- Riqualificazione della Piazza delle Mura: un nuovo spazio urbano tra storia natura e cultura	lavori in corso	Riqualificazione	198.250,00	
19	Mensa scuola Mascagni	lavori in corso	Scuole	595.000,00	sì
20	Ristrutturazione e risanamento strutturale Asilo Nido Arcobaleno	lavori in corso	Scuole	830.000,00	
21	Nuova mensa scuola Marcocci	lavori in corso	Scuole	350.000,00	
22	Nuove aule scuola Dalla Chiesa	lavori in corso	Scuole	300.000,00	
23	Nuovo parcheggio scuola materna Pacciana	lavori in corso	Scuole	250.000,00	
24	Adeguamento antincendio scuole	lavori in corso	Scuole	1.000.000,00	
25	Scuola Cironi	lavori in corso	Scuole	16.066.000,00	sì
26	Corridoni- Bruni sostituzione infissi	lavori in corso	Scuole	258.024,29	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
27	Complesso Riabilitativo comprendente palestra e piscina dell'area adiacente la piscina di Via Roma	lavori in corso	Sport	1.420.000,00	
28	Riqualificazione spogliatoi piscina via Roma	lavori in corso	Sport	300.000,00	
29	Adeguamento antincendio palestra via Roma	lavori in corso	Sport	440.000,00	sì
30	Nuovo Campo sportivo Paperino lotto 1 (erba)	lavori in corso	Sport	601.000,00	
31	Campo di calcio Paperino lotto 2	lavori in corso	Sport	880.000,00	sì
32	Complesso scolastico sportivo via Galcianese- cabina elettrica	lavori in corso	Sport	150.000,00	
33	Riqualificazione campo di rugby Montano	lavori in corso	Sport	2.420.000,00	sì
34	Riqualificazione campo calcio Maliseti	lavori in corso	Sport		sì
35	Riqualificazione campo calcio Ribelli- Viaccia	lavori in corso	Sport		sì
36	Riqualificazione campo di calcio Fantaccini	lavori in corso	Sport		sì
37	Piscina Galilei: riqualificazione impianti	lavori in corso	Sport	400.000,00	sì
38	Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni- lotto 1	lavori in corso	Viabilità e trasporti	232.200,00	
39	Riqualificazione Via Visiana	lavori in corso	Viabilità e trasporti	83.000,00	
40	Manutenzione piste ciclabili	lavori in corso	Viabilità e trasporti	100.000,00	
41	Limitazione incidentalità- Interventi di sicurezza stradale	lavori in corso	Viabilità e trasporti	500.000,00	
42	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 3 suddiviso in ulteriori 2 lotti Lotto 3A e Lotto 3B	lavori in corso	Viabilità e trasporti	650.000,00	sì
43	Start Park- realizzazione nuove infrastrutture verdi e blu presso i giardini del Soccorso	lavori in corso	Viabilità e trasporti	198.250,00	
44	Urbanistica tattica	lavori in corso	Viabilità e trasporti	200.000,00	
45	Illuminazione pubblica: interventi di riqualificazione della Pubblica Illuminazione	lavori in corso	Viabilità e trasporti	190.000,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
46	Sottopasso via Ciulli	lavori in corso	Viabilità e trasporti	200.000,00	
47	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	lavori in corso	Viabilità e trasporti	300.000,00	
48	Climatizzazione biblioteca Lazzerini	aggiudicazione	Altri Immobili	435.000,00	
49	Pellicole oscuranti biblioteca Lazzerini	aggiudicazione	Altri Immobili	25.000,00	
50	S.Caterina: tinteggiatura corte e teatro; restauro antiche mura nella corte	aggiudicazione	Altri Immobili	154.000,00	sì
51	S.Caterina: edificio diroccato nella corte	aggiudicazione	Altri Immobili	1.650.000,00	sì
52	S.Caterina: locali ex archivio storico anagrafe	aggiudicazione	Altri Immobili	264.000,00	sì
53	S.Caterina: sostituzione infissi	aggiudicazione	Altri Immobili	275.000,00	sì
54	Palazzina edificio via Roma- riqualificazione	aggiudicazione	Altri Immobili	2.200.000,00	sì
55	Museo Pecci ex Radio Toscana: residenze per artisti	aggiudicazione	Altri Immobili	165.000,00	sì
56	Museo Pecci manutenzione straordinaria corte teatro	aggiudicazione	Altri Immobili	440.000,00	sì
57	Museo Pecci manutenzione straordinaria gradone	aggiudicazione	Altri Immobili	165.000,00	sì
58	Museo Pecci. riapertura CID e sistemazione archivi	aggiudicazione	Altri Immobili	275.000,00	sì
59	Officina giovani: recupero ex stalle	aggiudicazione	Altri Immobili	275.000,00	sì
60	Officina giovani: completamento recupero ex celle frigo- foyer di ingresso	aggiudicazione	Altri Immobili	120.000,00	sì
61	Officina giovani: piazzale e reti fognarie e di servizio	aggiudicazione	Altri Immobili	1.100.000,00	sì
62	Officina giovani: recupero del blocco Consiag	aggiudicazione	Altri Immobili	1.705.000,00	sì
63	Officina giovani: recupero piccolo capannone artigianale fronte piazza Macelli	aggiudicazione	Altri Immobili	220.000,00	sì

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
64	Officina giovani: recupero magazzino sotto ex celle frigo edificio Consiag	aggiudicazione	Altri Immobili	165.000,00	sì
65	Officina giovani: recupero facciate e infissi palazzina uffici	aggiudicazione	Altri Immobili	300.000,00	sì
66	Gualchiera di Coiano. Interventi di restauro zona macchine	aggiudicazione	Altri Immobili	330.000,00	sì
67	Riqualificazione aree gioco verde senza vincolo	aggiudicazione	Ambiente	190.000,00	
68	Riqualificazione giardini Sant'Orsola	aggiudicazione	Ambiente	25.000,00	
69	Riqualificazione giardini via dei Gobbi	aggiudicazione	Ambiente	45.000,00	
70	Riqualificazione giardini via Papa Giovanni XXIII	aggiudicazione	Ambiente	60.000,00	
71	Riqualificazione giardini via Nenni	aggiudicazione	Ambiente	40.000,00	
72	Area verde di via Orsa Minore	aggiudicazione	Ambiente	130.000,00	
73	Completamento area camper via Nenni 2° stralcio 3° lotto	aggiudicazione	Ambiente	300.000,00	
74	Ripristino danni aree verdi comunali e pedecollinari per l'alluvione	aggiudicazione	Ambiente	132.248,00	
75	Ripristino danni per alluvione Parco di Galceti	aggiudicazione	Ambiente	100.000,00	
76	Riqualificazione campo basket via Turchia	aggiudicazione	Ambiente	15.000,00	
77	Manutenzione straordinaria Cascine di Tavola	aggiudicazione	Ambiente	70.000,00	
78	Riqualificazione aree gioco verde con vincolo	aggiudicazione	Ambiente	190.000,00	
79	Riqualificazione scuola Abatoni per realizzazione centro bambini e famiglie	aggiudicazione	Scuole	676.000,00	sì
80	Riqualificazione energetica scuola Crocini	aggiudicazione	Scuole	210.000,00	sì
81	Impianto natatorio a Iolo- piscina olimpionica	aggiudicazione	Sport	16.000.000,00	sì
82	Interventi di risanamento su ponti, passerelle e viadotti: Ponte Petrino	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	429.292,90	sì
83	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 1A	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	495.000,00	sì

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
84	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 1B	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	495.000,00	sì
85	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 4A	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	440.000,00	sì
86	Manutenzione straordinaria strade e messa in sicurezza strade lotto 4B	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	440.000,00	sì
87	Ciclabile stazione centrale/ riconnessione	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	726.000,00	sì
88	Ciclabile Borgonuovo-Filzi-Pistoiese/ Riconnessione	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	344.300,00	sì
89	Ciclabile Liliana Rossi-Coiano-Chiesanuova/ Riconnessione	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	741.400,00	sì
90	Ciclabile Via Roma- via Carlo Marx/ Riconnessione	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	344.300,00	sì
91	Ciclabile Narnali-Maliseti/ Riconnessione rigenerazione	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	451.000,00	sì
92	Ciclabile Catani/riconnessione-rigenerazione	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	898.700,00	sì
93	Ciclabile Galciana-Vergaio-Ospedale/ Ricucitura- rigenerazione	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	344.300,00	sì
94	Interventi di risanamento su ponti, passerelle e viadotti: Ponte alla Vittoria	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	627.000,00	sì
95	Interventi di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	115.000,00	
96	Ciclovía del Sole Verona- Firenze	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	3.335.033,31	sì
97	Completamento e attrezzature ciclabile connessione stazione- piazza Carceri	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	330.000,00	
98	Ristrutturazione e miglioramento rete piste ciclabili	aggiudicazione	Viabilità e trasporti	523.516,16	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
99	Spogliatoi principali campo sportivo Chiavacci	gara	Sport	356.935,85	
100	Nuova pista ciclabile viale Montegrappa lotto 5	gara	Viabilità e trasporti	650.000,00	
101	Mobilità casa scuola Galcianese- S.Paolo lotto 2 stralcio 2, stralcio 3,4,5	gara	Viabilità e trasporti	1.056.675,50	
102	Nuova pista ciclabile via Dossetti	gara	Viabilità e trasporti	738.119,60	
103	Realizzazione nuovo tratto e miglioramento della connessione ciclabile via Ferraris- via Roma- Parco della Liberazione e pace	gara	Viabilità e trasporti	470.000,00	
104	Completamento e miglioramento ciclabile connessione stazione Borgonuovo- Ospedale	gara	Viabilità e trasporti	600.000,00	
105	Manutenzione straordinaria argini Baciacavallo	progetto esecutivo	Ambiente	200.000,00	
106	Forestazione diffusa	progetto esecutivo	Ambiente	600.000,00	
107	Forestazione Parco Santo Stefano (Ospedale)	progetto esecutivo	Ambiente	256.620,00	
108	Cimitero Chiesanuova rifacimento pavimentazione	progetto esecutivo	Cimiteri	219.600,00	
109	Cimitero Chiesanuova rifacimento uffici	progetto esecutivo	Cimiteri	42.700,00	
110	Riqualificazione energetica scuola Borgonuovo	progetto esecutivo	Scuole	94.000,00	
111	Riqualificazione energetica scuola Manzi	progetto esecutivo	Scuole	15.500,00	
112	Riqualificazione energetica scuola Rodari	progetto esecutivo	Scuole	50.000,00	
113	Riqualificazione energetica scuola Fermi succursale	progetto esecutivo	Scuole	83.700,00	
114	Riqualificazione energetica impianti termici Manzi- Rodari- Fermi	progetto esecutivo	Scuole	81.500,00	
115	Adeguamento sismico Villa Charitas lotto 2	progetto esecutivo	Scuole	400.000,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
116	Messa in sicurezza solai scuole	progetto esecutivo	Scuole	150.000,00	
117	Scuola primaria d'Amico: riqualificazione energetica	progetto esecutivo	Scuole	600.000,00	
118	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 1, connessione centro ospedale	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	717.559,22	
119	Messa in sicurezza via Firenze Lotto 1 tratto da Ponte alla Vittoria- Ponte Petrino in prossimità dello stadio	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	281.456,00	
120	Messa in sicurezza via Firenze Lotto 2 tratto cementizia	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	318.544,00	
121	Realizzazione di interventi in alcune frazioni del Comune relativi alla monetizzazione di standard e extra oneri - Lotto 1	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	61.663,96	
122	Realizzazione di interventi in alcune frazioni del Comune relativi alla monetizzazione di standard e extra oneri - Lotto 2	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	118.181,00	
123	Manutenzione straordinaria strade-lotto 1B Figline	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	71.953,44	
124	Seconda tangenziale lotto 4A4 - completamento seconda tangenziale opere di riequilibrio ambientale. Laminazione area lago di Pantanelle	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	206.871,97	
125	Ciclabile di collegamento fra via Coppola e ciclabile Giulio Bresci	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	170.000,00	
126	Collegamento ciclabile Paperino-S.Giorgio, via del Ferro	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	700.000,00	
127	PH401 Interventi di riqualificazione e miglioramento della sicurezza dei Ponti carrabili e pedonali	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	224.067,90	
128	Sistemazioni stradali Pums intersezione v.le Repubblica- via Berlinguer- v.le Da Vinci	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	200.000,00	
129	Barriere architettoniche percorsi pedonali	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	300.000,00	
130	Traffic calming e sicurezza stradale	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	500.000,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
131	Manutenzione straordinaria segnaletica	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	500.000,00	
132	Manutenzione straordinaria strade 1	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	500.000,00	
133	Manutenzione straordinaria strade 2	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	500.000,00	
134	Manutenzione straordinaria strade 3	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	500.000,00	
135	Manutenzione straordinaria strade 4	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	500.000,00	
136	Manutenzione straordinaria strade 5	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	390.000,00	
137	Manutenzione straordinaria strade 6	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	390.000,00	
138	Messa in sicurezza piste ciclabili dopo alluvione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	488.000,00	
139	PH453 Ripristino e messa in sicurezza varie strade a seguito dell'alluvione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	719.800,00	
140	PH436 Ripristino strade dissestate su tutto il territorio a seguito dell'alluvione	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	1.220.000,00	
141	Ripristino e messa in sicurezza aree di esondazione lotto 1	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	610.000,00	
142	Ripristino e messa in sicurezza aree di esondazione lotto 2	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	610.000,00	
143	Ripristino e messa in sicurezza aree di esondazione lotto 3	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	610.000,00	
144	Ripristino e messa in sicurezza sistema di regimazione acque piovane su viabilità comunale	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	201.300,00	
145	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 2, connessione centro ospedale	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	908.886,25	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
146	Nuova ciclabile via Galcianese lotto 3, connessione centro ospedale	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	191.918,77	
147	PH420 Adeguamento funzionale di spazi di sosta e locali per la creazione di velostazione (spostamenti casa-lavoro)	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	297.044,02	
148	Riqualificazione illuminazione pubblica: sostituzione, messa in sicurezza e integrazione di pali	progetto esecutivo	Viabilità e trasporti	100.000,00	
149	Riqualificazione palazzina vigili S.Lucia	progetto definitivo	Altri Immobili	150.000,00	
150	Declassata Parco Soccorso	progetto definitivo	Riqualificazione	1.620.239,43	
151	Realizzazione parco area ex ospedale Misericordia e Dolce	progetto definitivo	Riqualificazione	8.350.000,00	
152	Ampliamento Scuola Dalla Chiesa, Mezzana	progetto definitivo	Scuole	4.498.008,00	
153	Riqualificazione vasca 50m piscina via Roma	progetto definitivo	Sport	1.402.287,00	
154	Collegamento stradale tra via dell'Alberaccio e via suor Niccolina - lotto 1 nuovo parcheggio	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	500.000,00	
155	Collegamento stradale tra via Perlasca e via Sila in loc. Casale (PH376)	progetto definitivo	Viabilità e trasporti	250.000,00	
156	Pavimentazione esterna Pecci	studio di fattibilità	Altri Immobili	320.000,00	
157	Nuova Palazzina Vigili area Serraglio	studio di fattibilità	Altri Immobili	2.000.000,00	
158	Museo Palazzo Pretorio. Interventi urgenti in facciata	studio di fattibilità	Altri Immobili	180.000,00	
159	Riqualificazione immobile via della Fonderia	studio di fattibilità	Altri Immobili	6.000.000,00	
160	Realizzazione centro diurno e alloggio sociale via Zarini	studio di fattibilità	Altri Immobili	760.000,00	sì
161	Riposizionamento opera Prato88- mezzaluna	studio di fattibilità	Altri Immobili	200.000,00	

N	DESCRIZIONE	STATO	AREA TEMATICA	IMPORTO PROGETTO	PNRR
162	Cassa di espansione Vella	studio di fattibilità	Ambiente	2.350.000,00	
163	Scuola secondaria di primo grado e palestra in via San Martino di Galceti del Comprensivo Nord	studio di fattibilità	Scuole	9.800.000,00	
164	Riqualificazione energetica scuola Cecchi Paperino	studio di fattibilità	Scuole	1.800.000,00	
165	Riqualificazione energetica Fermi	studio di fattibilità	Scuole	2.000.000,00	
166	Riqualificazione Pattinodromo Palarogai 1° lotto (telone+ illuminazione)	studio di fattibilità	Sport	450.000,00	
167	Attraversamento pedonale e ciclabile torrente Bardena	studio di fattibilità	Viabilità e trasporti	750.000,00	
168	Riqualificazione via Albano Laziale	studio di fattibilità	Viabilità e trasporti	100.000,00	
169	Riqualificazione energetica Campolmi	in progettazione	Altri Immobili	210.000,00	sì
170	Villa Fiorelli sistemazione ponticino	in progettazione	Ambiente	210.000,00	
171	Barriere Acustiche Aldo Moro	in progettazione	Ambiente	723.768,00	
172	Parco degli animali	in progettazione	Ambiente	2.300.000,00	
173	Cimitero Figline	in progettazione	Cimiteri	350.000,00	
174	Cimitero Chiesanuova, rifacimento muro	in progettazione	Cimiteri	366.000,00	
175	Giardino scuola Cafaggio	in progettazione	Scuole	100.000,00	
176	Piscina Galilei sostituzione Caldaia	in progettazione	Sport	200.000,00	
177	Riqualificazione Piazza Lippi	in progettazione	Viabilità e trasporti	100.000,00	
178	Ponte Petrino Piattaforma stradale	in progettazione	Viabilità e trasporti	200.000,00	
179	Pista ciclabile via Traversa del Crocifisso	in progettazione	Viabilità e trasporti	1.050.000,00	
180	Riqualificazione via Costa Galciana	in progettazione	Viabilità e trasporti	100.000,00	

Oltre alle opere sopra riportate ci sono ulteriori 17 interventi finanziati per un totale di € 21.000.000 per i quali deve ancora partire la fase di progettazione.

Qui di seguito viene riportato un approfondimento sullo stato d'avanzamento delle opere finanziate con fondi PNRR:

Descrizione dell'intervento	Finanziamento PNRR	Cofinanziamento/ altra fonte	Totale intervento	Stato avanzamento	Bando
Mobilità sostenibile - piste ciclabili	3.500.000,00	350.000,00	3.850.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Imp. sportivo a Paperino: campo di calcio - Il lotto	800.000,00	80.000,00	880.000,00	lavori in corso	Rigenerazione urbana
Palestra di via Roma: Piano primo adeguamento antincendio	400.000,00	40.000,00	440.000,00	lavori in corso	Rigenerazione urbana
Campi sportivi di calcio e rugby: interventi di riqualificazione	2.200.000,00	220.000,00	2.420.000,00	lavori in corso	Rigenerazione urbana
Piscina Galilei – Riqualf. impianti.	400.000,00	-00	400.000,00	lavori in corso	Rigenerazione urbana
Riqualf. verde scolastico per attività didattica open air	3.700.000,00	-00	3.700.000,00	lavori in corso	Rigenerazione urbana
EX Conservatorio di Santa Caterina. Edificio diroccato nella corte	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
EX Conservatorio di Santa Caterina. Locali ex archivio storico anagrafe	240.000,00	24.000,00	264.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
EX Conservatorio di Santa Caterina. Sostituzione infissi	250.000,00	25.000,00	275.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Ex Conservatorio di S. Caterina. Tinteggiatura Corte e Teatro; Restauro antiche mura nella corte	140.000,00	14.000,00	154.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Off. Giovani. Recupero blocco Consiag	1.550.000,00	155.000,00	1.705.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Off. Giovani-Recupero piccolo capannone artigianale fronte p.zza Macelli	200.000,00	20.000,00	220.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Officina Giovani. Recupero ex stalle	250.000,00	25.000,00	275.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Officina Giovani. Piazzale e reti fognarie e di servizio	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana

Descrizione dell'intervento	Finanziamento PNRR	Cofinanziamento/ altra fonte	Totale intervento	Stato avanzamento	Bando
Officina Giovani. Recupero sotto ex celle frigo edificio Consiag	150.000,00	15.000,00	165.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Officina Giovani. Complet. recupero ex celle frigo – foyer ingresso	120.000,00	-00	120.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Officina Giovani. Restauro facciate e infissi palazzina uffici	300.000,00	-00	300.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Palazzina via Roma. Riqualificazione	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Gualchiera di Coiano. Interventi di restauro zona macchine	300.000,00	30.000,00	330.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Museo Pecci. Manutenzione straordinaria Corte in teatro	400.000,00	40.000,00	440.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Museo Pecci. Man. Straord. Gradone	150.000,00	15.000,00	165.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Museo Pecci. Ex radio Toscana. Residenza per artisti	150.000,00	15.000,00	165.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Museo Pecci. Riapertura CID e sistemazione Archivi	250.000,00	25.000,00	275.000,00	aggiudicato	Rigenerazione urbana
Progetto ampliamento e riqualificazione funzionale e messa in sicurezza spazio giochi Abatoni	676.000,00	-00	676.000,00	aggiudicato	Piano asili nidi e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
Nuova scuola e palestra Pier Cironi	10.597.331,00	5.468.669,00	16.066.000,00	lavori in corso	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido all'Università
Realizzazione dello stadio del nuoto di Iolo	6.500.000,00	9.500.000,00	16.000.000,00	aggiudicato	Sport e inclusione sociale
Riqualificazione Mensa scolastica Mascagni	595.000,00	-00	595.000,00	lavori in corso	Piano di estensione tempo pieno e mense
Rinnovo flotte e bus	8.114.071,00	-00	8.114.071,00	procedure di gara a cura di Autolinee Toscane	Rinnovo flotte bus e treni verdi
Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 1	900.000,00	90.000,00	990.000,00	aggiudicato	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

Descrizione dell'intervento	Finanziamento PNRR	Cofinanziamento/ altra fonte	Totale intervento	Stato avanzamento	Bando
Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 2 Tangenziale Viale Nam Dinh, Via Liliana Rossi, Via Lazzerini, Via Pomeria, Via Ferrucci	750.000,00	-00	750.000,00	lavori in corso	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 3 Tangenziale Viale Nam Dinh, Via Liliana Rossi, Via Lazzerini, Via Pomeria, Via Ferrucci	650.000,00	-00	650.000,00	lavori in corso	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade/Lotto 4	800.000,00	80.000,00	880.000,00	aggiudicato	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Interventi di risanamento ponti, passerelle e viadotti: Ponte Petrino	337.539,00	91.753,90	429.292,90	aggiudicato	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Interventi di risanamento ponti, passerelle e viadotti: Ponte alla Vittoria	570.000,00	57.000,00	627.000,00	aggiudicato	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Interventi a presidio del rischio idraulico: risagomatura fossi via del Leone, via Mozza delle risaie, via Torre Armata, via Traversa per le Calvane	992.460,00	37.984,63	1.030.444,63	conclusi	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni
Ciclovía del Sole Verona - Firenze - tronco 2 - lotto 3 - Comune di Prato -	1.574.113,06	635.524,40 Comune 967.984,54 Regione FOI 157.411,31	3.335.033,31	aggiudicato	Rafforzamento mobilità ciclistica-ciclovie turistiche
Riqualificazione energetica scuola Crocini e scuola Paperino sede distaccata	210.000,00	-00	210.000,00	aggiudicato	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Piccole opere

Descrizione dell'intervento	Finanziamento PNRR	Cofinanziamento/ altra fonte	Totale intervento	Stato avanzamento	Bando
Riqualificazione energetica Campolmi	210.000,00	-00	210.000,00	in progettazione	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Piccole opere
Scuola dell'infanzia Corridoni e scuola primaria Bruni	210.000,00	48.024,29	258.024,29	conclusi	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Piccole opere
PH351 Sviluppo territoriale sostenibile mediante interventi di abbattimento barriere architettoniche negli spazi pubblici	210.000,00	24.176,18	234.176,18	conclusi	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Piccole opere
Realizzazione di un centro servizi/stazione di posta in Via Zarini per il contrasto alla povertà nell'area pratese	760.000,00	-00	760.000,00	progetto di fattibilità	Servizi sociali, disabilità marginalità
Rimozione barriere fisiche, sensoriali e cognitive Museo di Palazzo Pretorio	417.904,60	-00	417.904,60	lavori in corso	Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi
Piattaforma digitale nazionale dati	203.435,00	-00	203.435,00	lavori in corso	Piattaforma digitale nazionale dati
Piattaforma notifiche digitali	69.000,00	-00	69.000,00	lavori in corso	Piattaforma notifiche digitali
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (sito internet)	162.545,00	-00	162.545,00	lavori in corso	Servizi e cittadinanza digitale
Migrazione al cloud	797.874,00	-00	797.874,00	lavori in corso	Abilitazione al cloud per le Pa locali
Migrazione servizi APP IO (aprile 2022)	10.990,00	-00	10.990,00	conclusi	Servizi e cittadinanza digitale
Migrazione servizi APP IO (settembre 2022)	5.495,00	-00	5.495,00	lavori in corso	Servizi e cittadinanza digitale
Migrazione servizi Pago PA (aprile 2022)	32.964,00	-00	32.964,00	conclusi	Servizi e cittadinanza digitale
Migrazione servizi Pago PA (settembre 2022)	13.735,00	-00	13.735,00	conclusi	Servizi e cittadinanza digitale

Parte 4 – Qualità servizi

L'amministrazione ha introdotto progressivamente un sistema strutturato di monitoraggio della qualità che consenta di verificare il grado di gradimento degli utenti dei servizi gestiti dal comune di Prato e di monitorare le procedure interne per migliorare i processi di lavoro. Questo sistema prevede la stretta collaborazione tra l'ufficio Statistica e i vari uffici i cui servizi sono oggetto d'indagine. L'ufficio Statistica fornisce il supporto nella definizione degli strumenti e delle metodologie da impiegare, nell'elaborazione dei dati raccolti, nella predisposizione dei report relativi e nella loro diffusione. Gli uffici coinvolti, sulla base degli esiti dell'indagine, individueranno le azioni di miglioramento.

La ripetizione di queste indagini nel tempo, consente di verificare eventuali miglioramenti o peggioramenti della qualità di un certo servizio. Inoltre, il confronto fra i livelli di qualità dei vari servizi dell'ente, permette di individuare quali necessitano di interventi di miglioramento.

La progettazione e realizzazione delle indagini di customer satisfaction è definita in alcuni step fondamentali, cronologicamente correlati, come riportati nella tabella seguente:

DESCRIZIONE FASE	RESPONSABILE FASE
Analisi informazioni esistenti sul servizio oggetto dell'indagine - formulazione piano d'indagine	Ufficio statistica, Servizio committente
Redazione questionario – implementazione su piattaforma lime survey	Ufficio statistica, Servizio committente
Somministrazione questionari (accesso web protetto, link attraverso mail/cartacei)	Ufficio statistica, Servizio committente
Inserimento questionari su piattaforma lime survey (solo se l'indagine è stata realizzata attraverso la somministrazione di questionari cartacei)	Servizio committente
Elaborazione risultati indagine	Ufficio statistica
Stesura report e pubblicazione web risultati dell'indagine	Ufficio statistica
Analisi risultati. Individuazione ambiti di miglioramento: Predisposizione report	Servizio committente

Qui di seguito sono elencate le analisi di customer previste nel Dup 2023/2025 e quelle effettuate nell'anno 2023.


AMBITO DI ATTIVITA'/FUNZIONE	PRINCIPALI INDAGINI	COMPETENZA INDAGINE	PERIODICITA' RILEVAZIONE	STATO	LIVELLO DI SODDISFAZIONE
Musei	Soddisfazione delle attività ordinarie e degli eventi speciali dei Musei cittadini	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,56
Cultura	Soddisfazione delle attività della Scuola di Musica G. Verdi	Ufficio Statistica	Monitoraggio non annuale	Non effettuata	
	Prato Estate 2023 – Soddisfazione eventi culturali al Chiostro San Domenico, Giardino Buonamici, Officina Giovani, Palazzo Datini	Ufficio Statistica	Monitoraggio non annuale	Effettuata	4,93
Politiche giovanili	Soddisfazione dei laboratori di Officina Giovani	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,28
Anagrafe	Servizi demografici on-line	Ufficio Statistica	Monitoraggio non annuale	Non effettuata	
Pubblica Istruzione	Soddisfazione del servizio Centri Gioco	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,44
	Soddisfazione del servizio Nido	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,35
	Soddisfazione delle Scuole infanzia comunali	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,23
	Monitoraggio mense- dietiste e commissione genitori	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	4,42
	Monitoraggio trasporto scolastico	Ufficio Statistica	Monitoraggio non annuale	Effettuata	5,58
Sociale	Soddisfazione assistenza socio-sanitaria-domiciliare	Ufficio Statistica	Monitoraggio non annuale	Effettuata	5,26
Immigrazione	Soddisfazione sportello immigrazione	Ufficio Statistica	Monitoraggio annuale	Effettuata	5,90
Polizia Municipale	Soddisfazione sportello PM	Polizia municipale	Monitoraggio annuale	Effettuata	97,70
Igiene Urbana	Soddisfazione servizio igiene urbana	Alia Spa	Monitoraggio annuale	Non Effettuata	

Nelle pagine successive viene riportata una scheda sintetica per ogni servizio monitorato, indicando le caratteristiche della rilevazione, gli utenti coinvolti e il livello di soddisfazione medio ottenuto.

Customer Museo Civico: visitatori

Il monitoraggio viene effettuato continuativamente durante tutto l'anno sottoponendo il questionario ai visitatori del Museo


Questionari compilati: 747



Customer Museo Civico: eventi

Il monitoraggio viene effettuato continuativamente durante tutto l'anno sottoponendo il questionario ai partecipanti agli Eventi al Museo

Questionari compilati: 156




Customer Prato Estate 2023 – Soddisfazione eventi culturali al Chiostro San Domenico, Giardino Buonamici, Officina Giovani, Palazzo Datini

Questionario cartaceo somministrato agli utenti in occasione degli eventi.

Periodo di rilevazione: 16.06 -31.08.2023

Questionari compilati: 420



Customer Officina Giovani – Officina Teen

Questionario rivolto ai partecipanti ai laboratori.


Periodo di rilevazione: 21/02-06/06/2023

Iscritti: 55

Questionari compilati: 25

Percentuale di compilazione: 45,45%

Modalità di compilazione: questionario web con link al questionario inviato agli studenti tramite contatto WhatsApp.



Customer servizi 'GiocaCipì' spazi gioco a.s 2022/2023- GiocaCipì Arancio 3/12 mesi

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà nella compilazione on line.


Periodo di rilevazione: 12-30 giugno 2023

Iscritti: 12

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 12

Questionari compilati: 11 (11 compilati on line)

Percentuale di compilazione: 91,67%



Customer servizio 'GiocaCipì' spazi gioco a.s 2022/2023- GiocaCipì Azzurro– 12/36 mesi

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà nella compilazione on line.


Periodo di rilevazione: 12-30 giugno 2023

Iscritti: 24

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 24

Questionari compilati: 22 (22 compilati on line)

Percentuale di compilazione: 91,67%



Customer servizio 'GiocaCipi' spazi gioco a.s 2022/2023- GiocaCipi Verde– 18/36 mesi

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà nella compilazione on line.


Periodo di rilevazione: 12-30 giugno 2023

Iscritti: 47

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 47

Questionari compilati: 45 (45 compilati on line)

Percentuale di compilazione: 95,74%



Customer Asili Nido - Pubblici e privati accreditati' a.s 2022/2023

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che non hanno fornito la casella di posta elettronica per l'invio dei questionari o hanno incontrato difficoltà nella compilazione on line.

Il questionario è stato realizzato nelle versioni in lingua italiana, cinese ed inglese.

Periodo di rilevazione: 05/07-26/07/2023

Iscritti: 1.645

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 1.609

Questionari compilati: 1.072 (di cui 24 questionari cartacei)

Percentuale di compilazione: 65,17%

Riepilogo valutazioni per comune e gestione media (1-6)	
Prato	A) Accessibilità
	B) Conformazione agli standard
	C) Affidabilità
	D) Completezza
	E) Tempestività
	F) Correttezza
	G) Trasparenza
	H) Reclami
	SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
Altri comuni	A) Accessibilità
	B) Conformazione agli standard
	C) Affidabilità
	D) Completezza
	E) Tempestività
	F) Correttezza
	G) Trasparenza

Customer scuole d'infanzia comunali – a.s 2022/2023

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà nella compilazione on line.

Il questionario è stato realizzato nelle versioni in lingua italiana, cinese ed inglese.


Periodo di rilevazione: 15.06 -13.07.2023

Iscritti: 441

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 441

Questionari compilati: 308 (305 on line, 3 cartacei)

Percentuale di compilazione: 69,84%




Customer servizio Mensa- dietiste a.s. 2022/23

Monitoraggio effettuato dalle Dietiste mediante questionario compilato direttamente su tablet durante l'anno scolastico.

Elaborazione dei questionari somministrati alle scuole d'Infanzia e Primarie servite dai centri cottura esterni.

Periodo di rilevazione: 23.09.2022 – 27.06.2023

Questionari compilati: 306




Customer servizio Mensa- genitori a.s. 2022/23

Monitoraggio effettuato dai referenti della Commissione mensa genitori su questionari cartacei durante l'anno scolastico. I questionari sono stati poi trasmessi all'ufficio Pubblica Istruzione per l'inserimento dei dati. Elaborazione dei questionari somministrati alle scuole d'Infanzia e Primarie servite dai centri cottura esterni.

Periodo di rilevazione: 18.10.2022 – 27.06.2023

Questionari compilati: 143



Customer servizio Trasporto scolastico a.s 2022/2023

Ogni famiglia che ha fornito il proprio indirizzo mail ha ricevuto l'invito alla compilazione con il link al questionario on line. La compilazione on-line ha lo scopo di agevolare la restituzione da parte delle famiglie e diminuire i tempi e i costi della rilevazione. E' stata predisposta anche la versione cartacea del questionario a disposizione di coloro che avessero incontrato difficoltà nella compilazione on line.


Periodo di rilevazione: 9.03 -7.04.2023

Iscritti: 322

E-mail inviate con l'invito alla compilazione del questionario: 47

Questionari compilati: 223 (191 on line, 32 cartacei)

Percentuale di compilazione: 69,25%



Customer servizio di Assistenza Domiciliare

Interviste telefoniche al campione degli utenti a cura del Punto Unico di Accesso dei Servizi Sociali. Il campione degli utenti: estratto in modo stratificato per tipologia di utenza (autosufficiente, non autosufficiente e disabile) e tipologia di servizio (cura della casa, cura della persona, entrambe). Il campione per Prato: quota del 50% auto sufficiente e disabile, 25% Non auto sufficiente, con limite inferiore a 5 unità.


Periodo di rilevazione: 12 maggio – 1 settembre 2023

Utenti del servizio (Prato): 435

Campione (Prato): 181

Questionari compilati (Prato): 177

Incidenza rispondenti/utenti campione (Prato): 97,8%




Customer Sportello immigrazione

Questionario cartaceo somministrato agli utenti che si sono recati di persona presso gli uffici

Periodo di rilevazione: 19 giugno – 29 settembre 2023

N. questionari somministrati: 260



Customer Urp Polizia municipale

L'indagine è curata direttamente dallo sportello Urp della Polizia Municipale. I questionari vengono somministrati in forma cartacea agli utenti dello sportello.

Periodo di rilevazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2023

N. Questionari compilati: 164

% di gradimento: 97,70%

Parte 5 - Monitoraggio obiettivi gestionali Enti e Società partecipate

Sezione a cura del Servizio Risorse, Finanziarie, Enti e Società Partecipate

La tabella seguente riporta il grado di realizzazione obiettivi gestionali di Enti e Società Partecipate

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Consiag servizi comuni srl						
Verde pubblico: Miglioramento stato sanitario e sicurezza alberature	Valutazione e monitoraggio del rischio arboreo delle alberature poste su sede stradale, nelle aree a verde di pertinenza degli edifici pubblici e scolastici nei giardini pubblici e negli impianti sportivi.	Supporto all'Amministrazione affinché sia a conoscenza del rischio arboreo delle alberature comunali	presentazione di report sulle attività svolte	fatto	100%	E' stata svolta la valutazione visiva speditiva di 6013 alberi, classificati nel gestionale come PESSIMI E SCADENTI, più quelli MEDIOCRI con circ. > 60 cm.
	Approfondimento diagnostico strumentale sulle alberature che hanno manifestato criticità	Supporto all'Amministrazione affinché sia a conoscenza del rischio arboreo delle alberature comunali	presentazione di report sulle attività svolte	in corso	50%	A seguito della valutazione visiva speditiva sulle alberature effettuata nel primo semestre 2023, è risultato necessario l'approfondimento diagnostico su circa 250 alberature. L'approfondimento diagnostico mediante prove strumentali è stato effettuato per circa il 50% delle alberature interessate e la conclusione delle operazioni di approfondimento è stimata per marzo 2024.

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Verde pubblico: Miglioramento del decoro urbano	Mantenimento delle fioriere presenti nel centro storico di Prato	Mantenere il decoro urbano	presentazione di report sulle attività svolte	fatto	100%	Nel primo semestre è stato implementato il numero delle fioriture stagionali da sostituire. Nel secondo semestre sono state sostituite le fioriture con le invernali.
Verde pubblico: Miglioramento dell'informazione sull'utilizzo di aree a verde pubblico	Installazione di appositi pannelli segnaletici informativi sul corretto utilizzo delle aree a verde pubblico	Promozione del corretto utilizzo delle aree verdi	presentazione di report sulle attività svolte	in corso	10%	Sono stati installati cartelli sul corretto utilizzo delle aree sgambatura cani
Proseguimento da parte di personale di Consiag Servizi Comuni srl all'effettuazione del restante 50% di verifiche di 1° livello di ponti e passerelle ed al loro inserimento nel programma specifico per la verifica di tali tipi di infrastrutture censite (completamento del 100% delle verifiche di 1° livello). Avvio delle verifiche di 2° livello rispetto a ponti e passerelle a carattere maggiormente strategico e/o interessati da maggior intensità di traffico veicolare	Effettuazione da parte di Consiag Servizi Comuni srl, tramite apposito programma informatico, delle verifiche di 1° livello di ponti e passerelle censite (restante 50%, fino al completamento del 100%). Avvio verifiche di 2° livello	Predisposizione di schede relative ad ogni infrastruttura (ponte/passerella) verificata (il restante 50%, fino a completare il 100% di verifiche di 1° livello rispetto a quelle censite). Predisposizione schede verifiche di 2° livello di ponti e passerelle a carattere maggiormente strategico e/o interessati da maggior intensità di traffico veicolare	Report finale	in corso di realizzazione	80%	Completata la fase di censimento (effettuazione al 100% delle verifiche di primo livello). Avviata la fase di ispezione (individuate le opere per le ispezioni di secondo livello, in accordo con il Servizio Mobilità)

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Sviluppo del patrimonio arboreo mediante strategie dell'Action Plan di Forestazione Urbana. Rilevazione attuale capacità di irrigazione del modello gestionale, ed ottimizzazione della stessa al fine di garantire la migliore riuscita dei nuovi impianti arborei	Rilevamento sul campo delle aree AVP individuate dal Comune fra quelle in gestione di Consiag, analisi e valutazione dei dati ottenuti al fine di elaborare un piano di sviluppo tecnico-economico dei singoli impianti di irrigazione e delle eventuali criticità	Presentazione piano sviluppo dei sistemi di irrigazione n. piani sviluppo elaborati	Report finale	fatto	100%	Completata la fase di censimento (effettuazione al 100% delle verifiche di primo livello). Avviata la fase di ispezione (individuate le opere per le ispezioni di secondo livello, in accordo con il Servizio Mobilità e iniziata la fase di verifica visiva delle strutture).
Proseguimento della definizione del sistema di gestione della sosta rispetto all'intero territorio comunale, con rilievo e censimento della sosta libera nelle aree limitrofe e continue con quelle della sosta a pagamento, con anche verifica degli indici di rotazione	Rilievo degli stalli di sosta libera nelle aree limitrofe e continue a quelle della sosta a pagamento, sua articolazione per vie con corrispondente numero di stalli di sosta, creazione di relativo database, verifica dell'indice di rotazione per vie o zone omogenee	Presentazione di report sulle attività svolte, definizione data base per vie o zone omogenee, individuazione di indice di rotazione per vie o zone omogenee	Report finale	fatto	100%	Eseguito rilievo stalli per le quattro zone omogenee individuate nell'area attorno e adiacente alla ZTC, creazione relativo report contenente il numero di stalli suddivisi per singola strada con indicazione del tasso medio di occupazione rilevato
Attuazione di piano della sosta in corrispondenza del comparto di Via Pistoiese oggetto di intervento di riqualificazione, quale piano stralcio e progetto pilota rispetto al più complessivo Piano	Attuazione di piano stralcio della sosta per il comparto di via Pistoiese, con realizzazione segnaletica, installazione dispositivi, attivazione di campagna informativa ai cittadini, emanazione di specifica ordinanza di istituzione, attività di rilascio nuove	Approvazione progetto, emanazione ordinanza di istituzione, realizzazione segnaletica ed installazione dispositivi, permessi rilasciati, attività di controllo	Report finale	in corso di realizzazione	0%	CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. resta in attesa di apposita ordinanza attuativa del progetto

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Urbano della Sosta	autorizzazioni e controllo della sosta					
Definizione del progetto di un sistema di indirizzamento e segnalazione a controllo elettronico ed informatizzato verso i parcheggi in struttura presenti sul territorio comunale (Serraglio, Porta Fiorentina, Ebensee) con indicazione del numero di posti disponibili, e redazione di report mensili tali da costituire elementi di paragone degli indici di utilizzo di tali parcheggi rispetto alla situazione precedente in assenza di tale sistema di indirizzamento e segnalazione	Definizione del progetto di un sistema di indirizzamento e segnalazione a controllo elettronico ed informatizzato verso i parcheggi in struttura presenti sul territorio comunale, realizzazione interventi previsti dal progetto, redazione di report mensili degli indici di utilizzo di tali parcheggi	Definizione del progetto, realizzazione degli interventi, rilevamento mensile degli indici di utilizzo dei parcheggi in struttura di Serraglio, Porta Fiorentina ed Ebensee e confronto con quelli precedenti l'intervento	Report finale	completato	100%	Completata installazione e messa in funzione numero 4 pannelli informativi, completato rilievo confronto tassi medi di occupazione pre/post intervento
Presentazione ed attivazione di progetto per la ridefinizione di un nuovo e diverso sistema di rilascio autorizzazioni e permessi per la ZTL	Presentazione ed attivazione progetto	Presentazione progetto, attivazione rilascio permessi/autorizzazioni	Report finale	fatto	100%	Completato progetto con le proposte per il miglioramento del sistema rilascio permessi per la sosta e accesso ZTL

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Attivazione di tavolo settimanale/quindicinale di lavoro con il personale del Servizio Mobilità e Infrastrutture al fine di definire, sulla base di segnalazioni, sopralluoghi e monitoraggi periodici, le priorità periodiche degli interventi manutentivi da realizzare sulle sedi stradali comunali, sia in ambito di manutenzione del manto stradale che della segnaletica (produzione di volta in volta di report con le priorità di intervento)	Effettuazione di incontri periodici con cadenza settimanale/quindicinale e definizione di relativi report con le priorità periodiche di interventi manutentivi su strade (manto stradale e segnaletica)	Nr. di incontri effettuati, Nr di report con priorità di intervento prodotti	Report finale	fatto	100%	Predisposti tutti i report di competenza e tempestivamente inoltrati al Servizio Mobilità; tavolo settimanale/quindicinale di lavoro attivato
Edilizia pubblica pratese SpA						
Aumentare il patrimonio di alloggi ERP per graduatoria ordinaria e in utilizzo autorizzato, incentrando le attività su due binari: il recupero degli alloggi di risulta e la partecipazione a bandi per il finanziamento di alloggi ERP sia da nuove edificazioni che dalla valorizzazione e	Aumento numero alloggi da assegnare al Comune di Prato, tramite ristrutturazione alloggi di risulta	Nr. alloggi di risulta ristrutturati	15	in corso	100%	Consegnati 19 alloggi di risulta ripristinati
	Aumento numero alloggi da assegnare al Comune di Prato, tramite ristrutturazioni o acquisizione nuovi alloggi	Nr. nuovi alloggi consegnati	32	in corso	78%	Acquisiti a patrimonio ERP un totale di 10 alloggi

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
recupero dell'esistente.						
Miglioramento della qualità degli alloggi già assegnati monitorandoli con interventi di verifica e programmazione manutenzione straordinaria, se necessaria.	Alloggi assegnati verificati e programmazione interventi	nr.alloggi con verifica situazione esistente e proposta interventi miglioramento	10	fatto (12)	100%	Sopralluoghi effettuati su segnalazioni degli assegnatari che hanno richiesto la necessità di interventi di manutenzione straordinaria
Passaggio appartamenti di emergenza alloggiativa come alloggi ERP in utilizzo autorizzato (BAITOR)	conferimento alloggi	data massima per il conferimento	31.12.2023	in corso	80%	Sono emerse necessità di documentazione tecnica da parte del Comune che sarà acquisita entro il primo trimestre 2024.
Attuazione interventi PNRR Missione 5. Ristrutturazione alloggi PNRR Missione 5 Intervento 1.2. (1 appartamento ricavato da due vuoti per Autonomia Disabili)	Consegna 1 alloggio ristrutturato e completo, secondo il progetto PNRR e la convenzione sottoscritta con ente attuatore	data consegna	30.06.2024	in corso		In fase di sottoscrizione convenzione per la realizzazione degli interventi
Attuazione interventi PNRR Missione 5.n Ristrutturazione alloggi PNRR Missione 5 intervento 1.3.1 housing sociale (4 alloggi da ristrutturare Via Tieri o V. del Crocifisso-Baitor)	Consegna 4 alloggi ristrutturati e completi, secondo il progetto PNRR e la convenzione sottoscritta con ente attuatore	data consegna	30.10.2024	in corso		In fase di sottoscrizione convenzione per la realizzazione degli interventi

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
SoRi Spa						
Garantire obiettivi di incremento annuale delle entrate tributarie	Esecuzione attività di accertamento con riferimento IMU TASI COSAP, CIMP, Canone unico patrimoniale	Importo degli avvisi di accertamento notificati	Importo degli avvisi di accertamento notificati: 2023 >= importo previsto nel bilancio di previsione	Realizzato	100%	L'esercizio dell'attività impositiva si è svolta coerentemente con gli obiettivi assegnati dall'Ente, i quali possono dirsi pienamente raggiunti
Incrementare i volumi di riscossione di tutte le entrate affidate	Effettuazione di tutte le attività di riscossione bonaria e coattiva attuabili sulla base della legislazione vigente	Importo totale degli incassi effettuati	Importo incassi 2023>= 2022	Realizzato	100%	La società in coerenza con quanto illustrato nel precedente monitoraggio ha rilevato l'ottenendo risultati superiori a quelli del 2022
Migliorare la gestione dell'utenza servita in riferimento a tutte le attività effettuate	completamento degli interventi di sviluppo dei servizi di gestione dell'utenza e dei servizi di rilevazione dell'evasione sul territorio	Numero utenti serviti, volumi di transazioni effettuate	Numero utenti serviti >= 2022; numero sopralluoghi effettuati 2023>=2022	Realizzato	100%	La società è pienamente impegnata nelle attività di sopralluogo sul territorio in conformità con i protocolli stilati con il Comune ottenendo risulti (in termini di movimentazione Entrate, pagamenti e rateizzazioni) conformi, attualmente, a quelli dell'annualità precedente. Inoltre dalla metà del mese di Giugno 2023 hanno trovato ingresso n. 2 risorse interinali (con competenza linguistica anche del cinese) destinati al rafforzamento e potenziamento dell'attività sul territorio per Prato e per i Comuni soci. Riguardo ai servizi all'utenza, l'azienda ha garantito maggiori standard quali-quantitativi del

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
						2022, al contempo ha attivato ulteriori servizi ai cittadini costituiti dal rafforzamento del call-center (15 linee) e dall'introduzione di un portale telematico per il dialogo ed interazione digitale del cittadino con l'azienda e con i servizi erogati
Fondazione Parsec						
Rendere Prato e il suo territorio una meta turistica sempre più attrattiva. Riattivazione delle attività museali relative alla collezione di minerali e meteoriti nei locali della Curia all'interno del Parco di Galceti	Presentazione all'Amministrazione di un progetto di spostamento della collezione di meteoriti e minerali all'interno degli spazi di proprietà della Curia in Galceti e di allestimento di un nuovo spazio museale.	Rendere edotta l'Amministrazione sui fabbisogni di fruibilità e valorizzazione di Parsec, al fine di poter riattivare le attività museali all'interno dei locali della Curia	Elaborazione da parte di figure professionali competenti e presentazione all'Amministrazione di un progetto di allestimento museale per la collezione di meteoriti e minerali	Non fatto	0%	In attesa di definire scelte strategiche sulla collocazione delle nuove strutture ospitanti le collezioni.
Separare l'area aperta ai visitatori da quella riservata alla cura degli animali selvatici	Presentazione agli enti competenti sovraordinati per l'espressione dei nullaosta di competenza, del progetto di separazione dell'area aperta ai visitatori da quella riservata alla cura degli animali selvatici	Attivare le procedure per poter separare l'area aperta ai visitatori da quella riservata alla cura degli animali selvatici	Trasmissione all'Amministrazione Comunale dei protocolli di invio di progetti e modulistica specifica agli enti sovraordinati per l'espressione dei nullaosta di	In corso	15%	Realizzata parte degli interventi di manutenzione che non necessitano di autorizzazioni. Gli interventi finora fatti sono soltanto una piccola parte di quelli necessari alla separazione dell'area visita da quella della cura e della riabilitazione della fauna.

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
			competenza			
Contenimento dei costi per personale e prestazioni di servizi	Contenimento dei costi con particolare riferimento alla spesa di personale e alla spesa per prestazioni di servizi ad esclusione di quella necessaria per le progettualità richieste dall'Amministrazione	Non aumentare il contributo a favore di Parsec	Presentazione di relazione tecnico-contabile	In corso	80%	Sono stati attuati tutti gli interventi possibili per il contenimento dei costi.
Associazione Camerata strumentale Città di Prato						
Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	14/14	100%	le manifestazioni svolte sono concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz, presentazione di libri, attività didattica qualificata in collaborazione anche con altri enti culturali
Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	10/10	100%	le manifestazioni svolte sono concerti sinfonici, concerti di musica da camera, lezioni concerto di genere classico e pop-jazz

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Fondazione per le arti contemporanee in Toscana						
Operare affinché l'Urban Center diventi centro di elaborazione e di diffusione delle pratiche di forestazione, di economia circolare di riqualificazione urbana, costituendo strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale in collaborazione con le principali istituzioni culturali e creative	Programmazione e gestione attività Urban Center	calendario degli eventi	Rreport attività svolta	fatto	100%	Prosecuzione dell'Installazione Belvedere, fino al 26.11.2023 e evento finale 7 .11.2023 - Open Call Fotografica: L'ultima alluvione mostra di Fotografie dal 15.12.2023 al 28.1.2024. Avvio di progetto per la ristampa anastatica (500 copie) del volume AAVV, La città abbandonata. Ricerca documentaria sui luoghi del lavoro nell'area pratese,
Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	fatto	100%	Nuovi member: Alia, Bellandi e Co.edil. Rinnovano il loro impegno le aziende Antilotex e Centro Porsche Firenze, quest'ultima attivando con il Centro Pecci un progetto pilota di volontariato aziendale che vedrà i suoi collaboratori coinvolti in attività del dipartimento educativo del museo in favore delle persone con malattia di parkinson.
Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	fatto	100%	Programma "Meet & learn": Aumento delle sponsorizzazioni (Intesa, Unicoop Firenze, Chiantibanca, Publiacqua et al)

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione						nuovo corporate sponsor PWC Italia, sponsor del Progetto Primi mille giorni d'arte. Nuove sponsorship tecniche (Flos e Manteco: riallestimento della Collezione).
Fondazione Museo del Tessuto						
Operare affinché l'innovazione e le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale: collaborare al progetto di crescita della reputazione del distretto attraverso il progetto TIPO. Turismo industriale Prato.	Progettazione e gestione attività TIPO	Programma delle attività	Report attività svolta	fatto	100	Nel corso dell'anno si è portato a compimento il programma di attività previste (gennaio/aprile 2023 e ottobre/dicembre 2023). Si ricorda poi la gestione, organizzazione e promozione del festival TIPO, quattro giorni di eventi che si sono svolti dal 21 al 23 aprile. Nel corso dell'ultimo trimestre 2023 si è provveduto anche alla programmazione per l'anno 2024 alla luce della stipula di nuovi accordi con i partner Comune di Prato e Fondazione CDSE per il biennio 2024/2025.
Fondazione Teatro Metastasio						

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	fatto	100	E' proseguita per tutto l'anno la partecipazione del Museo alle attività del sistema museale Pratomusei. Sono state portate a termine le attività previste dal progetto Cantiere digitale rivolto alle scuole e sono proseguite le attività di coordinamento tra le sezioni didattiche per l'erogazione dei servizi educativi. Sono proseguite le azioni coordinate anche su altri progetti condivisi (ad esempio progetto "imPatti creAttivi" - presentato dal capofila Cooperativa Pane e Rose sul bando Fondazione Cassa di Risparmio di Prato per la promozione di patti educativi di comunità nella città di Prato) che vedono riuniti i musei della rete e altre istituzioni culturali. Proseguita anche nel 2023 la collaborazione con la Biblioteca Lazzerini per l'organizzazione dei campus estivi. Concluso anche il progetto "PRATO phygital – Sinergia creativa per la competitività" sul bando del MISE relativo all'impiego della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
						audiovisivi (insieme a Manifatture Digitali). Sul fronte del fundraising si segnala il proseguimento della campagna di adesione al Supporter Club (club di aziende del territorio sostenitrici del Museo) e la ricerca di bandi di ambito nazionale.
Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	fatto	100	La programmazione espositiva del primo semestre 2023 ha visto la chiusura della mostra su Ossie Clark e Celia Birtwell e il relativo trasferimento a Milano presso la sede della Fondazione Sozzani. A fine aprile inaugurata la mostra "Kimono. Riflessi d'arte tra Giappone e Occidente" che è stata prorogata fino al 7 gennaio 2024. La mostra ha riscosso un grande successo di pubblico attirando visitatori provenienti da tutta la Toscana e regioni limitrofe. Il calendario di attività collaterali alla mostra ha fatto registrare il soldout su tutte le iniziative. Rafforzato il calendario di attività per il pubblico delle famiglie, con la gestione di servizi aggiuntivi quali compleanni e campus

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
						estivi. Molto attiva la comunicazione e la promozione su tutti i canali. Per i progetti condivisi con altre istituzioni culturali, anche la comunicazione è stata sinergica e coordinata.
Istituto Internazionale Storia Economica F.Datini						
Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	in corso di realizzazione	80%	"MetJazz", rassegna che vede la collaborazione della Camerata Strumentale Città di Prato e di Scuola di Musica Verdi e Biblioteca Lazzerini, febbraio/marzo "Nome", in co-produzione con la compagnia TPO, Giardino del Teatro Fabbrichino, giugno Progetti Speciali \ Formazione del Pubblico. Il Met torna a far parte di "Casa Teatro", il progetto di Unicoop Firenze e Murmuris che promuove la partecipazione e il coinvolgimento attivo del pubblico nella vita dei teatri toscani., da gennaio a aprile 2023 Opera "The Song of the Ladder" una favola lirica ispirata alla storia della Scala di Giacobbe, dal Libro della Genesi. 27 e 28 maggio 2023 Chiesa di san Domenico, 4

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
						repliche, produzione Camerata strumentale «Città di Prato», Teatro Metastasio di Prato, in collaborazione con Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” “Laboratorio teatrale” in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale della ASL e Teatro di Piazza o d'Occasione, da gennaio a giugno al Teatro Magnolfi.

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	in corso di realizzazione	80%	"Laboratorio delle arti e della scena", formazione propedeutica teatrale per le nuove generazioni, da gennaio a maggio al Teatro Magnolfi "Punti focali". Incontri e conversazioni con le compagnie aperte al pubblico (dicembre 2022-maggio 2023) Gli studenti delle scuole superiori dialogano con le compagnie in incontri aperti al pubblico, coordinati dal critico e ricercatore Lorenzo Donati, in occasione di alcuni spettacoli proposti nella stagione 22/23. Dal 27 gennaio al 27 aprile 2023, n. 6 incontri "Esplorazioni" (marzo/aprile 2023). Due passeggiate/workshop condotte da Stefania Rinaldi che si inseriscono nella serie di esperienze legate all'arte pubblica già presenti nel territorio pratese a cura di CUT Circuito urbano temporaneo, che prevedono momenti di incontri e discussione con il formatore Graziano Graziani. Le passeggiate hanno una valenza conoscitiva ed esplorativa per accompagnare i partecipanti al momento di restituzione alla collettività. Il riconoscimento della città come il proprio ambiente di vita apre la strada alla possibilità di scegliere i luoghi pubblici in cui parlare ed essere loro stessi artefici di trasformazioni. "Immagini di città" laboratorio artistico sulla toponomastica e i segni urbani della città di Prato. Dal 6 al 21 maggio 2023 n. 6 151 incontri Calendario passeggiata dal 10 al

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Consolidare la caratterizzazione della città come luogo della cultura contemporanea attraverso il rafforzamento della rete di soggetti culturali. Promuovere e sviluppare sinergie e pratiche di fundraising	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	fatto/in corso di realizzazione	75%	A. Organizzazione della LV Settimana di Studi (2024), della LVI Settimana di Studi (Call 2025). B. Organizzazione del Seminario Datini-Ester 2024. C. Gestione Biblioteca specializzata e archivi. D. Gestione di vari eventi, in collaborazione con vari enti e il Comune di Prato, presso Palazzo Pretorio, legati alla Mostra "L'Albero degli Zecchini". E. Indetto il bando internazionale "Human Solvency – Historical Research Prize"
Incrementare il consumo di prodotti culturali non solo per il pubblico consolidato ma, soprattutto, per il non-pubblico attraverso la progettazione di un'offerta differenziata e un sistema coordinato di comunicazione	Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione con altri soggetti culturali	Programma delle attività	Report attività svolta	fatto/in corso di realizzazione	95%	A. Realizzazione e progettazione laboratori e percorsi urbani per scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con la Casa Pia dei Ceppi. B. Progettazione iniziative collaterali per la cittadinanza, relative alla mostra "L'albero degli Zecchini" in collaborazione con Palazzo Pretorio. C. Attività di educazione finanziaria, legate alla Mostra. D. Realizzate conferenze, presentazioni e altre attività per "l'autunno da sfogliare". E. Realizzazione del gioco "L'albero degli Zecchini. Come creare un portafoglio titoli nel medioevo"

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
Pin Scrl						
Operare affinché le pratiche di economia circolare diventino uno strumento di comunicazione e promozione dell'identità territoriale	Progettare e gestire le attività di Prato Circular City	Programma delle attività	Report attività svolta	Fatto	100%	Supporto allo sviluppo del progetto Prato Smart City-Attività 2023. Partecipazione e supporto all'organizzazione dei tavoli di lavoro di PCC, in particolare: . Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro di Prato, nell'ambito del Tavolo "Distretto Tessile"; . Sviluppo dei progetti Prato Smart City e Casa delle Tecnologie Emergenti – PRISMA, nell'ambito del Tavolo "Transizione Digitale" . Supporto alla predisposizione del documento Next Generation Prato e adesione al protocollo di Governance. . Supporto a GIDA per le attività relative al Tavolo "Acque Reflue Urbane" Progetto "Servizi per rilascio delle credenziali SPID ai cittadini di Prato" anno 2023 Supporto all'organizzazione della "Prato Digital Week 2023"

OBIETTIVI GESTIONALI 2023/2025	AZIONI 2023	Indicatori	Valore atteso	fatto/ non fatto/ in corso di realizzazione	% realizzazione	breve descrizione attività svolte
						Supporto all'organizzazione dell'evento Major Cities of Europe a Prato (Museo Pecci)

Parte 6 – Considerazioni sull'andamento del 2° semestre 2023

Come riportato nel paragrafo 1.3 relativo al grado di raggiungimento dei 17 obiettivi strategici, 8 obiettivi hanno livelli di raggiungimento alti, pari o superiori al 90%, tra cui: Spazi pubblici sicuri e inclusivi (99%), Innovazione digitale (97%), Prato città green (98%), Mobilità sostenibile (97%): Amministrazione al servizio della città (100%)

Altri 7 hanno livelli di raggiungimento fra l'80 e l'89%.

Due obiettivi strategici risultano in ritardo rispetto al raggiungimento dei risultati finali attesi. Si tratta di:

- *una casa per tutti* (75%): influenzato principalmente dall'obiettivo operativo *Edilizia residenziale pubblica*, che riguarda l'assegnazione degli alloggi popolari: poiché la graduatoria è stata pubblicata nel 2022, le assegnazioni risultano inferiori rispetto alle previsioni, anche se si registra un miglioramento nel tempo, che porterà ad avvicinarsi al target atteso.
- *Accogliere, includere* (71%): relativamente al sostegno e all'integrazione sociale degli stranieri, sul livello di realizzazione incide la ricollocazione dei rom e sinti del campo rom di via Manzoni in seguito alla chiusura del campo, che ha incontrato delle difficoltà che hanno rallentato il percorso.

Per quanto riguarda invece la realizzazione delle strategie rivolte a bambini e adolescenti (parte 2), i risultati raggiunti nel 2023 risultano in linea con le previsioni.

Relativamente al controllo sulla qualità dei servizi, gli esiti delle indagini di customer hanno rilevato buoni risultati, in linea con le previsioni.

