

Obiettivo  
**2019-UC05**

Centro di Responsabilità  
**Unità Staff Sportello Europa**

Responsabile  
**Avitabile Antonio**

**Progetto smart SMes for industry 4.0**

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

**Descrizione Obiettivo**

Il progetto Smart SMEs for Industry 4.0 (acronimo: SMARTY) risponde all'esigenza di innovazione delle imprese del distretto del tessile & abbigliamento (T&A) pratese, favorendo l'adozione del nuovo paradigma produttivo Industria 4.0. Un paradigma che è ormai al centro di tutte le ambizioni di modernizzazione dell'industria europea, ma che incontra ancora molti ostacoli nella sua adozione e diffusione, in particolare nelle piccole e medie imprese. Per la sua piena attuazione è fondamentale una collaborazione interregionale che superi definitivamente le frammentazioni e gli squilibri che caratterizzano ancora oggi il panorama europeo nel campo dell'industria manifatturiera.

Il progetto è connesso al lavoro della partnership Industry 4.0 della Thematic Smart Specialisation Platform (TSSP) e punta alla condivisione delle migliori pratiche attuate dai territori con l'obiettivo di stabilire un programma comune grazie al quale le piccole e medie imprese dei paesi partecipanti potranno sviluppare e migliorare le proprie politiche aziendali. Un'unione di forze per confrontarsi su temi ed esperienze comuni e per sfruttare al meglio tutto quello che la cosiddetta "quarta rivoluzione industriale" sta comportando: utilizzo di nuove tecnologie, modelli di business innovativi, processi produttivi sempre più all'avanguardia.

La realizzazione del progetto, che ha un budget complessivo superiore ai 2 milioni di euro, è affidata ad un partenariato formato da 14 soggetti provenienti da 7 Stati membri, in cui il Comune di Prato riveste il ruolo di soggetto capofila. SMARTY prevede una prima fase di 36 mesi ed una seconda di 12 mesi e prenderà avvio entro l'estate con l'organizzazione dell'evento di lancio (kick-off meeting) a Prato, la creazione dei gruppi di stakeholders in ciascuna regione e la definizione dei modelli per la corretta gestione finanziaria ed amministrativa del progetto. In concomitanza con il kick-off meeting si terrà il primo incontro del Comitato Direttivo del Consorzio di Progetto, durante il quale i membri stabiliranno le procedure strategiche e di lavoro da seguire per tutta la durata del progetto.

**RISULTATO FINALE ATTESO :**

Durante il primo semestre di attività progettuali si mirerà a:

- definire gli strumenti di governance ed il piano di attività del primo anno;
- provvedere alla creazione dei gruppi degli stakeholders regionali;
- concordare le modalità di cooperazione interregionale e stabilire i compiti dei diversi partner

**FASI - ATTIVITA'**

<b>FASE</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
<b>Gestione delle attività nella fase di avvio del progetto</b>	01/07/2019	31/12/2019	30,00		Unità Staff Sportello Europa	
<b>FASE</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
<b>Organizzazione dell'evento di lancio del progetto (kick-off meeting) a Prato</b>	01/08/2019	31/10/2019	35,00		Unità Staff Sportello Europa	

Obiettivo  
2019-UC05

Centro di Responsabilità  
**Unità Staff Sportello Europa**

Responsabile  
**Avitabile Antonio**

**Progetto smart SMes for industry 4.0**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Definizione e sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato</i>	01/08/2019	31/10/2019	15,00		Unità Staff Sportello Europa	
<b>FASE</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
<i>Creazione del gruppo di stakeholders del territorio e organizzazione del primo incontro divulgativo</i>	01/09/2019	31/10/2019	20,00		Unità Staff Sportello Europa	
<b>FASE</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
<i>Partecipazione ai 4 incontri interregionali tematici per la presentazione e l'analisi delle buone pratiche selezionate</i>	01/02/2020	30/09/2020			Unità Staff Sportello Europa	
<b>FASE</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
<i>Definizione dei progress report relativi al I e al II semestre di attività</i>	01/01/2020	30/09/2020			Unità Staff Sportello Europa	
<b>FASE</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
<i>Partecipazione a n. 1 evento esterno per la presentazione e disseminazione delle attività progettuali</i>	01/03/2020	31/12/2020			Unità Staff Sportello Europa	
<b>FASE</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
<i>Partecipazione ai 4 incontri interregionali tematici per la presentazione e l'analisi delle buone pratiche selezionate</i>	01/02/2021	30/09/2021			Unità Staff Sportello Europa	
<b>FASE</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
<i>Definizione dei progress report relativi al III e al IV semestre di attività</i>	01/01/2021	30/09/2021			Unità Staff Sportello Europa	

Obiettivo  
2019-UC05

Centro di Responsabilità  
**Unità Staff Sportello Europa**

Responsabile  
**Avitabile Antonio**

**Progetto smart SMes for industry 4.0**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Partecipazione a n. 1 evento esterno per la presentazione e disseminazione delle attività progettuali</i>	01/03/2021	31/12/2021			Unità Staff Sportello Europa	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Partecipanti all'evento di lancio (kick-off meeting)	quantitativo	40,00	
Mappatura del posizionamento e dei bisogni delle imprese del territorio in merito alla tematica Industria 4.0	risultato	31/12/2019	

Obiettivo  
**2019-PP09**

Centro di Responsabilità  
**Edilizia Pubblica**

Responsabile  
**Carosella Maria Teresa**

**Manutenzione straordinaria altri immobili**

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

**Descrizione Obiettivo**

Conclusione dei seguenti lavori:  
? Riqualificazione parcheggio Tir  
? Riqualificazione Palazzina Vigili

Aggiudicazione dei lavori dell'impianto riscaldamento/ raffrescamento Palazzo Gini Benassai

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Conclusione dei lavori della Riqualificazione del parcheggio Tir</i>	15/05/2019	30/11/2019	25,00		Edilizia Pubblica	
<i>Conclusione lavori riqualificazione Palazzina dei Vigili</i>	15/05/2019	30/11/2019	30,00		Edilizia Pubblica	
<i>Aggiudicazione lavori palazzo Benassai</i>		31/12/2019	25,00		Edilizia Pubblica	
<i>Aggiudicazione lavori per la sede FIL ex Don Bosco</i>	30/09/2019	31/12/2019	20,00		Edilizia Pubblica	

2019-PF22

**Riqualificazione energetica scuole e edifici comunali**

 Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

FASI - ATTIVITA'						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Collaudo lavori scuole realizzati nel 2018</i>	01/01/2019	31/12/2019	10,00		Governo del Territorio	
<i>Espletamento gare d'appalto per i nuovi progetti</i>	01/01/2019	15/06/2019	50,00		Governo del Territorio	
<i>Inizio lavori nuovi progetti</i>	15/06/2019	31/12/2019	40,00		Governo del Territorio	
<i>Conclusione lavori</i>	01/01/2020	30/10/2020			Governo del Territorio	
<i>Collaudo lavori</i>	01/03/2020	31/12/2020			Governo del Territorio	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Collaudi scuole realizzate nel 2018	quantitativo	2,00
Inizio lavori nuovi progetti	quantitativo	3,00
Aggiudicazione lavori nuovo progetto finanziato con decreto crescita	quantitativo	1,00