

SERVIZIO PU -
EDILIZIA PUBBLICA

Dirigente del Servizio:
Responsabile Unico del Procedimento:
Assistente al R.U.P.:

Arch. Laura Magni
Arch. Diletta Moscardi
Arch. Martina Santoro



Direttore Lavori:
Arch. Daniele Rangone

Progetto architettonico:
Arch. Daniele Rangone Arch. Elena Rionda



CSP:
Arch. Elena Rionda



		CRONOPROGRAMMA LAVORI VARIANTE 01												28.02.2025				PRIMARIA 1 SECONDARIA 2 PALESTRA 3 PENSILINA 4 GENERALE 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Committente		COMUNE DI PRATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cantiere		Scuola Pier Cironi Prato												2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DURATA		500 giorni da contratto + 263 giorni di proroga da variante fine lavori 31.12.2025												2024												2025																												2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
														AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														dal 01 - al 04				dal 05 - al 11				dal 12 - al 18				dal 19 - al 25				dal 26 - al 01				dal 02 - al 08				dal 09 - al 15				dal 16 - al 22				dal 23 - al 29				dal 30 - al 06				dal 07 - al 13				dal 14 - al 20				dal 21 - al 27				dal 28 - al 03				dal 04 - al 10				dal 11 - al 17				dal 18 - al 24				dal 25 - al 01				dal 02 - al 08				dal 09 - al 15				dal 16 - al 22				dal 23 - al 29				dal 30 - al 05				dal 06 al 12				dal 13 al 19				dal 20 al 26				dal 27 al 02				dal 03 al 09				dal 10 al 16				dal 17 al 23				dal 24 al 30				dal 31 al 06				dal 07 al 13				dal 14 al 20				dal 21 al 27				dal 28 al 4				dal 5 al 11				dal 12 al 18				dal 19 al 25				dal 26 al 01				dal 02 al 08				dal 09 al 15				dal 16 al 22				dal 23 al 29				dal 30 al 06				dal 07 al 13				dal 14 al 20				dal 21 al 27				dal 28 al 03				dal 04 al 10				dal 11 al 17				dal 18 al 24				dal 25 al 31				dal 1 al 7				dal 8 al 14				dal 15 al 21				dal 22 al 28				dal 29 al 05				dal 06 al 12				dal 13 al 19				dal 20 al 26				dal 27 al 02				dal 03 al 09				dal 10 al 16				dal 17 al 23				dal 24 al 30				dal 31 al 06				dal 07 al 13				dal 14 al 20				dal 21 al 27				dal 28 al 03				dal 04 al 10				dal 11 al 17				dal 18 al 24				dal 25 al 31				dal 1 al 7				dal 8 al 14				dal 15 al 21				dal 22 al 28				dal 29 al 05				dal 06 al 12				dal 13 al 19				dal 20 al 26				dal 27 al 02				dal 03 al 09				dal 10 al 16				dal 17 al 23				dal 24 al 30				dal 31 al 06				dal 07 al 13				dal 14 al 20				dal 21 al 27				dal 28 al 03				dal 04 al 10				dal 11 al 17				dal 18 al 24				dal 25 al 31				dal 1 al 7				dal 8 al 14				dal 15 al 21				dal 22 al 28				dal 29 a 04			
NR		ATTIVITA'																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		FASE 1 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1		SCAVI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2		FONDAZIONI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3		VESPAI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4		PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTI IMPIANTI A RETE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5		STRUTTURE IN ELEVAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6		PONTEGGIO METALLICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7		STRUTTURE ORIZZONTALI - SOLAI IN LAMIERA GRECATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8		PARETI PERIMETRALI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9		COPERTURA PACCHETTO ARCHITETTONICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10		TRAMEZZI INTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11		MASSETTI E SOTTOFONDO per PAVIMENTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12		PAVIMENTI INTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
13		SERRAMENTI ESTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
14		IMPIANTI ELETTRICI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
15		IMPIANTI MECCANICI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
16		CONTROSOFFITI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
17		SERRAMENTI INTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18		INTONACI E PITTURAZIONI INTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19		OPERE ESTERNE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20		SMOBILIZZO CANTIERE E SPOSTAMENTO UTENZA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		FASE 2 - PALESTRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21		ALLESTIMENTO CANTIERE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22		DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23		SCAVI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
24		FONDAZIONI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
25		VESPAI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26		STRUTTURE IN ELEVAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
27		PONTEGGIO METALLICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
28		STRUTTURE ORIZZONTALI - SOLAI / COPERTURE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
29		PARETI PERIMETRALI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
30		COPERTURA PACCHETTO ARCHITETTONICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31		TRAMEZZI INTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
32		MASSETTI E SOTTOFONDO per PAVIMENTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
33		PAVIMENTI INTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
34		SERRAMENTI ESTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
35		INTONACI E PITTURAZIONI INTERNI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36		IMPIANTI ELETTRICI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
37		IMPIANTI MECCANICI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
38		CONTROSOFFITI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
39		OPERE ESTERNE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
41		SMOBILIZZO CANTIERE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Firmato da:

DILETTA MOSCARDI

codice fiscale MSCDTT72P64D612I

num.serie: 7410522764982324654942578674207072419

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 12/08/2024 al 12/08/2027

DANIELE RANGONE

codice fiscale RNGDNL77M04L219D

num.serie: 30579302

emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

valido dal 26/09/2024 al 26/09/2027