



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **913** del **01/04/2025**

Oggetto: **PNRR - M4C1I3.3 - Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi" – Approvazione di Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa n.1 - CUP C38E19000000005**

Proponente:
Edilizia Pubblica

Unità Operativa proponente:
Edilizia scolastica

Proposta di determinazione
n. 2025/147 del 21/03/2025

Firme:

- Edilizia Pubblica

CUP C38E19000000005
Missione M4-Istruzione e ricerca
Componente M4C1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Richiamato l'art. 9 del Reg. EU 241/2021 che tutela gli interessi finanziari dell'U.E., con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento;

Visto l'art. 17 del Regolamento UE 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (do not significant harm DNSH);

Vista la sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Prato e le specifiche misure di prevenzione in essa contenute per il rispetto del conflitto d'interessi e la promozione della buona amministrazione;

Visto il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia approvato con delibera di Giunta n. 331 del 4/10/2022 attuato con la Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022 contenente le disposizioni attuative del protocollo suddetto;

Considerato che le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati;

Preso atto dell'art. 47 del DL 77/2021, convertito con L. n. 108/ del 2021, che prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità, inclusione lavorativa di persone affette da disabilità e promozione dell'imprenditoria giovanile per i contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;

Del progetto viene data adeguata diffusione e promozione, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR – www.comune.prato.it;

Dato atto che la documentazione relativa al progetto è conservata in un fascicolo informatico;

Viste:

- la D.C.C. n. 84 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2029;
- la D.C.C. n. 87 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

previsione 2025-2027 e relativi allegati;

Vista inoltre:

- la D.G.C. n. 17 del 16/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie agli obiettivi e le risorse umane e strumentali ai centri di responsabilità, rimandando all'approvazione del PIAO 2025-2027 la definizione nel dettaglio degli obiettivi;
- la D.G.C. n. 46 del 04/02/2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, con la quale sono stati definiti i contenuti degli obiettivi di performance;

Richiamata l'opera pubblica 20196-OP010.

Per quanto espresso dal R.U.P., nominato con D.D. n. 448 del 27/02/2023 ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nella persona dell'Arch. Diletta Moscardi, responsabile della U.O.C. Edilizia Scolastica del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Prato.

Premesso che:

- con D.G.C. n. 221 del 19/06/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e la nuova palestra scuola "Pier Cironi" per complessivi € 10.597.331,000;
- con D.G.C. n. 179 del 27/07/2021, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo, di importo pari a € 13.100.000,00, ai fini della partecipazione al bando per la formazione del piano regionale triennale annualità 2021/2023 per l'edilizia scolastica;
- con D.D. n. 3214 del 05.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, è stato preso atto della verifica, con esito positivo, del progetto esecutivo in oggetto, da parte dello studio professionale CMA Srl del 08/11/2022, acquisita con P.G. 247698 del 15/11/2022 ed è stata approvata, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, la validazione di cui alla nota P.G. 258800 del 28/11/2022, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- con D.D. 2174 del 11/08/2023 sono stati approvati gli esiti della procedura Tuttogare gara ID 1429 ed è stato aggiudicato l'appalto per l'intervento PNRR relativo ai lavori per la realizzazione di nuova scuola secondaria di I grado, primaria e palestra scuola Pier Cironi - gara ID 1429 - all'impresa Fidea Appalti Pubblici Srl (C.F. e part. Iva 11009581007), con sede a Roma, via del Casale di Settebagni n. 36 ed a Milano, via Ernesto Reinach n. 8, che ha formulato il ribasso percentuale del 20,13% e quindi per € 10.462.970,00, oltre € 300.000,00 per oneri di sicurezza non

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per € 1.076.297,00, e quindi per complessivi € 11.839.267,00;

- il quadro economico dell'intervento in seguito all'aggiudicazione veniva così rimodulato:

A	importo dei lavori in appalto	
A.1	Lavori	€ 10.462.970,00
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 300.000,00
	Totale lavori e sicurezza	€ 10.762.970,00
B	Somme a disposizione:	
B.1	Iva 10% sui lavori	€ 1.076.297,00
	Spese tecniche compresi oneri fiscali e	
B.2	previdenziali	€ 383.200,00
B.3	Spese per indagini	€ 70.000,00
B.4	Spese per oneri enti e cabina enel	€ 54.000,00
	Incentivo per funz. tecniche -art. 3 lett. d) regol.	
B.5	quota 80%	€ 160.800,00
B.6	Imprevisti (iva inclusa)	€ 649.000,00
B.7	Pubblicità	€ 9.000,00
B.8	Ribasso totale (IVA inclusa)	€ 2.900.733,00
	totale A+B	€ 16.066.000,00

- con D.D. 3057 del 10/11/2023 veniva affidata la Direzione Lavori, la Direzione Operativa delle Opere Strutturali, la Direzione Operativa degli Impianti Elettrici e speciali, la Direzione Operativa degli Impianti Meccanici e Antincendio, la Direzione Operativa degli Impianti Idrico-sanitari e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'aggiudicatario della progettazione Settanta7 Studio Associato, con sede a Torino, via Principessa Clotilde n. 3 (C.F e part. IVA 10119920014) per un importo complessivo pari a € 556.438,69, comprensivo di spese e oneri accessori pari al 10%, da cui detrarre il ribasso di gara del 54% e pari a € 300.476,89, per un corrispettivo netto pari a € 255.961,80 oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 10.238,47 e IVA al 22% per € 58.564,06, per un totale complessivo corrispondente a € 324.764,33;
- in data 21.12.2023 con repertorio n. 32325 è stato stipulato il contratto di appalto lavori con l'impresa aggiudicataria;
- con verbale del 29/11/2023 sono stati consegnati i lavori con durata stabilita di 500 (cinquecento) giorni naturale e consecutivi e cessanti il 12/04/2025.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Rilevato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre modifiche e perfezionamenti alle previsioni originarie del progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 106 c.2 del Dlgs 50/2016) allo scopo di armonizzare il progetto dal punto di vista estetico e funzionale, di ottimizzare i sistemi impiantistici e di risolvere dettagli tecnici, oltre a modifiche rese necessarie per effetto di circostanze impreviste e imprevedibili (ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016);
- per tale scopo è stata redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Daniele Rangone dello Studio Settanta7 Studio Associato, apposita Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa n.1 che prevede nuove lavorazioni e recepisce le integrazioni espresse negli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori. Per il dettaglio delle singole lavorazioni si rimanda agli elaborati tecnici allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - PRA_V01_DOC_ELENCO ELABORATI
 - PRA_V01_DOC_RELAZIONE GENERALE DI PERIZIA DI VARIANTE
 - PRA_V01_DOC_CRONOPROGRAMMA
 - PRA_V01_DOC_Checklist 2_RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI
 - PRA_V01_EC_001 ANALISI NUOVI PREZZI
 - PRA_V01_EC_002 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI
 - PRA_V01_EC_003 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA
 - PRA_V02_EC_004 QUADRO COMPARATIVO LAVORI
 - PRA_V03_EC_005 QUADRO COMPARATIVO SICUREZZA
 - PRA_V04_EC_006 ELENCO PREZZI
 - PRA_V06_EC_007 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
 - PRA_V07_EC_008 ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
 - PRA_V01_ARCH_001_PLANIMETRIA GENERALE- DEMOLIZIONI-CAMPI E TRIBUNE ESTERNE-RIMOZIONE ALBERATURE
 - PRA_V01_ARCH_002_PLANIMETRIA DEGLI SCAVI PER I SOTTOSERVIZI
 - PRA_V01_ARCH_003_INDAGINI ARCHEOLOGICHE
 - PRA_V01_ARCH_004_SCUOLA SECONDARIA – P. PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI
 - PRA_V01_ARCH_005_SCUOLA SECONDARIA – P. P. TERRA - VARIAZIONI PLANIMETRICHE
 - PRA_V01_ARCH_006_SCUOLA SECONDARIA – P. PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI
 - PRA_V01_ARCH_007_SCUOLA SECONDARIA – P. P. PRIMO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- PRA_ V01_ARCH_008_SCUOLA SECONDARIA – P. P. SECONDO - PARAMETRI GEOMETRICI
- PRA_ V01_ARCH_009_SCUOLA SECONDARIA – P. PIANO SECONDO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE
- PRA_ V01_ARCH_010 _SCUOLA SECONDARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIATA
- PRA_ V01_ARCH_011_SCUOLA SECONDARIA-ABACO STRATIGRAFIE-SOLAI
- PRA_ V01_ARCH_012 _SCUOLA SECONDARIA-ABACO STRATIGRAFIE-PARETI
- PRA_ V01_ARCH_013_SCUOLA SECONDARIA - ABACO SERRAMENTI ESTERNI - PORTE E FINESTRE
- PRA_ V01_ARCH_014 _SCUOLA SECONDARIA - ABACO SERRAMENTI INTERNI
- PRA_ V01_ARCH_015_SCUOLA PRIMARIA – P. PIANO TERRA – PARAMETRI GEOMETRICI
- PRA_ V01_ARCH_016_SCUOLA PRIMARIA – P. PIANO TERRA – VARIAZIONI PLANIMETRICHE
- PRA_ V01_ARCH_017 _SCUOLA PRIMARIA – P. PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI 1
- PRA_ V01_ARCH_018_SCUOLA PRIMARIA – P. PIANO PRIMO – VARIAZIONI PLANIMETRICHE
- PRA_ V01_ARCH_019_ SCUOLA PRIMARIA- PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIATA
- PRA_ V01_ARCH_ 020_ SCUOLA PRIMARIA - ABACO STRATIGRAFIE-PARETI
- PRA_ V01_ARCH_ 021_SCUOLA PRIMARIA - ABACO STRATIGRAFIE-SOLAI
- PRA_ V01_ARCH_ 022_PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE-SOLAI
- PRA_ V01_ARCH_ 023 _PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE-PARETI
- PRA_ V01_ARCH_ 024_DETtagli- ANCORAGGI-PENSILINA-STRATIGRAFIE PRINCIPALI
- PRA_ V01_ARCH_ 025 _PENSILINA - ABACO DELLE STRATIGRAFIE - SOLAI
- PRA_ V01_STRU_ 001 _ SCUOLA SECONDARIA - SCALA B - PIANTE SEZIONI E DETTAGLI
- PRA_ V01_STRU_ 002_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO _TAMPONATURA OPACA
- PRA_ V01_STRU_003_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO_FACCIAE CONTINUE
- PRA_ V01_IM_ 001_ PLANIMETRIA AREE ESTERNE SOTTOSERVIZI

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- PRA_V01_IM_002_PLANIMETRIA AREE ESTERNE SCARICHI
- PRA_V01_SIC_001_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- le lavorazioni oggetto di Perizia ai sensi dell'art. 106 c. 2 – D.Lgs. 50/2016, dettagliate nell'allegata Relazione Generale di Perizia di Variante, comportano un aumento dell'importo lavori pari a euro 898.354,11 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 20,13%, di cui euro 159.720,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le lavorazioni oggetto di Perizia ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) – D.Lgs. 50/2016 (impreviste e imprevedibili), dettagliate nell'allegata Relazione Generale di Perizia di Variante, comportano un aumento dell'importo lavori pari a euro 204.755,66 al netto del ribasso offerto in sede di gara, di cui euro 7.710,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le variazioni sopra descritte comportano un aumento dell'importo contrattuale aggiuntivo complessivo pari ad euro € 1.103.109,77, di cui euro 167.431,18 per oneri della sicurezza, oltre iva al 10% pari a € 110.310,97 per un totale di € 1.213.420,74;
- le variazioni sopra descritte non alterano la natura generale del contratto, né la funzionalità dell'opera.

Considerato che:

- la Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa n.1 comporta altresì un aumento dell'importo relativo agli Incentivi per funzioni tecniche per euro 2.620,87 riconducibili alle lavorazioni in aumento ai sensi dell' art. 106 c. 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 e euro 11.498,94 riconducibili alle lavorazioni in aumento ai sensi dell'art.106 c. 2 del Dlgs 50/2016 per complessivi 14.119,81 euro; per attuare quanto sopra viene rimodulata la voce di costo B.3.2 relativa agli "imprevisti (Iva inclusa)";
- a fronte delle modifiche esposte il nuovo quadro economico, aggiornato secondo il format fornito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso la piattaforma Futura, risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Importo Variato	
		FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -		
A.1	Importo dei lavori	5.347.127,37	€ 3.240.005,32
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	1.751.418,61	1.060.097,29

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	205.593,85	261.837,33
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	7.304.139,83	4.561.939,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -		
B.1.1	Indagini/Analisi	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	7.354,67	3.795,33
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	263.238,65	135.842,40
	TOTALE SPESE TECNICHE	270.593,32	139.637,73
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ ACQUISIZIONI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	35.619,05	1.872,92
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	133.687,73	0,00
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	22.519,25	11.620,89
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	108.686,48	66.233,33
B.3.12	Pubblicità	5.936,50	3.063,50
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	270.829,96	80.917,72
B.4	IVA/ONERI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.4.1	IVA sui lavori	730.413,98	456.193,99
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	1.618,03	834,97
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	10.529,54	5.433,69

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	60.229,00	31.080,74
TOTALE IVA E ONERI		802.790,55	493.543,39
TOTALE PARZIALE QUADRO B		1.379.832,88	715.971,76
TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B		8.683.972,71	5.277.911,70
ECONOMIE		1.913.358,29	190.757,30
TOTALE GENERALE		10.597.331,00	5.468.669,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		16.066.000,00	

- quanto sopra esplicitato si può riassumere nel seguente quadro di raffronto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO							
V o c e	Descrizione	Importo Post-gara		Importo Variato		Differenza	
		FINANZIAMENT TO PNRR	ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	ALTRE FONTI
A SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -							
A · 1	Importo dei lavori	5.169.037,93	2.667.444,62	5.347.127,37	€ 3.240.005,32	€ 178.089,44	€ 572.560,70
A · 2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	1.732.462,64	894.024,81	1.751.418,61	1.060.097,29	€ 18.955,97	€ 166.072,48
A · 3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	197.883,60	102.116,40	205.593,85	261.837,33	€ 7.710,25	€ 159.720,93
TOTALE PARZIALE QUADRO A		7.099.384,17	3.663.585,83	7.304.139,83	4.561.939,94	€ 204.755,66	€ 898.354,11
B SOMME A DISPOSIZIONE							
B · 1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -						
B · 1 · 1	Indagini/Analisi	FINANZIAMENT TO PNRR	DA ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B · 1	Rilievi, accertamenti e indagini	37.846,59	19.530,46	7.354,67	3.795,33	-€ 30.491,92	-€ 15.735,13

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

. 1 . 1	preliminari						
B . 1 . 2 . 1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	263.238,65	135.842,40	263.238,65	135.842,40	0,00	0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	301.085,24	155.372,86	270.593,32	139.637,73	-€ 30.491,92	-€ 15.735,13
B . 2 . 1	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/A CQUISIZIONI	FINANZIAMENTI TO PNRR	DA ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B . 2 . 1	Allacciamenti ai pubblici servizi	35.619,05	13.380,95	35.619,05	1.872,92	0,00	-€ 16.508,03
B . 3 . 2	IMPREVISTI/SP ESE GENERALI	FINANZIAMENTI TO PNRR	DA ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B . 3 . 2	Imprevisti (IVA inclusa)	324.339,68	167.366,16	133.687,73	0,00	-€ 190.651,95	-€ 167.366,16
B . 3 . 3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L. 120/2020 come modificato dall'art.	22.519,25	11.620,89	22.519,25	11.620,89	0,00	0,00
B . 3 . 4	Incentivi per funzioni tecniche	106.065,61	54.734,39	108.686,48	66.233,33	€ 2.620,87	€ 11.498,94
B . 3 . 1 . 2	Pubblicità	5.936,50	3.063,50	5.936,50	3.063,50	0,00	0,00
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	458.861,04	236.784,94	270.829,96	80.917,72	-€ 188.031,08	-€ 155.867,22
B . 4 . 1	IVA/ONERI	FINANZIAMENTI TO PNRR	DA ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B . 4 . 1	IVA sui lavori	709.938,42	366.358,58	730.413,98	456.193,99	€ 20.475,56	€ 89.835,41

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

B 4 3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	8.326,25	4.296,70	1.618,03	834,97	-€ 6.708,22	-€ 3.461,73
B 4 4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	10.529,54	5.433,69	10.529,54	5.433,69	0	0
B 4 5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	60.229,00	31.080,74	60.229,00	31.080,74	0	0
	TOTALE IVA E ONERI	789.023,21	407.169,71	802.790,55	493.543,39	€ 13.767,34	€ 86.373,68
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	1.584.588,54	817.708,46	1.379.832,88	715.971,76	-€ 204.755,66	-€ 101.736,70
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	8.683.972,71	4.481.294,29	8.683.972,71	5.277.911,70	€ 0,00	€ 796.617,41
	ECONOMIE	1.913.358,29	987.374,71	1.913.358,29	190.757,30	€ 0,00	-€ 796.617,41
	TOTALE GENERALE	10.597.331,0 0	5.468.669,00	10.597.331,00	5.468.669,00	0,00	0,00
	Totali	16.066.000,00		16.066.000,00		0	0

- la somma complessiva per l'esecuzione delle maggiori opere di cui alla variante in oggetto riconducibili all'art. 106 c. 2 – D.Lgs. 50/2016, pari a euro € 898.354,11 al netto del ribasso del 20,13%, di cui € 738.633,18 per lavori e € 159.720,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10% pari a euro 89.835,41, per complessivi € 988.189,52 trova copertura finanziaria:
 - quanto ad euro 15.735,13 alla voce *B.1.1. Rilievi, accertamenti e indagini preliminari* tra le somme Finanziate da altre fonti (finanziamento Comune di Prato) al Cap. 8415/43 imp. 2025/683;
 - quanto ad euro 16.508,03 alla voce *B.2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi* tra le somme Finanziate da altre fonti (finanziamento Comune di Prato) al Cap.8415/43 imp. 2025/684;
 - quanto ad euro 155.867,22 alla voce *B.3.2 Imprevisti* tra le somme Finanziate da altre fonti (finanziamento Comune di Prato) al Cap. 8415/43 imp. 2025/17/2;
 - quanto ad euro 3.461,73 alla voce *B.4.3 IVA su indagini/Analisi (B.1.1)* tra le somme Finanziate da altre fonti (finanziamento Comune di Prato) al Cap. 8415/43 per € 764,87 all'imp. 2025/683 e per € 2.696,86 all'imp. 2025/1366;
 - quanto ad euro 796.617,41 sulle economie post-gara tra le somme finanziate da altre fonti (finanziamento Comune di Prato) al Cap. 8415/43 imp. 2025/17/1.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- la somma complessiva per l'esecuzione delle maggiori opere di cui alla variante in oggetto riconducibili all'art. 106 c. 1 lett. c) – D.Lgs. 50/2016, pari a euro 204.755,66 al netto del ribasso del 20,13% di cui € 197.045,41 per lavori e € 7.710,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10% pari a 20.475,56 per complessivi euro 225.231,22 troverà copertura finanziaria:
 - quanto ad euro 30.491,92 alla voce B.1.1. Rilievi, accertamenti e indagini preliminari tra le somme Finanziate dal PNRR al Cap. 90031 imp. 2025/691;
 - quanto ad euro 6.708,22 alla voce B.4.3 IVA su indagini/Analisi (B.1.1) tra le somme Finanziate dal PNRR al Cap. 90031 per € 5.315,55 all'imp. 2025/2455 e per € 1.392,67 all'imp. 2025/691;
 - quanto ad euro 188.031,08 sulle voce B.3.2 Imprevisti (IVA inclusa) tra le somme Finanziate dal PNRR al Cap. 90031 per € 178.036,19 all'imp. 2025/96/1 e per € 9.994,89 all'imp. 2025/2457;
- l'aumento dell'importo relativo alla voce *B.3.4 Incentivi per funzioni tecniche*, in base all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e in ottemperanza al Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, come modificato con DGC 304/2021, l'intervento rientra nella casistica di cui all'art. 3 comma e) ma calcolato come da nota Mim Reg Uff. 5518 del 31/01/2022 per gli interventi PNRR in ambito scolastico. La ripartizione di cui all'art. 6 sottoscritta dal Rup, è allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; pari a complessivi € 14.119,81 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - quanto ad euro 2.620,87, ossia l'importo riconducibile alle lavorazioni in aumento ai sensi dell' art. 106 c. 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 (imprevisti e imprevedibili), sulla voce B.3.2 Imprevisti (iva inclusa) tra le somme finanziate dal PNRR al Cap. 90031 imp. 2025/2457;
 - quanto ad euro 11.498,94, ossia l'importo riconducibile alle lavorazioni in aumento ai sensi dell'art.106 c. 2 del Dlgs 50/2016 (modifiche rese necessarie in corso d'opera e funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto) sulla voce B.3.2 Imprevisti (iva inclusa) tra le somme finanziate da altre fonti (finanziamento Comune di Prato) al Cap. 8145/43 imp. 2025/17/2;
- in relazione alle somme riconducibili all'art. 106 c. 1 lett. c) – D.Lgs. 50/2016 (lavori e incentivi per funzioni tecniche) finanziate interamente da fondi PNRR si rimanda a successivo atto la copertura finanziaria degli impegni e la relativa implicazione finanziaria, così come sopra descritti e relativi alle varie voci di quadro economico, successivamente all'approvazione della Perizia in oggetto da parte del Ministero dell'istruzione e del Merito.

Considerato, inoltre, che:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- l'eventuale affidamento dei lavori a diversa impresa avrebbe comportato lo smantellamento del cantiere e delle relative attrezzature, oltre alla impraticabile interoperabilità dei servizi e degli impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, che sarebbe stato necessario riallestire a cura della nuova impresa, con conseguente aggravio di costi a carico dell'A.C. e inevitabile prolungamento dei tempi di conclusione dell'opera;
- l'impresa appaltatrice Fidea srl (C.F. e part. Iva 11009581007), con sede a Roma, via del Casale di Settebagni n. 36 ed a Milano, via Ernesto Reinach n. 8, si è resa disponibile ad effettuare i lavori di cui alla Perizia Suppletiva e di Variata Distribuzione di Spesa n. 01, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, per le opere relative alla Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi";
- la trattativa diretta ha consentito di ottimizzare sia gli aspetti economici sia i tempi di esecuzione legati alla dismissione e reimpianto del cantiere;
- si ritiene, pertanto, per le suddette motivazioni, di affidare i lavori di cui alla perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 01 in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Daniele Rangone dello studio Settanta7 Studio Associato nell'ambito dei lavori di Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi" agli stessi patti e condizioni di cui all'appalto principale, ritenendo congruo concedere all'Impresa Fidea srl una proroga dei tempi contrattuali di giorni duecentosessantatre (263) continuativi solari, portando il termine delle lavorazioni al 31/12/2025;
- per le opere di cui alla predetta Perizia è stato redatto dalla Direzione Lavori apposito Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi che l'impresa appaltatrice Fidea srl ha firmato con motivato dissenso (PG. 49411/2025), allegando allo stesso le motivazioni del dissenso. Il "motivato dissenso" decade se non iscritto nelle riserve sugli atti contabili;
- l'importo dei lavori di cui alla Perizia in oggetto è assoggettato ad Iva agevolata al 10% ai sensi del n. 127 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e successive m.i.;

Preso atto di quanto riferito dal RUP Arch. Diletta Moscardi, le modifiche proposte:

- si riferiscono esclusivamente all'intervento autorizzato nell'ambito del quale si sono generate;
- sono conformi alla normativa vigente;
- sono in linea con quanto previsto dall'Avviso di selezione e garantiscono la completa funzionalità e agibilità dell'opera;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- soddisfano tutti i criteri di tutela ambientale e prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- non prevedono attività che rientrano nella lista di esclusione prevista dall'allegato al Council Implementing Decision (CID), per l'investimento PNRR in oggetto;
- garantiscono e rispettano le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR (milestone e target);
- non comportano incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento;
- rispettano la graduatoria ed i piani approvati, non alterano i requisiti dell'intervento ammesso a finanziamento e previsti dalla procedura di selezione;
- non alterano in alcun modo le tempistiche previsionali presenti nell'accordo di concessione sottoscritto con l'UdM del MIM, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- rispettano i principi trasversali per l'investimento in oggetto ed obbligatori per il Soggetto Attuatore;
- per la presente variante non sono state richieste somme a valere sul fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i;
- le lavorazioni oggetto della variante sono della stessa natura di quelle originariamente appaltate e indispensabili per la prosecuzione dell'opera.

Preso, infine, atto che:

- il CIG che identifica l'affidamento lavori è il seguente 9682892F3E;
- il CUP che identifica l'intervento è C38E19000000005.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Visto il d.lgs 50/2016.

Visto il D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Prato approvato con D.G.C. n. 3 del 09.01.2024;

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 194 del 10/11/2005;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 726 del 4.10.2005, con la quale è stato approvato il "Codice deontologico degli appalti comunali";

Richiamato il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia sottoscritto tra il Comune di Prato e la Prefettura di Prato in data 5.10.2022 ed attuato con Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000.

Determina

Per le motivazioni esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate a costituire parte integrante ed essenziale del presente dispositivo:

- **di approvare** la Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 01, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) e c. 2– D.Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'intervento PNRR - M. 4 - C. 1 – I. 3.3 - Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi" , redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Daniele Rangone dello studio Settanta7 Studio Associato, costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati a formare parte integrante del presente atto:
 - PRA_ V01 _DOC_ ELENCO ELABORATI
 - PRA_ V01 _DOC_ RELAZIONE GENERALE DI PERIZIA DI VARIANTE
 - PRA_ V01 _DOC_ CRONOPROGRAMMA
 - PRA_ V01 _DOC_ Checklist 2_RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI
 - PRA_ V01 _EC_ 001 ANALISI NUOVI PREZZI
 - PRA_ V01 _EC_ 002 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI
 - PRA_ V01 _EC_ 003 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA
 - PRA_ V02 _EC_ 004 QUADRO COMPARATIVO LAVORI
 - PRA_ V03 _EC_ 005 QUADRO COMPARATIVO SICUREZZA
 - PRA_ V04 _EC_ 006 ELENCO PREZZI

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- PRA_ V06 _EC_007 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- PRA_ V07 _EC_008 ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- PRA_V01_ARCH_001_PLANIMETRIA GENERALE- DEMOLIZIONI-CAMPI E TRIBUNE ESTERNE-RIMOZIONE ALBERATURE
- PRA_ V01_ARCH_ 002_ PLANIMETRIA DEGLI SCAVI PER I SOTTOSERVIZI
- PRA_ V01_ARCH_ 003 _ INDAGINI ARCHEOLOGICHE
- PRA_V01_ARCH_004_SCUOLA SECONDARIA – P. PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI
- PRA_V01_ARCH_005_SCUOLA SECONDARIA – P. P. TERRA - VARIAZIONI PLANIMETRICHE
- PRA_V01_ARCH_006_SCUOLA SECONDARIA – P. PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI
- PRA_ V01_ARCH_007 _SCUOLA SECONDARIA – P. P. PRIMO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE
- PRA_ V01_ARCH_008_SCUOLA SECONDARIA – P. P. SECONDO - PARAMETRI GEOMETRICI
- PRA_ V01_ARCH_009_SCUOLA SECONDARIA – P. PIANO SECONDO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE
- PRA_ V01_ARCH_010 _SCUOLA SECONDARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIATA
- PRA_ V01_ARCH_011_SCUOLA SECONDARIA-ABACO STRATIGRAFIE-SOLAI
- PRA_ V01_ARCH_012 _SCUOLA SECONDARIA-ABACO STRATIGRAFIE-PARETI
- PRA_ V01_ARCH_013_SCUOLA SECONDARIA - ABACO SERRAMENTI ESTERNI - PORTE E FINESTRE
- PRA_ V01_ARCH_014 _SCUOLA SECONDARIA - ABACO SERRAMENTI INTERNI
- PRA_ V01_ARCH_015_SCUOLA PRIMARIA – P. PIANO TERRA – PARAMETRI GEOMETRICI
- PRA_ V01_ARCH_016_SCUOLA PRIMARIA – P. PIANO TERRA – VARIAZIONI PLANIMETRICHE
- PRA_ V01_ARCH_017 _SCUOLA PRIMARIA – P. PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI 1
- PRA_ V01_ARCH_018_SCUOLA PRIMARIA – P. PIANO PRIMO – VARIAZIONI PLANIMETRICHE
- PRA_ V01_ARCH_019_ SCUOLA PRIMARIA- PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIATA
- PRA_ V01_ARCH_ 020_ SCUOLA PRIMARIA - ABACO STRATIGRAFIE-

PARETI

- PRA_ V01_ARCH_ 021_SCUOLA PRIMARIA - ABACO STRATIGRAFIE-SOLAI
 - PRA_ V01_ARCH_ 022_PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE-SOLAI
 - PRA_ V01_ARCH_ 023 _PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE-PARETI
 - PRA_ V01_ARCH_ 024_DETtagli- ANCORAGGI-PENSILINA-STRATIGRAFIE PRINCIPALI
 - PRA_ V01_ARCH_ 025 _PENSILINA - ABACO DELLE STRATIGRAFIE - SOLAI
 - PRA_ V01_STRU_ 001 _ SCUOLA SECONDARIA - SCALA B - PIANTE SEZIONI E DETTAGLI
 - PRA_ V01_STRU_ 002_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO _TAMPONATURA OPACA
 - PRA_ V01_STRU_003_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO_FACCIAE CONTINUE
 - PRA_ V01_IM_ 001_ PLANIMETRIA AREE ESTERNE SOTTOSERVIZI
 - PRA_ V01_IM_ 002_ PLANIMETRIA AREE ESTERNE SCARICHI
 - PRA_ V01_SIC_ 001_ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- **di dare atto** che la Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 1 comporta un aggiornamento dell'importo lavori di contratto in € 11.866.079,77 (al netto del ribasso d'asta del 20,13%) di cui € 467.431,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% pari a € 1.186.607,97 per l'importo complessivo pari € 13.052.687,74;
 - **di dare atto** che le modifiche di cui alla suddetta perizia, riconducibili all'art. 106 c. 1 lett. c) e c. 2- D.Lgs. 50/2016 hanno comportato (al netto del ribasso d'asta del 20,13%) un aumento dei lavori di € 935.678,59 oltre a € 167.431,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.103.109,77, pari al 8,94% dell'importo contrattuale e quindi nei limiti dell'art. 106 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - **di approvare** l'incremento dell'importo relativo agli Incentivi per funzioni tecniche per euro 2.620,87 riconducibili alle lavorazioni in aumento ai sensi dell' art. 106 c. 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 e euro 11.498,94 riconducibili alle lavorazioni in aumento ai sensi dell'art.106 c. 2 del Dlgs 50/2016 per complessivi 14.119,81 euro;
 - **di approvare** il nuovo quadro economico così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Importo Variato	
		FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

A.1	Importo dei lavori	5.347.127,37	€ 3.240.005,32
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	1.751.418,61	1.060.097,29
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	205.593,85	261.837,33
TOTALE PARZIALE QUADRO A		7.304.139,83	4.561.939,94
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -			
B.1.1	Indagini/Analisi	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	7.354,67	3.795,33
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	263.238,65	135.842,40
TOTALE SPESE TECNICHE		270.593,32	139.637,73
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ ACQUISIZIONI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	35.619,05	1.872,92
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	133.687,73	0,00
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	22.519,25	11.620,89
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	108.686,48	66.233,33
B.3.12	Pubblicità	5.936,50	3.063,50
TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI		270.829,96	80.917,72
B.4	IVA/ONERI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI
B.4.1	IVA sui lavori	730.413,98	456.193,99
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	1.618,03	834,97

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	10.529,54	5.433,69
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	60.229,00	31.080,74
TOTALE IVA E ONERI		802.790,55	493.543,39
TOTALE PARZIALE QUADRO B		1.379.832,88	715.971,76
TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B		8.683.972,71	5.277.911,70
ECONOMIE		1.913.358,29	190.757,30
TOTALE GENERALE		10.597.331,00	5.468.669,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		16.066.000,00	

- **di dare atto** che per le opere di cui alla suddetta perizia è stato redatto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dall'impresa appaltatrice con "motivato dissenso" (PG. 49411/2025) apposito atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi che è allegato quale parte integrante del presente atto. Il "motivato dissenso" decade se non iscritto nelle riserve sugli atti contabili;
- **di affidare**, per le ragioni espresse in narrativa, i lavori previsti nella citata Perizia suppletiva e di Variata distribuzione di spesa n. 01, all'Impresa appaltatrice Fidea Srl (C.F. e part. Iva 11009581007), con sede a Roma, via del Casale di Settebagni n. 36 ed a Milano, via Ernesto Reinach n. 8, agli stessi patti e condizioni di cui all'appalto principale (al netto del ribasso d'asta del 20,13%) per euro € 898.354,11 al netto del ribasso del 20,13%, di cui € 738.633,18 per lavori e € 159.720,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10% pari a euro 89.835,41, per complessivi € 988.189,52 e riconducibili all'art. 106 c. 2 – D.Lgs. 50/2016.
- **di dare atto** che le somme necessarie per l'esecuzione delle maggiori opere di cui alla variante in oggetto riconducibili all'art. 106 c. 2 – D.Lgs. 50/2016, pari a euro € 898.354,11 al netto del ribasso del 20,13%, di cui € 738.633,18 per lavori e € 159.720,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10% pari a euro 89.835,41, per complessivi 988.189,52 trovano copertura finanziaria come riportato in narrativa;
- **di impegnare** la somma indicata al punto precedente, così come descritto tra i movimenti contabili in calce al presente atto;
- **di rimandare** a successivo atto la copertura finanziaria degli impegni riconducibili all'art. 106 c. 1 lett.c), interamente finanziati da fondi PNRR, e la relativa implicazione finanziaria, successivamente all'approvazione della Perizia in oggetto da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e pari a € 204.755,66 al netto del ribasso del 20,13% di cui € 197.045,41 per lavori e € 7.710,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10% pari a 20.475,56 per complessivi

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

euro 225.231,22, somme che trovano copertura così come riportato nella narrativa del presente atto;

- **di dare atto** che la Perizia Suppletiva in oggetto comporta un aumento dell'importo relativo alla voce *B.3.4 Incentivi per funzioni tecniche*, in base all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e in ottemperanza al Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, come modificato con DGC 304/2021, l'intervento rientra nella casistica di cui all'art. 3 comma e) ma calcolato come da nota Mim Reg Uff. 5518 del 31/01/2022 per gli interventi PNRR in ambito scolastico. La ripartizione di cui all'art. 6 sottoscritta dal Rup, è allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; pari a complessivi € 14.119,81, come meglio dettagliati nell'Allegato Ripartizione Incentivo per Funzioni Tecniche, e trova copertura finanziaria come descritto nella narrativa del presente atto;
- **di impegnare** la somma indicata al punto precedente, così come descritto tra i movimenti contabili in calce al presente atto;
- **di dare atto** che il RUP ritiene congruo concedere, per la realizzazione delle opere di cui alla suddetta perizia, all'Impresa appaltatrice Fidea srl, una proroga dei tempi contrattuali di giorni duecentosessantatre (263) continuativi solari, portando il termine delle lavorazioni al 31/12/2025.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR entro 30 giorni.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Sub Impegno	2025 U 8415/43 04.02.2	80180	16.500,00
Sub Impegno	2025 U 8415/43 04.02.2	80180	16.508,03
Diminuzione	2025 U 8415/43 04.02.2	00000	155.867,22
Sub Impegno	2025 U 8415/43 04.02.2	80180	155.867,22
Sub Impegno	2025 U 8415/43 04.02.2	80180	2.696,86

Diminuzione	2025 U 8415/43 04.02.2	00000	796.617,41
Sub Impegno	2025 U 8415/43 04.02.2	80180	796.617,41
Diminuzione	2025 U 8415/43 04.02.2	00000	11.498,94
Sub Impegno	2025 U 8415/43 04.02.2	99980	11.498,94

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
all. ripartizione incentivo per f. tecniche VARIANTE.pdf.p7m	all. ripartizione incentivo per f. tecniche VARIANTE.pdf.p7m	21/03/2025
CBB421593D0DE98833404479D6E7B75A1EDB38A045CD13886EB4BAAF896D48AA		
Perizia di variante 01 - Firma atto di sottomissione.pdf	Perizia di variante 01 - Firma atto di sottomissione.pdf	21/03/2025
35C02DD735A8605F781825A905B7B678B5CED27CCF74F246C383FD71DEC81DEB		
PRA_E_SIC_001_PSC_REV02.pdf.p7m	PRA_E_SIC_001_PSC_REV02.pdf.p7m	21/03/2025
A19777EDAF2B5AD56A5C0260A2BC29F275934C172246E7549A73EA4D5053204D		
PRA_V01_ARCH_001_PLANIMETRIA GENERALE-DEMOLIZIONI-CAMPI E TRIBUNE ESTERNE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_001_PLANIMETRIA GENERALE-DEMOLIZIONI-CAMPI E TRIBUNE ESTERNE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
3E6817CDA3136C5BB547809E7425E8A069A5114A22588476449EBE1610868027		
PRA_V01_ARCH_002_PLANIMETRIA DEGLI SCAVI PER SOTTOSERVIZI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_002_PLANIMETRIA DEGLI SCAVI PER SOTTOSERVIZI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
F90E907941ADDD99CB5D2320681887B3A4691F2D20F4F095CC9E7412003ED67C		
PRA_V01_ARCH_003_INDAGINI ARCHEOLOGICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_003_INDAGINI ARCHEOLOGICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
D26BA9354498EF81B2243D3A3AA558A2FEEC23563F9FF095CF448A6C44D1A000		
PRA_V01_ARCH_004_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO TERRA- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_004_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO TERRA- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
043294CEA3856D3063F505C9A7974FC5398B67102AE633BC400B9893591FC313		
PRA_V01_ARCH_005_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO TERRA - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_005_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO TERRA - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
C92D8BEC5FE8A9EE32FCF53F1A2A57C9CFFEC722211416E26EB638352631843C		
PRA_V01_ARCH_006_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO PRIMO- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_006_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO PRIMO- PARAMETRI	21/03/2025

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



**Determinazione
n. 913
del 01/04/2025**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

	GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	
767DEF96DCFECDDB22E449DB981D32FBF87CFEBA9C660FE963F775EDA638F74		
PRA_V01_ARCH_007_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO PRIMO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_007_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO PRIMO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
194531BF65B38D31A2960B2D1B0AAB3DB0E512356CCA6EB48FC80A805E658850		
PRA_V01_ARCH_008_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO SECONDO- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_008_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO SECONDO- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
795399E887C644DB5638D20C0694F3C24988D2310CF13D404EDA355757D688FC		
PRA_V01_ARCH_009_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO SECONDO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_009_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO SECONDO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
A2C58F00FF9B7882D23888B07BB77E87CE94392061459976DFDCCA51DE1457A		
PRA_V01_ARCH_010_SCUOLA SECONDARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIAIA.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_010_SCUOLA SECONDARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIAIA.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
31B26EC8F73226B20688B6EF52530CFC70F37AA32BE3A20BADA4C971974FD484		
PRA_V01_ARCH_011_SCUOLA SECONDARIA-ABACO STRATIGRAFIE-SOLAI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_011_SCUOLA SECONDARIA-ABACO STRATIGRAFIE-SOLAI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
D75E966599E96C5F110B4F8C19112061B3ED95CF559160518859F5DC2E04CA65		
PRA_V01_ARCH_012_SCUOLA SECONDARIA I GRADO - ABACO STRATIGRAFIE - PARETI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_012_SCUOLA SECONDARIA I GRADO - ABACO STRATIGRAFIE - PARETI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
B1A458FA130D43F417D4B869A5D37206424D9DE2AA0AD6227CBB7CDE758F8FA6		
PRA_V01_ARCH_013-SCUOLA SECONDARIA-ABACO SERRAMENTI ESTERNI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_013-SCUOLA SECONDARIA-ABACO SERRAMENTI ESTERNI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
098513715D53A995E17A7155EA962D25CE58AF96EEC1AC17DAB487F3FA9C7535		
PRA_V01_ARCH_014-SCUOLA SECONDARIA - ABACO SERRAMENTI INTERNI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_014-SCUOLA SECONDARIA - ABACO SERRAMENTI INTERNI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
6CC3C2F0C01629A76E34905A4BD60A16ADA1459748BE43C5E0EE23E91ADCE395		
PRA_V01_ARCH_015-SCUOLA PRIMARIA- PIANTA PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_015-SCUOLA PRIMARIA- PIANTA PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
637F15BB7C98A684EFC40009BC04DA5FAFB4806409471FD2A664B8D46E7F0D2B		
PRA_V01_ARCH_016_SCUOLA PRIMARIA - PIANTA PIANO TERRA, VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_016_SCUOLA PRIMARIA - PIANTA PIANO TERRA, VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
9ADF47F238C0B15277523D8D0415F3DE4D86B2AC85F7CAB1DDB81054456B1B17		
PRA_V01_ARCH_017-SCUOLA PRIMARIA- PIANTA PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_017-SCUOLA PRIMARIA- PIANTA PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
FDA7850B2114BB93A12CC4EF4E83E85911A9C8A0DEB9CC5DFD0A9957C37D4764		
PRA_V01_ARCH_018_SCUOLA PRIMARIA - PIANTA PIANO PRIMO,VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_018_SCUOLA PRIMARIA - PIANTA PIANO PRIMO,VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
7BF53AD7CC69B54E1AAD4A555282A6328CBB04A8034428E6CA80B99081A9D1F4		
PRA_V01_ARCH_019_SCUOLA PRIMARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIAIA.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_019_SCUOLA PRIMARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIAIA.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
8C555945272A047DBE5F01F6D7915BC243128DF828D987A05CDF3A0F5828D03D		
PRA_V01_ARCH_020-SCUOLA PRIMARIA- ABACO STRATIGRAFIE- PARETI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_020-SCUOLA PRIMARIA- ABACO STRATIGRAFIE- PARETI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
C4799110A37F8CF0490525EDED689DA828E62B78282726BD76B5071873595C0		
PRA_V01_ARCH_021-SCUOLA PRIMARIA- ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_021-SCUOLA PRIMARIA- ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
C016A54041A001BDB86C68AE419DA3DAC878133934C7BCED92275EF3F7202562		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

PRA_V01_ARCH_022- PALESTRA -ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_022- PALESTRA -ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
28573F559F6900120F579F4DF34CF48A72723302E84B065D88777A58B1BE07F3		
PRA_V01_ARCH_023-PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE -PARETI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_023-PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE -PARETI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
3A31157DFEFAA692B8564C6C55F2CC4A658ADAD535F2FE6EBDA64ECFAC9B2318		
PRA_V01_ARCH_024-DETTAGLI-ANCORAGGI-PENSILINA STRATIGRAFIE PRINCIPALI_2222.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_024-DETTAGLI-ANCORAGGI-PENSILINA STRATIGRAFIE PRINCIPALI_2222.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
32357797AFEDB4C3B345FCD4F53DD26BB4890E0EE547048ACAB7C99585CBC6B0		
PRA_V01_ARCH_025-PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_025-PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
F84ED00B782642E6E69F454F08633829089E7F4094FF40F5ED7FBB1CE2DECFA6		
PRA_V01_DOC_000-ELENCO ELABORATI.pdf	PRA_V01_DOC_000-ELENCO ELABORATI.pdf	21/03/2025
2600F3A2C9543DDA427BB7D9D358D116F33AEF8D6E34A820E1CE0759939A3095		
PRA_V01_DOC_001 - RELAZIONE GENERALE DI PERZIA DI VARIANTE-.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_DOC_001 - RELAZIONE GENERALE DI PERZIA DI VARIANTE-.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
F2E1B321B81A5BADF31FE2D8A7736BCD46B9352C07165E757F8E85C5B6BF171C		
PRA_V01_DOC_002- CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_DOC_002- CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
68BF1457D559C95FDA0829CD77CFBA1350E93B23568A730A030505E5293B9513		
PRA_V01_DOC_003-Checklist 2_RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_DOC_003-Checklist 2_RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
19FC451D8B006DA621E407CA4CD90C6D6F3DEB39ADB546E10C5F12F6D756059		
PRA_V01_EC_001-ANALISI DEI PREZZI.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_001-ANALISI DEI PREZZI.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
AE4D7F4BEE257D0145A17081C4B87C21EC6543B1B8A41BFDEA2091447633BB80		
PRA_V01_EC_002-COMPUTO METRICO LAVORI.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_002-COMPUTO METRICO LAVORI.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
22B4288D47AF6C1972C6E3FC5202E61C5E86F456D82F783CE7F08B13E71CF88D		
PRA_V01_EC_003-COMPUTO METRICO SICUREZZA.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_003-COMPUTO METRICO SICUREZZA.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
5797CA232DF5A08F0D6E3728AFCA9ED40040BF483DCF48012203B7E30B0339DA		
PRA_V01_EC_004-QUADRO COMPARATIVO LAVORI.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_004-QUADRO COMPARATIVO LAVORI.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
AA1859FD5F0E94BAD8D586D90C2C6CDE716CA9D7F46E04A0449CA8D55AF71609		
PRA_V01_EC_005-QUADRO COMPARATIVO SICUREZZA.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_005-QUADRO COMPARATIVO SICUREZZA.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
293E518EFEE6D6DBE368A5F6732BB1CD28B97A7FE90400A9DC8C28FE1D92FA69		
PRA_V01_EC_006- ELENCO PREZZI LAVORI.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_006- ELENCO PREZZI LAVORI.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
2CCE41968E173556C873FF9EFBEF8726C5B6164C0A91C35DB81EBFDDDD3A0500		
PRA_V01_EC_007_STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_007_STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
4C0962FCD08BEF43CCFF8E478A02828F0F58B497E1C1304628877CD0C36CFF22		
PRA_V01_EC_008 - ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.pdf.p7m	PRA_V01_EC_008 - ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.pdf.p7m	21/03/2025
3E78A1BC4E8840FC9CAA4D2A534D9BA3566D99DA92E3AB5B5BA845BBD24FF3B2		
PRA_V01_IM_001_PLANIMETRIA AREE ESTERNE -SOTTOSERVIZI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_IM_001_PLANIMETRIA AREE ESTERNE -SOTTOSERVIZI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
A44FDF30B93F6B5FCF1259E00D065131CDA98E3657C37CC91816E6E8A24672E0		
PRA_V01_IM_002_PLANIMETRIA AREE ESTERNE- SCARICHI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_IM_002_PLANIMETRIA AREE ESTERNE- SCARICHI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
9DACB70771FB25E4D33F6CC36E45F497DD88F10B07546932ABA377B0E7224544		
PRA_V01_STRU_001 - SCUOLA SECONDARIA - SCALA B - PIANTA SEZIONI E DETTAGLI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_STRU_001 - SCUOLA SECONDARIA - SCALA B - PIANTA SEZIONI E DETTAGLI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
F3C1FE10080D69900986069E8809FB4E4B9FF80992B2B6634D0EA30F3EB10FCF		
PRA_V01_STRU_002_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO _FACCIAE CONTINUE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_STRU_002_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO _FACCIAE	21/03/2025

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



**Determinazione
n. 913
del 01/04/2025**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

88F6CE1F3DEE6AC7AC82062D41AED0FF1E4E51902FF14309D8768EE673F509C5	CONTINUE.pdf.p7m.p7m	
PRA_V01_STRU_003_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO_TAMPONATURA OPACA.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_STRU_003_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO_TAMPONATURA OPACA.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
543D1093B161C08B31F02B3E7183952B50EB14C214E27A94C0B83314D51E456D		

Documenti Allegati Parte integrante

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	all. ripartizione incentivo per f. tecniche VARIANTE.pdf.p7m	all. ripartizione incentivo per f. tecniche VARIANTE.pdf.p7m	21/03/2025
CBBA21593D0DE98833404479D6E7B75A1EDB38A045CD13886EB4BAAF896D48AA	Perizia di variante 01 - Firma atto di sottomissione.pdf	Perizia di variante 01 - Firma atto di sottomissione.pdf	21/03/2025
35C02DD735A8605F781825A905B7B678B5CED27CCF74F246C383FD71DEC81DEB	PRA_E_SIC_001_PSC_REV02.pdf.p7m	PRA_E_SIC_001_PSC_REV02.pdf. p7m	21/03/2025
A19777EDAF2B5AD56A5C0260A2BC29F275934C172246E7549A73EA4D5053204D	PRA_V01_ARCH_001_PLANIMETRIA GENERALE-DEMOLIZIONI- CAMPI E TRIBUNE ESTERNE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_001_PLANIMET RIA GENERALE-DEMOLIZIONI- CAMPI E TRIBUNE ESTERNE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
3E6817CDA3136C5BB547809E7425E8A069A5114A22588476449EBE1610868027	PRA_V01_ARCH_002_PLANIMETRIA DEGLI SCAVI PER SOTTOSERVIZI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_002_PLANIMET RIA DEGLI SCAVI PER SOTTOSERVIZI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
F90E907941ADDD99CB5D2320681887B3A4691F2D20F4F095CC9E7412003ED67C	PRA_V01_ARCH_003_INDAGINI ARCHEOLOGICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_003_INDAGINI ARCHEOLOGICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
D26BA9354498EF81B2243D3A3AA558A2FEED23563F9FF095CF448A6C44D1A000	PRA_V01_ARCH_004_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO TERRA- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_004_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO TERRA- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
043294CEA3856D3063F505C9A7974FC5398B67102AE633BC400B9893591FC313	PRA_V01_ARCH_005_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO TERRA - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_005_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO TERRA - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
C92D8BEC5FE8A9EE32FCF53F1A2A57CBCFFEC722211416E26EB638352631843C	PRA_V01_ARCH_006_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO PRIMO- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_006_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO PRIMO- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
767DEF96DFCECDDFB22E449DB981D32FBF87CFEBA9C660FE963F775EDA638F74	PRA_V01_ARCH_007_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO PRIMO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_007_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO PRIMO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
194531BF65B38D31A2960B2D1B0AAB3DB0E512356CCA6EB48FC80A805E658850	PRA_V01_ARCH_008_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO SECONDO- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_008_SCUOLA SECONDARIA -PIANTA PIANO SECONDO- PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
795399E887C644DB5638D20C0694F3C24988D2310CF13D404EDA355757D688FC	PRA_V01_ARCH_009_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO SECONDO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_009_SCUOLA SECONDARIA - PIANTA PIANO SECONDO - VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
A2C58F00FF9B7882D23888B07BB77E87CE94392061459976DFDCCA521DE1457A	PRA_V01_ARCH_010_SCUOLA SECONDARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIATA.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_010_SCUOLA SECONDARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIATA.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
31B26EC8F73226B206886BEF52530CFC70F37AA32BE3A20BADA4C971974FD484	PRA_V01_ARCH_011_SCUOLA SECONDARIA-ABACO STRATIGRAFIE-SOLAI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_011_SCUOLA SECONDARIA-ABACO STRATIGRAFIE- SOLAI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
D75E966599E96C5F110B4F8C19112061B3ED95CF559160518859F5DC2E04CA65	PRA_V01_ARCH_012_SCUOLA SECONDARIA I GRADO - ABACO	PRA_V01_ARCH_012_SCUOLA	21/03/2025

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

STRATIGRAFIE - PARETI.pdf.p7m.p7m	SECONDARIA I GRADO - ABACO STRATIGRAFIE - PARETI.pdf.p7m.p7m	
B1A458FA130D43F417D4B869A5D37206424D9DE2AA0AD6227CBB7CDE758F8FA6		
PRA_V01_ARCH_013-SCUOLA SECONDARIA-ABACO SERRAMENTI ESTERNI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_013-SCUOLA SECONDARIA-ABACO SERRAMENTI ESTERNI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
098513715D53A995E17A7155EA962D25CE58AF96EEC1AC17DAB487F3FA9C7535		
PRA_V01_ARCH_014-SCUOLA SECONDARIA - ABACO SERRAMENTI INTERNI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_014-SCUOLA SECONDARIA - ABACO SERRAMENTI INTERNI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
6CC3C2F0C01629A76E34905A4BD60A16ADA1459748BE43C5E0EE23E91ADCE395		
PRA_V01_ARCH_015-SCUOLA PRIMARIA- PIANTA PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_015-SCUOLA PRIMARIA- PIANTA PIANO TERRA - PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
637F15BB7C98A684EFC40009BC04DA5FAFB4806409471FD2A664B8D46E7F0D2B		
PRA_V01_ARCH_016_SCUOLA PRIMARIA - PIANTA PIANO TERRA, VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_016_SCUOLA PRIMARIA - PIANTA PIANO TERRA, VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
9ADF47F238C0B15277523D8D0415F3DE4D86B2AC85F7CAB1DDB81054456B1B17		
PRA_V01_ARCH_017-SCUOLA PRIMARIA- PIANTA PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_017-SCUOLA PRIMARIA- PIANTA PIANO PRIMO - PARAMETRI GEOMETRICI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
FDA7850B2114BB93A12CC4EF4E83E85911A9C8A0DEB9CC5DFD0A9957C37D4764		
PRA_V01_ARCH_018_SCUOLA PRIMARIA - PIANTA PIANO PRIMO,VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_018_SCUOLA PRIMARIA - PIANTA PIANO PRIMO,VARIAZIONI PLANIMETRICHE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
7BF53AD7CC69B54E1AAD4A555282A6328CBB04A8034428E6CA80B99081A9D1F4		
PRA_V01_ARCH_019_SCUOLA PRIMARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIATA.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_019_SCUOLA PRIMARIA - PROSPETTI E INDICAZIONI MATERICHE DI FACCIATA.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
8C555945272A047DBE5F01F6D7915BC243128DF828D987A05CDF3A0F5828D03D		
PRA_V01_ARCH_020-SCUOLA PRIMARIA- ABACO STRATIGRAFIE- PARETI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_020-SCUOLA PRIMARIA- ABACO STRATIGRAFIE- PARETI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
C4799110A37F8CF0490525EDED689DA828E62B78282726BD76B50718738595C0		
PRA_V01_ARCH_021-SCUOLA PRIMARIA- ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_021-SCUOLA PRIMARIA- ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
C016A54041A001BDB86C68AE419DA3DAC878133934C7BCED92275EF3F7202562		
PRA_V01_ARCH_022- PALESTRA -ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_022- PALESTRA -ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
28573F559F6900120F579F4DF34CF48A72723302E84B065D88777A58B1BE07F3		
PRA_V01_ARCH_023-PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE -PARETI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_023-PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE -PARETI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
3A31157DFEFAA692B8564C6C55F2CC4A658ADAD535F2FE6EBDA64ECFAC9B2318		
PRA_V01_ARCH_024-DETTAGLI-ANCORAGGI-PENSILINA STRATIGRAFIE PRINCIPALI_2222.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_024-DETTAGLI- ANCORAGGI-PENSILINA STRATIGRAFIE PRINCIPALI_2222.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
32357797AFEDB4C3B345FCD4F53DD26BB4890E0EE547048ACAB7C99585CBC6B0		
PRA_V01_ARCH_025-PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_ARCH_025-PALESTRA - ABACO STRATIGRAFIE - SOLAI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
F84ED00B782642E6E69F454F08633829089E7F4094FF40F5ED7FBB1CE2DECFA6		
PRA_V01_DOC_000-ELENCO ELABORATI.pdf	PRA_V01_DOC_000-ELENCO ELABORATI.pdf	21/03/2025
2600F3A2C9543DDA427BB7D9D358D116F33AEF8D6E34A820E1CE0759939A3095		
PRA_V01_DOC_001 - RELAZIONE GENERALE DI PERZIA DI VARIANTE-.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_DOC_001 - RELAZIONE GENERALE DI PERZIA DI VARIANTE-.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
F2E1B321B81A5BADF31FE2D8A7736BCD46B9352C07165E757F8E85C5B6BF171C		
PRA_V01_DOC_002- CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_DOC_002- CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
68BF1457D559C95FDA0829CD77CFBA1350E93B23568A730A030505E5293B9513		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

PRA_V01_DOC_003-Checklist 2_RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI.pdf.p7m	PRA_V01_DOC_003-Checklist 2_RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI.pdf.p7m	21/03/2025
19FC451D8B006DA621E407CA4CD90C6D6F3DEB39ADB546EB10C5F12F6D756059		
PRA_V01_EC_001-ANALISI DEI PREZZI.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_001-ANALISI DEI PREZZI.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
AE4D7F4BEE257D0145A17081C4B87C21EC6543B1B8A41BFDEA2091447633BB80		
PRA_V01_EC_002-COMPUTO METRICO LAVORI.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_002-COMPUTO METRICO LAVORI.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
22B4288D47AF6C1972C6E3FC5202E61C5E86F456D82F783CE7F08B13E71CF88D		
PRA_V01_EC_003-COMPUTO METRICO SICUREZZA.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_003-COMPUTO METRICO SICUREZZA.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
5797CA232DF5A08F0D6E3728AFC9ED40040BF483DCF48012203B7E30B0339DA		
PRA_V01_EC_004-QUADRO COMPARATIVO LAVORI.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_004-QUADRO COMPARATIVO LAVORI.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
AA1859FD5F0E94BAD8D586D90C2C6CDE716CA9D7F46E04A0449CA8D55AF71609		
PRA_V01_EC_005-QUADRO COMPARATIVO SICUREZZA.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_005-QUADRO COMPARATIVO SICUREZZA.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
293E518EFEE6D6BE368A5F6732BB1CD28B97A7FE90400A9DC8C28FE1D92FA69		
PRA_V01_EC_006- ELENCO PREZZI LAVORI.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_006- ELENCO PREZZI LAVORI.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
2CCE41968E173556C873FF9EFBEF8726C5B6164C0A91C35DB818EBFDDDD3A0500		
PRA_V01_EC_007-STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA.PDF.p7m.p7m	PRA_V01_EC_007-STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA.PDF.p7m.p7m	21/03/2025
4C0962FCD08BEF43CCFF8E478A02828F0F58B497E1C1304628877CD0C36CFF22		
PRA_V01_EC_008 - ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.pdf.p7m	PRA_V01_EC_008 - ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.pdf.p7m	21/03/2025
3E78A1BC4E8840FC9CAA4D2A534D9BA3566D99DA92E3AB5B5BA845BBD24FF3B2		
PRA_V01_IM_001_PLANIMETRIA AREE ESTERNE -SOTTOSERVIZI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_IM_001_PLANIMETRIA AREE ESTERNE -SOTTOSERVIZI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
A44FDF30B93F6B5FCF1259E00D065131CDA98E3657C37CC91816E6E8A24672E0		
PRA_V01_IM_002_PLANIMETRIA AREE ESTERNE- SCARICHI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_IM_002_PLANIMETRIA AREE ESTERNE- SCARICHI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
9DACB70771FB25E4D33F6CC36E45F497DD88F10B07546932ABA377B0E7224544		
PRA_V01_STRU_001 - SCUOLA SECONDARIA - SCALA B - PIANTE SEZIONI E DETTAGLI.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_STRU_001 - SCUOLA SECONDARIA - SCALA B - PIANTE SEZIONI E DETTAGLI.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
F3C1FE10080D69900986069E8809FB4E4B9FF80992B2B6634D0EA30F3EB10FCF		
PRA_V01_STRU_002_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO _FACCIAE CONTINUE.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_STRU_002_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO _FACCIAE CONTINUE.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
88F6CE1F3DEE6AC7AC82062D41AED0FF1E4E51902FF14309D8768EE673F509C5		
PRA_V01_STRU_003_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO _TAMPONATURA OPACA.pdf.p7m.p7m	PRA_V01_STRU_003_RELAZIONE DI CALCOLO SPECIFICA ANCORAGGIO _TAMPONATURA OPACA.pdf.p7m.p7m	21/03/2025
543D1093B161C08B31F02B3E7183952B50EB14C214E27A94C0B83314D51E456D		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

Laura Magni

codice fiscale MGNLRA73A54F656I

num.serie: 45880271445497693395715275840867241845

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 07/11/2024 al 07/11/2027