



**REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale**

**Direzione
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro**

Settore "Educazione e Istruzione"

Allegati:

Risposta al foglio del

Oggetto: PNRR : M4C1I3.3 – Comune di Prato. Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi" CUP: C38E19000000005 – Variante n. 1. Nulla osta

Comune di Prato
Settore Edilizia pubblica - Edilizia Scolastica
c.a. Arch. Diletta Moscardi

Al Ministero dell'Istruzione
Unità di Missione P.N.R.R.

LORO SEDI

Vista la nota prot. n. 75420 del 07/04/2025, indirizzata a questa Regione, con la quale il Comune di Prato ha presentato richiesta di nulla osta alla variante n.1 relativa alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, ai fini della successiva approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Visti la relazione generale di perizia di variante e del relativo atto di approvazione, allegati alla comunicazione di cui al punto precedente.

Preso atto che detta variante attiene a modifiche e perfezionamenti riconducibili all'art. 106 c. 2 lett. a) e b) oltre a modifiche resesi necessarie per effetto di circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

Considerato che le modifiche introdotte non alterano in modo sostanziale le caratteristiche originarie dell'opera e soddisfano tutti i criteri di tutela ambientale e prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), oltre a contribuire al perseguimento dei target e milestone associati alla specifica missione di intervento PNRR.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza da parte di questa Regione, si fornisce Nulla Osta alla variante n. 1 ai lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi", CUP C38E19000000005 e alla rimodulazione del quadro economico per complessivi euro 16.066.000,00.

Cordiali saluti

La Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sara Mele

SM/sl