

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Al Comune di Prato comune.prato@postacert.toscana.it

Oggetto:

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente

1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

- Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia

scolastica - M4C1I3.3: Piano 2022

CUP: C38E19000000005

Riscontro modifica ID. 12074

Con riferimento alla richiesta di modifica indicata in oggetto con la quale codesto Ente ha chiesto di poter utilizzare la totalità degli imprevisti in quota RRF (€ 72.865,86) e in quota cofinanziamento (€ 37.594,91) e una parte delle economie in quota RRF (€ 41.120,09) e in quota cofinanziamento (€ 1.003.054,67), nonché gli importi derivanti dalla rimodulazione delle ulteriori somme a disposizione in quota RRF (€ 37.200,14) e in quota cofinanziamento (€ 35.704,89), per finanziare le lavorazioni previste nella perizia di variante, inquadrate in parte ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 (€ 204.755,66 oltre IVA 10%) e in parte ai sensi dell'art. 106, c. 2, lett. a) e b) dello stesso decreto (€ 898.354,11 oltre IVA 10%), e il conseguente incremento degli incentivi per funzioni tecniche (€ 14.119,81), all'esito dell'istruttoria svolta, si rappresenta quanto segue.

Ad avviso di questa Unità di missione, la richiesta può essere accolta, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento del target relativo all'investimento in questione, l'importo di finanziamento concesso, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché del principio del DNSH ed il possesso di tutti i requisiti previsti dall'Accordo di concessione.

Si rappresenta sin d'ora che l'ammissibilità della spesa rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli eseguiti in fase di rendicontazione.

Resta ferma la possibilità per questa Unità di missione di chiedere la documentazione a comprova del possesso dei requisiti e di disporre verifiche in loco al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.



Finanziato
dall'Unione europea
Ministene dell' Sitenziana
dell' Sitenziana
interpretatione
interpretatione
interpretatione
interpretatione
interpretatione
interpretatione
interpretatione
interpretation



Il Direttore Generale Coordinamento dell'Unità di Missione Simona Montesarchio