



**REGIONE  
TOSCANA  
Giunta Regionale**

**Direzione  
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro  
Settore "Educazione e Istruzione"**

Allegati:

Risposta al foglio del

**Oggetto:** PNRR : M4C1I3.3 – Comune di Prato. Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi" CUP: C38E19000000005 – Variante n. 2  
Nulla osta

Comune di Prato  
Settore Edilizia pubblica - Edilizia Scolastica  
c.a. Arch. Diletta Moscardi

Al Ministero dell'Istruzione  
Unità di Missione P.N.R.R.

LORO SEDI

Vista la nota prot. n.271010 del 23/12/2025, indirizzata a questa Regione, con la quale il Comune di Prato ha presentato richiesta di nulla osta alla variante n.2 relativa alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, ai fini della successiva approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Visti la relazione generale di perizia di variante e la relativa determinazione di approvazione DD n.3879 del 22/12/2025, allegati alla comunicazione di cui al punto precedente.

Preso atto che detta variante attiene a modifiche e perfezionamenti riconducibili all'art. 106, comma 2, lettere a) e b) di cui al D. Lgs. n. 50/2016 allo scopo di armonizzare il progetto dal punto di vista estetico e funzionale, a ottimizzare i sistemi impiantistici e a risolvere dettagli tecnici (modifiche inferiore al 15% del valore del contratto).

Considerato che le modifiche introdotte non alterano in modo sostanziale le caratteristiche originarie dell'opera e soddisfano tutti i criteri di tutela ambientale e prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), oltre a contribuire al perseguimento dei target e milestone associati alla specifica missione di intervento PNRR.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza da parte di questa Regione, si fornisce Nulla Osta alla variante n. 2 ai lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi", CUP C38E19000000005 e alla rimodulazione del quadro economico per complessivi euro 19.066.000,00.

Cordiali saluti

La Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Sara Mele

SM/ac