

Preventivo obiettivi

Parametri selezionati:

Vista	PEG_2020 Piano Esecutivo di Gestione - anno 2020
Codice	2020-PF

obiettivo
2020-PF16

Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

Responsabile
Pecorario Riccardo

Riqualificazione energetica scuole e edifici comunali

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

L'amministrazione pone particolare attenzione alla riqualificazione energetica dei propri edifici, avendo avviato già da diversi anni vari percorsi con l'obiettivo comune dell'efficientamento energetico delle strutture e degli impianti comunali.

L'ultimo programma avviato riguarda 7 progetti di riqualificazione energetica di altrettanti edifici comunali (6 scuole e 1 ufficio) presentati al finanziamento nell'ambito del bando regionale POR FERS 2014-2020 e per i quali è stata ottenuta la prenotazione agli incentivi del Conto Termico 2.0 a copertura della quota residua delle spese ammissibili.

Nel corso del 2019 sono stati avviati i lavori sui primi 3 edifici ammessi al finanziamento regionale: alla scuola "Manzi" e ai nidi "Astrolabio" e "Borgo". Inoltre, a seguito dell'ulteriore finanziamento regionale formalizzato a maggio 2019, sono stati predisposti i progetti esecutivi e si sono avviate le procedure per l'affidamento dei lavori su ulteriori 3 edifici: scuola "Rodari" in Via Viaccia a Narnali, scuola "Borgonuovo" in Via Clementi e scuola "Fermi (succursale)" in Via Corsani.

Nel corso del 2020 si prevede la conclusione dei primi 3 interventi avviati nel 2019: "Astrolabio", "Borgo" e "Manzi" e l'inizio dei lavori relativi alle 3 gare attualmente in corso: "Rodari", "Borgonuovo" e "Fermi (succursale)".

RISULTATO FINALE ATTESO : Riqualificazione energetica di 6 scuole con utilizzo di fondi regionali e statali

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Fine lavori nidi "Astrolabio" e "Borgo"</i>	01/01/2020	30/06/2020	5,00		Governo del Territorio	
<i>collaudo lavori nidi "Astrolabio" e "Borgo"</i>	01/04/2020	31/08/2020	5,00		Governo del Territorio	
<i>Riconsegna scuola "Manzi" all'attività scolastica</i>	01/09/2020	30/09/2020	30,00		Governo del Territorio	
<i>collaudo lavori "Manzi"</i>	01/01/2021	30/06/2021			Governo del Territorio	

obiettivo
2020-PF16

Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Riqualificazione energetica scuole e edifici comunali

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>affidamento lavori "Rodari", "Borgonuovo" e "Fermi"</i>	01/01/2020	30/06/2020	30,00		Governo del Territorio	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>inizio lavori "Rodari", "Borgonuovo" e "Fermi"</i>	01/06/2020	31/12/2020	30,00		Governo del Territorio	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Fine lavori "Rodari", "Borgonuovo" e "Fermi"</i>	01/01/2021	31/12/2021			Governo del Territorio	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>collaudo lavori "Rodari", "Borgonuovo" e "Fermi"</i>	01/01/2022	31/12/2022			Governo del Territorio	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Note
Affidamento lavori	risultato	3,00	
Inizio lavori	risultato	3,00	
Riconsegna scuola Manzi per l'attività scolastica	efficienza	1,00	
Fine lavori	risultato	2,00	
Collaudo	risultato	2,00	