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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
TOS22/1 _17. |cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — in struttura
N05.002.012 |tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.
Fase 1 - scuola secondaria e primaria - recinzione di cantiere 150,00
Fase 2 - demolizione, palestra e pensilina - recinzione di cantiere 120,00
SOMMANO ml 270,00 12,05 3'253,50
2 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di
TOS22/1_17. |utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura
NO05.002.018 |tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di
utilizzo ed esclusa segnaletica
Fase 1 - scuola secondaria e primaria - recinzione di cantiere 150,00 15,000 2250,00
Fase 2 - demolizione, palestra e pensilina - recinzione di cantiere 120,00 5,000 600,00
Parziale ml 2°850,00
SOMMANO ml 2'850,00 1,10 37135,00
3 PRECAUZIONI IGIENICHE NEI CANTIERI — punto 4 del
TOS21_17A. |protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
MO01.008.CO |diffusione del Covid-19 nei cantieri — Punti di pulizia delle ma ... pazi
V22 comuni,ecc. (NO COSTI SICUREZZA) ( SI ONERI AZIENDALI
DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle spese generali)
5,00 675,000 3'375,00
SOMMANO percentuale Oneri Aziendali 3"375,00 0,00 0,00
4 VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA - punto
TOS21_17A. |4 del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
MO01.007.CO |della diffusione del Covid-19 nei cantieri — SISTEMA DIGITALE DI
V20 ... sferimento dati. (NO COSTI SICUREZZA) ( SI ONERI
AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle
spese generali)
14,00 675,000 9°450,00
SOMMANO percentuale Oneri Aziendali 9°450,00 0,00 0,00
5 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica
TOS22/1_17. |cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in
N07.002.015 |alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore
mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
segnaletica su due ingressi al cantiere 4,00 22,000 88,00
SOMMANO cad 88,00 29,00 2'552,00
6 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del
TOS21_17A. |protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
MO01.005.CO |diffusione del Covid-19 nei cantieri - L’azienda assicura la s ... ENTI
V11 TRA IMPRESE DIVERSE COME DA PSC) ( SI ONERI
AZIENDALI DELLA SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle
spese generali)
sanificazione delle baracche di cantiere *(H/peso=4*15) 5,00 4,50 2,400 60,000 3240,00
SOMMANO m? 3240,00 2,20 7°128,00
7 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o
TOS21_17A. |RLST SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/
M02.012.CO |RLS o RLST - (NO COSTI SICUREZZA) ( SI ONERI AZIENDALI
V51 DELLA SICUREZZA: oneri gestionali all'interno delle spese
generali)
675,00
A RIPORTARE 675,00 16°068,50

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO




pag.3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 675,00 16°068,50
SOMMANO percentuale Oneri Aziendali 675,00 0,00 0,00
8 PRODOTTI DISINFETTANTI — punto 4 del protocollo condiviso di
TOS21 17A. |regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19
MO02.001.CO |nei cantieri - prodotti disinfettanti classificati “ ... e 0 a mano. 1 It (NO
V23 COSTI SICUREZZA) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA
SICUREZZA: Quota parte ricompresa nelle spese generali)
400,00
SOMMANO percentuale Oneri Aziendali 400,00 0,00 0,00
9 GESTIONE SPAZI COMUNE —punto 6 del protocollo condiviso di
TOS21_17A. |regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19
MO02.005.CO |nei cantieri — Punti di pulizia delle mani, fissi o0 mo ... uni,ecc. - (NO
V43 COSTI SICUREZZA) ( SI ONERI AZIENDALI DELLA
SICUREZZA: oneri gestionali all'interno delle spese generali)
(par.ug.=20%22) 440,00 440,00
SOMMANO cad 440,00 0,00 0,00
10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. — punto 5 del
TOS21_17A. |protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
M02.004.CO |diffusione del Covid-19 nei cantieri — ABBIGLIAMENTO INDIVID
V28 .. inferiore di 1 mt COME DA PSC) ( SI ONERI AZIENDALI
DELLA SICUREZZA: oneri gestionali allinterno delle spese
generali)
(par.ug=600*10) 6000,00 6°000,00
SOMMANO cad 6°000,00 3,76 22560,00
11 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS22/1_17. |prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
N05.003.030 |incluso nolo per il primo mese.
perimetro edificio*h -scuola secondaria 130,00 13,000 17690,00
perimetro edificio*h- scuola primaria 120,00 9,000 17080,00
perimetro edificio*h- palestra 100,00 9,000 900,00
SOMMANO m? 3670,00 15,54 57°031,80
12 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS22/1_17. |con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in
P03.001.010 |polietilene alta densita, visiera, scanalatu ... cco di cuffie e visiere,
senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore
conforme UNI EN 397:2013.
25,00
SOMMANO cad 25,00 12,18 304,50
13 Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la
TOS22/1_17. |distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza
S08.002.001 |del lavoro
(par.ug=4*15) 60,00 60,00
SOMMANO ognuno 60,00 27,51 1'650,60
14 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali
TOS22/1 _17. |prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
P07.003.001 4,00
SOMMANO cad 4,00 105,56 422,24
15 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS22/1 _17.|con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino
P03.001.011 |sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza
A RIPORTARE 98037,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98°037,64
regolabile
25,00
SOMMANO cad 25,00 7,53 188,25
16 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS22/1_17. |con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in
P03.001.018 |nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI
EN 388:2017 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza
27 cm.
25,00
SOMMANO paio 25,00 2,86 71,50
17 Gru a torre braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7
TOS22/1_AT |mesi
.N06.016.008 |scuola secondaria 126,00 8,000 17008,00
scuola primaria 126,00 8,000 17008,00
palestra 80,00 8,000 640,00
SOMMANO ora 2'656,00 6,43 17°078,08
18 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
TOS22/1_17. |ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
N05.003.032 |notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.
perimetro edificio*h -scuola secondaria 8,00 130,00 13,0001 137520,00
perimetro edificio*h- scuola primaria 8,00 120,00 9,000 87640,00
perimetro edificio*h- palestra 3,00/ 100,00 9,000 27700,00
SOMMANO m? 24’860,00 2,76 68°613,60
19 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
TOS22/1 _17.|mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla
NO05.003.041 |caduta dei materiali durante la lavorazion ... quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo.
perimetro edificio*h -scuola secondaria 8,00 130,00 17040,00
perimetro edificio*h- scuola primaria 8,00 120,00 960,00
perimetro edificio*h- palestra 3,00 100,00 300,00
SOMMANO m 2'300,00 5,40 12°420,00
20 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di
TOS22/1_17. |larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
N05.003.040 |la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.
perimetro edificio*h -scuola secondaria 130,00 130,00
perimetro edificio*h- scuola primaria 120,00 120,00
perimetro edificio*h- palestra 100,00 100,00
SOMMANO m 350,00 14,50 5'075,00
21 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di
TOS22/1_17. |larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
N05.003.039 |la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il
primo mese.
perimetro edificio*h -scuola secondaria 130,00 130,00
perimetro edificio*h- scuola primaria 120,00 120,00
perimetro edificio*h- palestra 100,00 100,00
A RIPORTARE 350,00 201°484,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 350,00 201°484,07
SOMMANO m 350,00 33,85 11°847,50
22 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
TOS22/1_17. |elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
NO05.003.031 |segnaletica.
perimetro edificio*h -scuola secondaria 130,00 13,000 17690,00
perimetro edificio*h- scuola primaria 120,00 9,000 17080,00
perimetro edificio*h- palestra 100,00 9,000 900,00
SOMMANO m? 37670,00 6,65 247405,50
23 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata
TOS22/1_17.|da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
N06.004.001 |tamponatura con pannelli sandwich au ... tato di wc alla turca, un
lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m.
2,40x2,70x2,40 - nolo mensile
box per spogliatoio, mensa e uffici-locale triage 4,00 22,000 88,00
SOMMANO cad 88,00 470,96 41444 .48
24 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS22/1_17. |wc di cantiere 2,00 22,000 44,00
N06.005.001
SOMMANO cad 44,00 211,12 97289,28
25 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a
TOS22/1 17.|parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
P07.004.001 |compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
estintori 4,00
SOMMANO cad 4,00 56,84 227,36
26 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
TOS22/1_17. |Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm,
P06.006.001 |con bandiera a 3 fori @ 11 mm per allacciamento di corde, tondi,
piatti, funi. - lunghezza m. 1,00
10,00
SOMMANO cad 10,00 11,08 110,80
27 Quadri elettrici. in prossimita del punto di consegna dell'energia da
TOS22/1_06. |parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da
105.003.002 |esterno a doppio isolamento IP40, cont ... enziale bipolare max 32A -
id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di
cablaggio, montaggio e fissaggio
per quadro elettrico di cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 373,78 373,78
28 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
TOS22/1 _17. |apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
S08.003.001 |protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una
efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei
lavori
(par.ug=4*15) 60,00 60,00
SOMMANO ora 60,00 32,09 17925,40
29 Sorveglianza sanitaria Prima visita di sorveglianza sanitaria
TOS22/1_17. |(par.ug=4*15) 60,00 60,00
S07.006.002
A RIPORTARE 60,00 291°108,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,00 291°108,17
SOMMANO cad 60,00 41,48 2°488,80
30 Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione
TOS22/1_17. |rete di protezione, schermatura 35 %.
N05.007.050 |schermatura ponteggio
perimetro edificio*h -scuola secondaria 130,00 13,000 17690,00
perimetro edificio*h- scuola primaria 120,00 9,000 1°080,00
perimetro edificio*h- palestra 100,00 9,000 900,00
SOMMANO m? 3'670,00 1,56 57725,20
31 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta,
TOS22/1_17. |posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
P03.002.036 |Indumenti segnaletici ad alta visibilitd - Pantaloni di sicurezza a
norma UNI EN ISO 20471:2017
25,00
SOMMANO cad 25,00 24,88 622,00
32 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS25 17.P |con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in
03.001.010 |polietilene alta densita, visiera, scanalatu ... cco di cuffie e visiere,
senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore
conforme UNI EN 397:2013.
Elmetti di protezione 4,00
SOMMANO cad 4,00 16,71 66,84
33 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS25_17.P |con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in
03.001.017 |crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio,
all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388:2017.
Guanti di protezione 4,00
SOMMANO paio 4,00 5,92 23,68
34 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS25_17.P |con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali per
03.001.021 |saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico
regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI
EN 175:1999.
Occhiali di protezione 2,00
SOMMANO cad 2,00 22,53 45,06
35 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS25 17.P |con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia
03.001.032  |antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-
1:2004, SNR 31dB
Cuffie di protezione dal rumore 4,00
SOMMANO cad 4,00 23,66 94,64
36 DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito,
TOS25 17.P |con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore
03.001.034  |per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI
EN 149:2009, classe FFP2
Mascherina di protezione vie respiratorie 4,00
SOMMANO cad 4,00 2,87 11,48
37 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta,
TOS25_17.P |posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
03.002.025 |Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilam ... iede antistatico, suola
in poliuretano bidensita, antistatico, antioli, antiscivolo conforme
A RIPORTARE 3007185,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300185,87
norma UNI EN ISO 20345:2012
Calzature di sicurezza *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 68,80 550,40
38 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore
TOS25_17.P |arancio, altezza cm 120
05.001.001 |Delimitazione aree di intervento 160,00 160,00
SOMMANO m 160,00 0,98 156,80
39 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
SR5025 accesso,.) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e
smontaggio della struttura
aree di scavo e di intervento 160,00 160,00
SOMMANO m 160,00 10,08 1'612,80
40 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS22/1_17. |prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
N05.003.030 |incluso nolo per il primo mese.
secondaria: ricalcolo su perimetro corretto e inserimento quantita
patio
- delta perimetro 30 m *h 13 m 30,00 13,000 390,00
- interno patio 30 mh 13 m 30,00 13,000 390,00
palestra: aggiunto ponteggio interno palestra 90 mx h 6 m 90,00 6,000 540,00
pensilina: aggiunto ponteggio sia lato interno, sia lato esterno.
Considerati 228ml di perimetro per 6m di altezza (3 cavalle) 228,00 6,000 17368,00
SOMMANO m? 2°688,00 15,54 41°771,52
41 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad
TOS22/1 _17. |elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
NO05.003.031 |segnaletica.
Vedi voce n° 40 [m? 2 688.00] 2'688,00
SOMMANO m? 2'688,00 6,65 17°875,20
42 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
TOS22/1_17. |ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
N05.003.032 |notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.
secondaria DELTA mq x 8 mesi *(lung.=30%13*8) 3120,00 37120,00
pensilina 1368mq x 2,5 mesi *(lung.=1368*3,5) 4788,00 47788,00
SOMMANO m? 7°908,00 2,76 217826,08
43 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
TOS22/1_17. |ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
N05.003.032 |notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.
palestra 540 mq x 2 mesi *(lung.=540%*2) 1080,00 17080,00
SOMMANO m? 1°080,00 2,76 2'980,80
44 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in tubo e
TOS25_17.N |giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio
05.003.057 |paratacco, ancoraggio della struttura mediante ... ali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri, incluso nolo per il primo mese.
per protezione contro la caduta nel vuoto tra facciata edificio e lato
interno ponteggio
A RIPORTARE 3867959,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3867959,47
primaria in corrispondenza dei 2 impalcati 232,00 232,00
secondaria in corrispondenza dei 3 impalcati 448,50 448,50
SOMMANO m 680,50 35,12 23'899,16
45 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e
TOS25_17.N |giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio
05.003.058 |paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
per protezione contro la caduta nel vuoto tra facciata edificio e lato
interno ponteggio
primaria in corrispondenza dei 2 impalcati 232,00 232,00
secondaria in corrispondenza dei 3 impalcati 448,50 448,50
SOMMANO m 680,50 15,85 10'785,93
46 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura
TOS25_17.N |fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso
05.003.059  |piano di calpestio paratacco, ancoraggio del ... tegno, prolungamento
del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m
per ogni mese di utilizzo.
per protezione contro la caduta nel vuoto tra facciata edificio e lato
interno ponteggio
primaria 8,00/ 232,00 1'856,00
secondaria 8,00 448,50 37588,00
SOMMANO m 5'444,00 3,45 187781,80
47 Oneri per impianto elettrico di cantiere a causa di punto di consegna
Oneri per imp |lontano da lotto
ianto elettrico 1,00
SOMMANO 1,00{ 25°300,00 25°300,00
48 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
TOS22/1_17. |Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm,
P06.006.001 |con bandiera a 3 fori @ 11 mm per allacciamento di corde, tondi,
piatti, funi. - lunghezza m. 1,00
-10,00
SI DETRAGGONO cad -10,00 11,08 -110,80
49 Quadri elettrici. in prossimita del punto di consegna dell'energia da
TOS22/1_06. |parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da
105.003.002 |esterno a doppio isolamento IP40, cont ... enziale bipolare max 32A -
id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di
cablaggio, montaggio e fissaggio
per quadro elettrico di cantiere -1,00
SI DETRAGGONO cad -1,00 373,78 -373,78
50 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
TOS25_02.A |compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
03.060.007  |escluso il nolo dei materiali per solai in legno e laterizio
Per analogia: sistemi a sostegno per il getto della soletta pensilina 752,00
SOMMANO m? 752,00 35,01 26327,52
51 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di
TOS22_17.N |larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
05.003.039 |la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il
primo mese.
SCUOLA SECONDARIA -130,00
SCUOLA PRIMARIA -120,00
A RIPORTARE -250,00 491°569,30

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO -250,00 491'569,30
PALESTRA -100,00
SIDETRAGGONO m -350,00 33,85 -11'847,50
52 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
TOS22_17.N |mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla
05.003.041 |caduta dei materiali durante la lavorazion ... quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo.
SCUOLA SECONDARIA -1'040,00
SCUOLA PRIMARIA -960,00
PALESTRA -300,00
SI DETRAGGONO m -2'300,00 5,40 -127420,00
53 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di
TOS22_17.N |larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
05.003.040 |la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.
SCUOLA SECONDARIA -130,00
SCUOLA PRIMARIA -120,00
PALESTRA -100,00
SI DETRAGGONO m -350,00 14,50 -5°075,00
54 Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione
TOS25_17.N |rete di protezione, schermatura 40 %.
05.007.051 |per copertura temporanea ponteggi 2°035,00
SOMMANO m? 2°035,00 2,53 5'148,55
Parziale LAVORI A CORPO euro 467'375,35
TOTALE euro 467'375,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 INCANTIERAMENTO 194286,46
002 OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA 68296,42
003 ONERI PER LA SICUREZZA - COVID 19 32°176,80
004 OPERAI ED EQUIPAGGIAMENTO 5'184,49
005 COSTI SICUREZZA VARIANTE (speciali) 167°431,18
Totale SUPER CATEGORIE euro 467°375,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 VAR1 ODS1 SCAVI E POSA RETI SOTTOSERVIZI 2°561,70
002 VAR1 PONTEGGI 108°577,99
003 VAR1 IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE 24'815,42
004 VAR1 PUNTELLAMENTO SOLAI 26'327,52
005 VAR1 PROTEZIONE PER SMALTO INTUMESCENTE 5'148,55
006 ONERI PER LA SICUREZZA DA PROGETTO 299°944,17
Totale SUB CATEGORIE euro 467°375,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO




pag. 12

Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 467'375,35
arrotondamento 55,83
TOTALE GENERALE euro 467°431,18
Data, 27/02/2025
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO [PRA_VO01_EC_006_COMPUTO METRICO SICUREZZA.dcf (L:\LAVORI\O01. LAVORI\PRATO 2_2020\03. DL\06_VARIANTI\
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